

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău“**

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 22192 din 21.11.2024 al Președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate comun nr. 22193 din 21.11.2024 al Direcției investiții și programe publice și Direcției economice;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Instrucțiunii nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se actualizează valoarea totală a proiectului și bugetul proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“, în sensul creșterii valorii neeligibile, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală eligibilă nu se modifică.

Art.2. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la 30.06.2025.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice;

PREȘEDINTE,

Avizat:

Dinu IANCU - SĂLĂJANU

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu**

Anexa 1 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”

Activitate	Cheltuială	Produs/Serviciu	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Total cheltuieli neeligibile	Total cheltuieli proiect
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli pentru construcții și instalații	Costuri pentru realizarea efectivă a lucrărilor de reabilitare și modernizare a secției UPU - SMURD, cheltuieli plătite cu TVA 0 în perioada iunie - decembrie 2023 conform Legii nr. 88/2023	2,070,844.24	0.00	2,070,844.24	0.00	0.00	0.00	2,070,844.24	2,114,900.04	4,185,744.28
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli pentru construcții și instalații	Costuri pentru realizarea efectivă a lucrărilor de modernizare și extindere a secției UPU - SMURD.	7,777,643.38	1,477,752.24	2,556,798.18	5,220,845.20	485,791.65	991,960.59	3,042,589.83	6,212,805.79	9,255,395.62
Predarea amplasamen- tului si organizarea de santier	cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	Beneficiarul va preda amplasamentul și va asigura accesul Antreprenorului la acesta.	57,086.18	10,851.50	5,000.00	52,086.18	950.00	5,658.52	5,950.00	57,744.70	63,694.70
Auditul proiectului	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	Cheltuieli pentru plata auditorilor financiari	15,000.00	2,850.00	5,000.00	10,000.00	950.00	1,900.00	5,950.00	11,900.00	17,850.00
Promovarea proiectului	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	firma de publicitate a unui panou temporar amplasat la locația proiectului și a unei plăci permanente la finalizarea investiției.	8,752.80	1,663.03	8,752.80	0.00	1,663.03	0.00	10,415.83	0	10,415.83

Activitate	Cheltuială	Produs/Serviciu	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Total cheltuieli neeligibile	Total cheltuieli proiect
Promovarea proiectului	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	Firma de publicitate contractată va realiza autocolantele ce vor fi lipite pe echipamentele achiziționate.	1,047.20	198.97	1,047.20	0.00	198.97	0.00	1,246.17	0	1,246.17
Promovarea proiectului	cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produs ului/serviciului finanțat	Se vor realiza două anunțuri de presă - unul la începutul proiectului și unul la finalul acestuia.	200.00	38.00	200.00	0.00	38.00	0.00	238.00	0	238.00
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU -	cheltuieli pentru amenajarea terenului	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților.	55,388.46	10,523.81	52,296.24	3,092.22	9,936.29	587.52	62,232.53	3,679.74	65,912.27
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Activități derulate la finalizarea lucrărilor constând în acțiuni de protecție a mediului și aducerea la starea inițială a amplasamentului.	11,059.24	2,119.14	7,759.77	2,393.14	1,474.36	0.00	9,234.13	2,393.14	11,627.27
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	Activități pentru relocarea / protecția utilităților - devierea rețelelor de utilități existente în amplasament.	96,970.55	18,424.40	96,970.55	0.00	18,424.40	0.00	115,394.95	0	115,394.95

Activitate	Cheltuială	Produs/Serviciu	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Total cheltuieli neeligibile	Total cheltuieli proiect
documentații e tehnică - faza SF pentru "Extindere, modernizare și dotare UPU -	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	Elaborare studii de teren necesare pentru această fază de proiectare.	10,000.00	1,900.00	10,000.00	0.00	1,900.00	0.00	11,900.00	0	11,900.00
Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	proiectare și inginerie	Elaborare proiect tehnic, inclusiv documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire și verificare tehnică de calitate.	343,000.00	65,170.00	263,000.00	80,000.00	49,970.00	15,200.00	312,970.00	95,200.00	408,170.00
documentații e tehnică - faza SF pentru "Extindere, modernizare și dotare UPU -	proiectare și inginerie	Elaborare studiu de fezabilitate completat cu elemente de DALI, inclusiv elaborare expertiză tehnică și audit energetic.	119,000.00	22,610.00	119,000.00	0.00	22,610.00	0.00	141,610.00	0	141,610.00
Activități de supravegher e a execuției lucrărilor	cheltuieli pentru asistență tehnică	Cheltuieli pentru plata serviciilor de supraveghere lucrări.	130,000.00	24,700.00	25,000.00	105,000.00	4,750.00	19,950.00	29,750.00	124,950.00	154,700.00
Activități de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor	cheltuieli pentru asistență tehnică	Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului vor fi achiziționate în cadrul contractului de servicii de proiectare (faza PT+DDE).	61,285.72	11,644.29	47,000.00	14,285.72	8,930.00	2,714.29	55,930.00	17,000.01	72,930.01

Activitate	Cheltuială	Produs/Serviciu	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Total cheltuieli neeligibile	Total cheltuieli proiect
Dotarea secției UPU - SMURD cu echipamente și aparatură medicală	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipame nte cu și fără montaj, dotări)	Cheltuieli cu achiziția aparaturii medicale pentru dotarea secției UPU - SMURD.	7,442,358.14	1,193,004.57	11,800.00	7,430,558.14	2,242.00	1,411,806.05	14,042.00	8,842,364.19	8,856,406.19
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipame nte cu și fără montaj, dotări)	Cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice,	631,521.00	122,090.55	432,059.61	169,806.26	82,091.33	0.00	514,150.94	169,806.26	683,957.20
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU -	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	Plata taxelor și cotelor legale către ISC și Casa Constructorilor. Plata taxelor pentru acorduri, avize, inclusiv	77,069.45	0.00	49,682.08	27,387.37	0.00	0.00	49,682.08	27,387.37	77,069.45
Realizarea lucrărilor de modernizare și extindere a UPU - SMURD	cheltuieli diverse și neprevăzute	Cheltuieli pentru execuția eventualelor lucrări diverse și neprevăzute care ar putea apărea pe parcursul execuției.	791,331.66	48,995.90	257,873.18	533,458.48	48,995.90	0.00	306,869.08	533,458.48	840,327.56
TOTAL			19,699,558.02	3,014,536.40	6,020,083.85	13,648,912.71	740,915.93	2,449,776.97	6,760,999.78	18,213,589.72	24,974,589.50

Anexa nr.2
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului
pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău“

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău ”

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

– **24.974.589,50 lei**, din care
Construcții montaj (C+M): 14.549.430,71 lei

II. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA:

- Anul I – **4.962.673,27 lei**, din care C+M – **2.668.447,71 lei**
- Anul II – **3.659.452,14 lei** , din care C+M – **1.972.330,95 lei**
- Anul III – **16.352.464,09** din care C+M – **9.908.652,05 lei**

III. Durata de realizare: – 28 luni

IV. Capacități (în unități fizice și valorice)

Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care: 654.60 mp – extindere

Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp – extindere

Regim înălțime: Dp+P

H max. extindere = 4.00 m

UPU – extins:

COMPARTIMENT URGENȚE ADULȚI
COMPARTIMENT URGENȚE PEDIATRIE
COMPARTIMENT URGENȚE ORTOPEDIE
COMPARTIMENT URGENȚE GINECOLOGIE
COMPARTIMENT URGENȚE STOMATOLOGIE
COMPARTIMENT MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE
COMPARTIMENT IMAGISTICĂ
ZONĂ TRIAJ UNIC
IZOLATOR ADULȚI ȘI IZOLATOR PEDIATRIE
SPAȚII ANEXĂ ȘI DOTĂRI AUXILIARE

Total situație propusă: 40 TĂRGI

Circulații mecanice verticale: 1 ASCENSOR (dimensionat pentru transport tărgi)

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru
obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău“

Consiliul Județean Sălaj a semnat în data de 15.03.2019 Contractul de finanțare cu nr. 4069 / 15.03.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -, „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe pentru proiectul ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, cod SMIS 122132.

Având în vedere numărul mare de pacienți care apelează în fiecare an la serviciile UPU-SMURD, s-a impus atât reconsiderarea totală a destinațiilor spațiilor existente cât și realizarea unor spații suplimentare în vederea asigurării desfășurării actului medical în condiții optime și în conformitate cu legislația în vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv a fost prin realizarea unor extinderi (construcții noi) tangente construcției existente care să facă parte integrantă, atât din punct de vedere al circuitelor funcționale cât și din considerente spațiale, din structura existentă a secției UPU-SMURD.

Lucrările de execuție din cadrul proiectului s-au derulat în baza Contractului de execuție lucrări nr. 13012/ 16.09.2020 încheiat cu Asocieria formată din SC TCI Contractor General SA si Hospital Technical Solutions SRL. Lucrările s-au încheiat, urmând ca recepția la terminarea lucrărilor să fie realizată cât de curând posibil.

După finalizarea modernizării și extinderii spațiilor aferente secției UPU – SMURD, a fost demarată procedura de achiziție a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8 loturi lansate inițial. Lotul aferent echipamentului de imagistică - Ultrasonograf portabil cu sondă endovaginală a fost anulat din cauza faptului că nu s-a depus nici o ofertă. Ulterior, în urma consultării beneficiarului direct – Spitalul Județean de Urgență Zalău s-a constatat că suma estimată inițial pentru achiziționarea ultrasonografului nu mai corespunde valorii de piață pentru acest echipament. Astfel, este necesară suplimentarea valorii, conform ofertei de piață

De asemenea, contractul de furnizare aferent celor 24 de tărgi adulți prevăzute pentru secția UPU – SMURD a fost reziliat, din cauza faptului că produsele nu au corespuns cu specificațiile tehnice oferite, iar calitatea lor nu a fost corespunzătoare.

Astfel, pentru reluarea procedurii, în vederea achiziționării unor produse de înaltă calitate, este necesară suplimentarea valorii aferente acestor echipamente medicale cu suma de 1.384.430,20 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală a proiectului este astfel 24.974.589,50 lei, din care valoarea eligibilă rămâne neschimbată, respectiv 6.760.999,78 lei.

În conformitate cu:

- prevederile Articolului 9, alin. (1) din cadrul Condițiilor Generale ale Contractului de finanțare nr. 4069 / 15.03.2019;
- Instrucțiunea nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

Este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, care a fost încadrat în categoria proiectelor nefinalizate, cu 6 luni, respectiv până în 30.06.2025, pentru finalizarea achiziționării dotărilor care vor fi amplasate în spațiile modernizate și extinse și pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“.

**PREȘEDINTE,
DINU IANCU - SĂLAJANU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru
obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău“**

În data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4069 pentru proiectul ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, cod SMIS 122132 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Modernizarea, extinderea și dotarea UPU - SMURD se impune din următoarele considerente:

1. dublarea numărului de pacienți care se adresează UPU - SMURD și tendința de creștere a acestora în perioada următoare;
2. obligativitatea respectării reglementărilor legale, respectiv prevederile Ordinului 1706/2007 și Ordinului 914/2006;
3. dificultatea realizării unor transformări/ reamenajări spațiale cauzate de structura de rezistență a clădirii construite în perioada 1976-1979 - executată din diafragme transversale și longitudinale precum și cadre (stâlpi și grinzi) din beton armat care constituie o structură rigidă.

Lucrările de execuție din cadrul proiectului s-au derulat în baza Contractului de execuție lucrări nr. 13012/ 16.09.2020 încheiat cu Asocieria formată din SC TCI Contractor General SA si Hospital Technical Solutions SRL. Lucrările s-au încheiat, urmând ca recepția la terminarea lucrărilor să fie realizată cât de curând posibil.

După finalizarea modernizării și extinderii spațiilor aferente secției UPU – SMURD, a fost demarată procedura de achiziție a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8 loturi lansate inițial. Lotul aferent echipamentului de imagistică - Ultrasonograf portabil cu sondă endovaginală a fost anulat din cauza faptului că nu s-a depus nici o ofertă. Ulterior, în urma consultării beneficiarului direct – Spitalul Județean de Urgență Zalău s-a constatat că suma estimată inițial pentru achiziționarea ultrasonografului nu mai corespunde valorii de piață pentru acest echipament. Astfel, este necesară suplimentarea valorii cu 530.000 lei (fără TVA), conform ofertei de piață.

De asemenea, contractul de furnizare aferent celor 24 de tărgi adulți prevăzute pentru secția UPU – SMURD a fost reziliat, din cauza faptului că produsele nu au corespuns cu specificațiile tehnice oferite, iar calitatea lor nu a fost corespunzătoare. Astfel, în vederea achiziționării unor tărgi de înaltă calitate, este necesară suplimentarea valorii aferente acestor echipamente medicale cu suma de 633.386,72 lei fără TVA.

Proiectul a fost încadrat în categoria celor nefinalizate, iar în baza Instrucțiunii AM POR nr. 216/ 18.09.2024 este necesară prelungirea perioadei de implementare pentru acesta până în 30.06.2025, în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor și a achiziționării echipamentelor medicale aferente celor două loturi menționate anterior – 24 de tărgi adulți și un ultrasonograf portabil.

În conformitate cu prevederile art.182 raportate la prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioana - Lavinia Ghilea

DIRECTOR EXECUTIV
Leontina - Lucica Marușca