

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350”, faza SF, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9100 din 21.06.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 9101 din 21.06.2018 al Direcției Dezvoltare și Investiții;
- prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea reactualizată a obiectivului de investiții „**Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350**”, faza S.F., în sumă totală de **41.894.868,06 lei, inclusiv TVA**, conform devizului general și indicatorilor tehnico-economici din *Anexele nr. 1 și nr. 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Județean Sălaj a obiectivului de investiții „**Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350**”, faza S.F., cu suma de **14.231.428,17 lei inclusiv TVA**.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Investiții.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția dezvoltare și investiții;
- Serviciul de achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

Anexa 1 la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și
modernizare drum județean DJ109E: RUS- BUZAȘ - LOZNA , km: 28 + 320 – 49 + 350”, faza SF,
derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Intocmit conform Hotararea nr. 907 /2016

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E : Rus-Buzas-Lozna,
km 28+320-49+350

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)	TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI		LEI
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	30,000.00	5,700.00	35,700.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	75,398.00	14,325.62	89,723.62
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	234,180.00	44,494.20	278,674.20
Total capitolul 1:		339,578.00	64,519.82	404,097.82
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-		-
Total capitolul 2:		-		-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1.	Studii	35,700.00	6,783.00	42,483.00
	3.1.1. Studii de teren	25,700.00	4,883.00	30,583.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.2.	obținerea de avize, acorduri și autorizații	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.3.	Expertiza tehnică	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.4.	energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	497,310.88	94,489.07	591,799.95
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	vederea obținerii	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	tehnic și a detaliilor de execuție	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	462,310.88	87,839.07	550,149.95
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanța	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8.	Asistența tehnică	310,000.00	58,900.00	368,900.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	155,000.00	29,450.00	184,450.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	70,000.00	13,300.00	83,300.00
	fazele incluse în programul de control al lucrărilor	85,000.00	16,150.00	101,150.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	155,000.00	29,450.00	184,450.00
Total capitolul 3:		896,010.88	170,242.07	1,066,252.95
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	30,422,731.96	5,780,319.07	36,203,051.03
4.1.1.	Drum	29,287,801.96	5,564,682.37	34,852,484.33
4.1.2.	Poduri	1,134,930.00	215,636.70	1,350,566.70

4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcțid	0.00	0.00	0.00
4.3.	care nu necesită montaj și echipamente de	0.00	0.00	0.00
4.4.	care nu necesită montaj și echipamente de	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00		0.00
Total capitolul 4:		30,422,731.96	5,780,319.07	36,203,051.03
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	106,780.00	20,288.20	127,068.20
	organizării de șantier	73,060.00	13,881.40	86,941.40
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	33,720.00	6,406.80	40,126.80
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantar	341,689.04	0.00	341,689.04
	creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	lucrărilor de construcții	154,176.84	0.00	154,176.84
	în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru	30,835.36	0.00	30,835.36
	Constructorilor - CSC	154,176.84	0.00	154,176.84
	autorizația de construire/desființare	2,500.00	0.00	2,500.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	3,083,536.99	585,872.03	3,669,409.02
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	70,000.00	13,300.00	83,300.00
Total capitolul 5:		3,602,006.03	619,460.23	4,221,466.26
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitolul 6:		-	-	-
	TOTAL GENERAL	35,260,326.87	6,634,541.19	41,894,868.06
	Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	30,835,369.96	5,858,720.29	36,694,090.25
TOTAL In EURO Cursul INFOREURO : 1 euro=4,6443lei.		7,592,172.53	1,428,534.16	9,020,706.685

Principali indicatori tehnico-economici

**„Reabilitare și modernizare drum județean DJ109E: RUS- BUZAȘ - LOZNA , km:
28 + 320 – 49 + 350“**

I. Valoarea totală (INV), cu TVA: 41.894.868,06 lei, inclusiv TVA

II. Eșalonarea investiției, (INV/C+M), cu TVA: 26 luni: 41.894.868,06 / 36.694.090,25 lei inclusiv TVA

III. Capacități (în unități fizice și valorice):

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Lungime drum | 21.030 km; |
| • Acostamente | 42 060.00 ml |
| • Suprafața carosabilă | 132 431.00 mp |
| • Trotuare | 11 128.00 ml |
| • Șanțuri betonate | 8387.00 ml |
| • Ziduri de sprijin | 125.00 ml; |
| • Fundație de parapet tip L | 1 891.00 ml |
| • Rigole carosabile | 640.00 ml |
| • Reabilitare pod km 28+336 | 1 buc |
| • Construire pod nou km 30+445 | 1 buc |
| • Podețe tubulare Ø 1000 | 30 buc |
| • Podețe dalate amenajate | 9 buc |
| • Podețe dalate proiectate | 9 buc |

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350”, faza SF, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

În baza contractului nr. 11734/07.10.2014 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzas – Lozna – DN1H (pod Ciocmani), km. 17+000 – km. 62+782”.

Hotărârea de Consiliu Județean nr.136/16.11.2017 a fost emisă având la bază extrasul din Studiul de Fezabilitate menționat anterior, realizat pentru sectorul de drum DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350.

Pe baza devizului și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 136 din 16.11.2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350” a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 3985 din 07.12.2017 pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, prin care suma de 27.663.439,89 este alocată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel încât Consiliul Județean Sălaj susține din bugetul propriu doar o parte din valoarea investiției.

În perioada parcursă de la elaborarea Studiului de Fezabilitate inițial (2014) și până în prezent, starea sectorului de drum care face obiectul prezentei hotărâri s-a deteriorat considerabil și prețurile pieței pentru materiale, manoperă, utilaje și transport au crescut simțitor.

În conformitate cu valoarea investiției care face obiectul prezentei hotărâri, deviz general și indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 136 din 16.11.2017, a fost inițiată procedura de achiziție pentru „Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții *Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350*”, la care s-a prezentat un singur ofertant cu o ofertă financiară mult mai mare decât valoarea estimată prin devizul general și, în consecință, procedura a fost anulată.

Pentru reluarea procedurii de achiziție și asigurarea condițiilor financiare pentru o cât mai largă participare a posibililor ofertanți, au fost actualizate devizele pe obiecte și devizul general, conform gradului de deteriorare pe care îl prezintă sectorul de drum la această dată, precum și în conformitate cu prețurile pieței pentru materiale, manoperă, utilaje și transport actualizate, luând în calcul actualizarea valorii cursului euro conform cursului INFOREURO al lunii iunie 2018.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici și a cofinanțării de către Consiliul Județean Sălaj a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350”, faza S.F. derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

ROMANIA
PREȘEDINTE,
PREȘEDINTE
Tiberiu MARC
CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350”, faza SF, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

În baza contractului nr. 11734/07.10.2014 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzas – Lozna – DNIH (pod Ciocmani), km. 17+000 – km. 62+782”. Ulterior, în anul 2017, a fost elaborat un extras din S.F.-ul menționat anterior pentru sectorul de drum cuprins între km: 28+320 – 49+350. Pe baza devizului și a indicatorilor tehnico-economici din acest extras a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean nr.136 din 16.11.2017 și, ulterior a fost inițiată procedura de achiziție pentru „Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții *Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350*”.

În perioada parcursă de la elaborarea Studiului de Fezabilitate inițial (2014) și până în prezent, starea sectorului de drum care face obiectul prezentei hotărâri s-a deteriorat considerabil. În paralel, prețurile pieței pentru materiale, manoperă, utilaje și transport au crescut simțitor.

Ca urmare, în cadrul procedurii de achiziție pentru „Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții *Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350*” s-a prezentat un singur ofertant a cărui ofertă financiară a fost la un preț mult mai mare decât cel estimat de către proiectant și, în consecință, procedura a fost anulată.

Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350” a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 3985 din 07.12.2017 pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, prin care suma de 27.663.439,89 este alocată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel încât Consiliul Județean Sălaj susține din bugetul propriu doar o parte din valoarea investiției, aceasta constituind valoarea de cofinanțare a proiectului.

Pentru reluarea procedurii de achiziție și asigurarea condițiilor financiare pentru o cât mai largă participare a posibililor ofertanți, au fost actualizate devizele pe obiecte și devizul general, conform gradului de deteriorare pe care îl prezintă sectorul de drum la această dată, precum și în conformitate cu prețurilor pieței pentru materiale, manoperă, utilaje și transport actualizate.

În aceste condiții, este necesar ca modificările apărute în devizul general a obiectivului, valoarea actualizată, indicatorilor tehnico-economici aferenți și valoarea actualizată necesară cofinanțării proiectului, să fie aprobate prin Hotărâre de Consiliu Județean.

Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean și am constatat că acesta este oportun. În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1), precum și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV

Ghilea Iosha - Lavinia

