



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 1840 din 18.02.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 357225 DIN 31.01.2014 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DIN CADRUL PROIECTULUI „CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEȚUL SALAJ”,**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Solicitare:**

**S1. FISA DE DATE** – Cap. IV .4.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Punctul A , paragraful 2 .-Graficul Gantt ( activități și subactivități ) cu modul de alocare al resurselor tehnice , umane, material și financiare în vederea îndeplinirii sarcinilor asumate . . . .

**S3. CAIET DE SARCINI – Cap .3.1.2.c)-** responsabilitățile Inginerului la recepția la terminarea Lucrărilor , alin.4 – Urmărește rezolvarea remediilor cuprinse în anexa procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor , în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia. . . .

- **Cap .3.3.7** – Rapoarte în perioada de garanție , la fiecare șase ( 6 )luni , care vor conține informații referitoare la monitorizarea comportării Lucrărilor în Perioada de Garanție , la execuția și terminarea lucrărilor rămase de executat la data Recepției la Terminarea Lucrărilor ( dacă este cazul ) , precum și la comportarea lucrărilor aflate în monitorizare specială, așa cum este descris în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (dacă este cazul).

- **Cap .4.1.-** Durata contractului : 21 luni începând cu 1 lună înainte de Ordinul de începere a execuției lucrărilor și finalizându-se cu **2 luni după Recepția la terminarea lucrărilor** .

**Intrebare 1 : Care este perioada de garanție de bună execuție a Contractului și cum s-a făcut coroborarea termenelor și perioadelor din Documentația de achiziție , pentru a putea prezenta Graficul Gantt cu responsabilitățile Inginerului pe parcursul celor 4 perioade de derulare a sarcinilor sale:**

- Pregătire a executării lucrărilor și organizare de șantier ;
- Executare a lucrărilor;
- Recepție la terminarea lucrărilor;
- După recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală.

**Răspuns :**

Perioada de garanție de bună execuție a contractului se calculează având în vedere prevederile art. 6.1. și art. 6.3 corelate cu prevederile art. 7.4. din Clauzele Contractuale .

Graficul Gantt se va elabora , ținând cont de această perioadă , corelată cu serviciile și activitățile prevăzute pentru cele 4 etape, așa cum sunt acestea descrise în art. 3.2. Clauzele Contractuale .

PREȘEDINTE,  
  
Tiberiu Marc

BAL\* Iepure Lăbuna

