
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind 

aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” 

 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară;    
Având în vedere:  
- referatul de aprobare  nr. 19889 din 18.10.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean; 
- raportul de specialitate comun nr. 19890 din 18.10.2024 al Direcţiei  investiții și programe 
publice și al Direcției economice; 
- Contractul de finanţare nr. 134/03.07.2017; 
- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 de modificare a unor termene pentru proiectele 
nefinalizate menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR 207/31.10. 2024  
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 
privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” în sensul modificării datei până la care Județul 
Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii, în scopul realizării integrale 
a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității 
proiectului, până la 31.12.2025. 
 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 157 din 28 noiembrie 
2023, privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, rămân neschimbate. 
 Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
 - Direcţia economică; 
 - Direcţia investiții și programe publice. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice.  
 

 
              PREŞEDINTE,                                                    Avizat: 

          Dinu Iancu-Sălăjanu                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

                                                               Cosmin - Radu Vlaicu 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 19889 din 18.10.2024 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind 

aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” 

 

Pentru proiectul având ca obiect „Reabilitare drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău – 
Creaca”, UAT Județul Sălaj, în calitate de lider al parteneriatul între UAT Județul Sălaj și UAT 
Municipiul Zalău - Beneficiar, a încheiat Contractul de finanțare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea 
lucrărilor pe sectorul de drum județean DJ 191C cuprins între km 41+324,66 (ieșire din Zalău) și km 
50+025 (final amplasament proiect drum), a fost necesară prelungirea duratei de implementare a 
proiectului, până în 31.12.2024. În conformitate cu Instrucțiunea nr. 207 din 31.10.2023 – Acțiuni AM/OI 
de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „Reabilitare 
drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” a fost încadrat în categoria proiectelor 
NEFINALIZATE. În acest context a fost inițiată și aprobată Hotărârea Consiliului Județean nr. 
157/28.11.2023 prin care Județul Sălaj își asuma implementarea activităților proiectului din fonduri 
proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, 
rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2024. 

Având în vedere că în luna iulie 2024, lucrările de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau 
executate într-un procent mai mare de 90%, experții tehnici ai Beneficiarului și reprezentanții Inginerului, 
au efectuat în 09.07.2024 o verificare în teren a lucrărilor executate. Constatările din teren au impus 
necesitatea realizării de către Autoritatea Contractantă a unor teste de planeitate IRI. În această perioadă, 
în conformitate cu clauzele contractuale, lucrările au fost suspendate începând cu data de 29.07.2024. 
Deoarece, până la această dată, contractul pentru executarea testelor IRI nu a fost atribuit datorită 
neprezentării nici unui operator economic interesat de efectuarea acestor servicii, lucrările sunt suspendate 
în continuare.  

De asemenea, cu ocazia vizitei în teren, pe sectorul cuprins între km 41+324,66 și km 50+025,00, au 
fost constatate cedări, făgașe și faianțări ale structurii rutiere. Numărul, progresia, suprafața extinsă și 
evoluția în timp a acestor defecte, semnalate de către Asocierea S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT 
CONS S.R.L în calitate de Inginer și de către Asocierea formată din S.C. DP Cons S.R.L. – S.C. VIA 
PROCONS S.R.L., în calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizării unei expertize tehnice pentru 
lucrările de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum județean menționat. 

Conform clauzelor contractuale, pentru finalizarea în bune condiții a investiției, realizarea expertizei  
intră în sarcina Antreprenorului.  

În calculul perioadei de implementare se vor avea în vedere duratele cumulate pentru finalizarea 
expertizei tehnice solicitată Antreprenorului, pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor 
semnalate, perioada de iarnă când lucrările în șantierele deschise se întrerup aproximativ 3 luni datorită 
condițiilor meteorologice specifice anotimpului rece, durata maximă prevăzută de lege pentru efectuarea 
Recepției la terminarea lucrărilor de 90 zile și durata de finalizare a activităților de publicitate, informare 
şi promovare și a activității de audit financiar, cuprinse ca activități obligatorii în cadrul proiectului și care 
pot fi realizate doar după terminarea execuției lucrărilor. 

   Ținând cont de un calcul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrărilor și 
activităților menționate anterior, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea 



unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul 
„Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, încadrat în categoria 
proiectelor NEFINALIZATE, este necesară prelungirea perioadei de implementare până în 31.12.2025. 
 În perioada de prelungire a proiectului, implementarea activităților acestuia se va realiza din fondurile 
proprii ale Consiliului Județean. 
 Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 
coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propun modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, în 
sensul modificării datei până la care județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din 
fonduri proprii în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor 
propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2025. 
 

 

PREŞEDINTE, 
DINU IANCU - SĂLAJANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia economică  
Direcția investiții și programe publice 
Nr. 19890 din 18.10.2024 
     
 

    
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind 
aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 

județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” 
 

Pentru proiectul având ca obiect „Reabilitare drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău – 
Creaca”, UAT Județul Sălaj, în calitate de lider al parteneriatul între UAT Județul Sălaj și UAT 
Municipiul Zalău - Beneficiar, a încheiat Contractul de finanțare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea 
lucrărilor pe sectorul de drum județean DJ 191C cuprins între km 41+324,66 (ieșire din Zalău) și km 
50+025 (final amplasament proiect drum) a fost necesară prelungirea duratei de implementare a 
proiectului, până în 31.12.2024. În conformitate cu Instrucțiunea nr. 207/ 31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de 
pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” a fost încadrat în categoria proiectelor 
NEFINALIZATE. În acest context a fost inițiată și aprobată Hotărârea Consiliului Județean nr. 
157/28.11.2023 prin care Județul Sălaj își asuma implementarea activităților proiectului din fonduri 
proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, 
rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2024. 

Având în vedere că în luna iulie 2024, lucrările de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau 
executate într-un procent mai mare de 90%, experții tehnici ai Beneficiarului și reprezentanții Inginerului, 
au efectuat 09.07.2024 o verificare în teren a lucrărilor executate, în perspectiva Recepției la terminarea 
lucrărilor. Constatările din teren au impus necesitatea realizării de către Autoritatea Contractantă a unor 
probe suplimentare, respectiv efectuarea unor teste de planeitate IRI. În conformitate cu clauzele 
contractuale, lucrările au fost suspendate începând cu data de 29.07.2024 până la efectuarea testelor IRI și 
predarea Raportului tehnic al acestor teste. Deoarece, până la această dată, contractul pentru executarea 
testelor IRI nu a fost atribuit datorită neprezentării nici unui operator economic interesat de efectuarea 
acestor servicii, lucrările sunt suspendate în continuare.   

De asemenea, cu ocazia vizitei în teren, pe sectorul cuprins între km 41+324,66 și km 50+025,00, au 
fost constatate cedări, făgașe și faianțări ale structurii rutiere. Numărul, progresia, suprafața extinsă și 
evoluția în timp a acestor defecte, semnalate de către Asocierea S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT 
CONS S.R.L în calitate de Inginer și de către Asocierea formată din S.C. DP Cons S.R.L. – S.C. VIA 
PROCONS S.R.L., în calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizării unei expertize tehnice pentru 
lucrările de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum județean menționat. 

Conform art. 10.7. (2) din cadrul contractului de execuție lucrări nr. 9562/05.07.2019, pentru 
finalizarea în bune condiții a investiției, realizarea expertizei  intră în sarcina Antreprenorului. Ca urmare, 
prin adresa nr. 16778/05.09.2024, Beneficiarul a solicitat Antreprenorului realizarea unei expertize tehnice 
pentru lucrările executate pe drumul județean DJ 191C, între km 41+324,66 –km 50+025,00. 

În calculul estimativ al duratei necesare pentru finalizarea și asigurarea funcționalității sectorului de 
drum județean DJ 191C reabilitat/modernizat, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 



- la această dată expertiza tehnică solicitată este în curs de realizare; 
- durat necesară pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor semnalate; 
- lucrările de remediere se vor suprapune cu perioada de iarnă când lucrările în șantierele deschise se 

întrerup aproximativ 3 luni datorită condițiilor meteorologice specifice anotimpului rece; 
- durata maximă prevăzută de lege pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile 

apariției unei suspendări a acestei activități este de 90 zile; 
- durata de finalizare a activităților de publicitate, informare şi promovare și a activității de audit 

financiar, cuprinse ca activități obligatorii în cadrul proiectului și care pot fi realizate doar după 
terminarea execuției lucrărilor. 
Ținând cont de calculul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrărilor și activităților 

menționate anterior, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene 
menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, încadrat în categoria proiectelor nefinalizate, 
este necesară prelungirea perioadei de implementare până în 31.12.2025. 
 În perioada de prelungire a proiectului, implementarea activităților acestuia în scopul realizării 
integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării 
funcționalității proiectului, se va realiza din fondurile proprii ale Consiliului Județean. 
Conform clauzelor contractuale, remedierile vor fi făcute cu atenție și promptitudine, pe cheltuiala proprie 
a Antreprenorului. 
 Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 31.12.2025. 
 Menționăm faptul că valoarea proiectului și indicatorii fizici ai acestuia nu se modifică. 

 Față de cele mai sus expuse şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a), coroborate cu 
prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 
privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” în sensul modificării datei până la care județul 
Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii până la 31.12.2025, în scopul 
realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării 
funcționalității proiectului. 

 
 
 

      
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
      Leontina - Lucica MARUȘCA                             Ioana - Lavinia GHILEA 


