ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zalau — Creaca”

Consiliul judetean, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 19889 din 18.10.2024 al Presedintelui Consiliului Judetean;

- raportul de specialitate comun nr. 19890 din 18.10.2024 al Directiei investitii si programe

publice si al Directiei economice;

- Contractul de finantare nr. 134/03.07.2017;

- Instructiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 de modificare a unor termene pentru proiectele

nefinalizate mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR 207/31.10. 2024

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare.

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

completarile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.I. Se modifica art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023
privind aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zalau — Creaca” in sensul modificarii datei pana la care Judetul
Salaj 1si asuma implementarea activitatilor proiectului din fonduri proprii, in scopul realizdrii integrale
a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului, pand la 31.12.2025.

Art.Il. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Sélaj nr. 157 din 28 noiembrie
2023, privind aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare
drum judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zalau — Creaca”, raman neschimbate.

Art.IIl. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice.

Art.IV. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Directia juridica si administratie locala;

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice.

PRESEDINTE, Avizat:
Dinu Iancu-Salajanu SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu



ROMANIA
JUDETULSALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 19889 din 18.10.2024

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zalau — Creaca”

Pentru proiectul avand ca obiect ,,Reabilitare drum judetean DJ 191C Nusfaldu - Crasna - Zalau —
Creaca”, UAT Judetul Salaj, in calitate de lider al parteneriatul intre UAT Judetul Salaj si UAT
Municipiul Zalau - Beneficiar, a incheiat Contractul de finantare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea
lucrarilor pe sectorul de drum judetean DJ 191C cuprins intre km 41+324,66 (iesire din Zaldu) si km
50+025 (final amplasament proiect drum), a fost necesara prelungirea duratei de implementare a
proiectului, pand in 31.12.2024. In conformitate cu Instructiunea nr. 207 din 31.10.2023 — Actiuni AM/OI
de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, proiectul ,,Reabilitare
drum judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zaldu — Creaca” a fost incadrat in categoria proiectelor
NEFINALIZATE. In acest context a fost initiati si aprobati Hotirarea Consiliului Judetean nr.
157/28.11.2023 prin care Judetul Salaj isi asuma implementarea activitdtilor proiectului din fonduri
proprii dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitétii proiectului, pand la 31.12.2024.

Avand In vedere ca in luna iulie 2024, lucrarile de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau
executate Intr-un procent mai mare de 90%, expertii tehnici ai Beneficiarului si reprezentantii Inginerului,
au efectuat in 09.07.2024 o verificare in teren a lucrarilor executate. Constatarile din teren au impus
necesitatea realizarii de citre Autoritatea Contractant a unor teste de planeitate IRI. In aceasta perioada,
in conformitate cu clauzele contractuale, lucrarile au fost suspendate incepand cu data de 29.07.2024.
Deoarece, pand la aceastd datd, contractul pentru executarea testelor IRI nu a fost atribuit datorita
neprezentarii nici unui operator economic interesat de efectuarea acestor servicii, lucrarile sunt suspendate
in continuare.

De asemenea, cu ocazia vizitei in teren, pe sectorul cuprins intre km 41+324,66 si km 50+025,00, au
fost constatate cedari, fagase si faiantdri ale structurii rutiere. Numarul, progresia, suprafata extinsa si
evolutia In timp a acestor defecte, semnalate de catre Asocierea S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT
CONS S.R.L in calitate de Inginer si de catre Asocierea formatda din S.C. DP Cons S.R.L. — S.C. VIA
PROCONS S.R.L., in calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizarii unei expertize tehnice pentru
lucrarile de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum judetean mentionat.

Conform clauzelor contractuale, pentru finalizarea in bune conditii a investitiei, realizarea expertizei
intra in sarcina Antreprenorului.

In calculul perioadei de implementare se vor avea in vedere duratele cumulate pentru finalizarea
expertizei tehnice solicitatd Antreprenorului, pentru executarea lucrarilor de remediere a defectelor
semnalate, perioada de iarnd cand lucrdrile in santierele deschise se Intrerup aproximativ 3 luni datorita
conditiilor meteorologice specifice anotimpului rece, durata maxima prevazuta de lege pentru efectuarea
Receptiei la terminarea lucrarilor de 90 zile si durata de finalizare a activitatilor de publicitate, informare
si promovare i a activitatii de audit financiar, cuprinse ca activitdti obligatorii in cadrul proiectului si care
pot fi realizate doar dupa terminarea executiei lucrarilor.

Tindnd cont de un calcul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrarilor si
activitatilor mentionate anterior, in conformitate cu Instructiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea



unor termene mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul
,Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zalau — Creaca”, incadrat in categoria
proiectelor NEFINALIZATE, este necesara prelungirea perioadei de implementare pana in 31.12.2025.

In perioada de prelungire a proiectului, implementarea activitatilor acestuia se va realiza din fondurile
proprii ale Consiliului Judetean.

Avand 1n vedere cele expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, propun modificarea Hotararii Consiliului
Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zaldu — Creaca”, in
sensul modificarii datei pana la care judetul Sdlaj isi asumd implementarea activitatilor proiectului din
fonduri proprii in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse si asigurdrii functionalitatii proiectului, pana la 31.12.2025.

PRESEDINTE,
DINU IANCU - SALAJANU



ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia economica

Directia investitii si programe publice
Nr. 19890 din 18.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zalau — Creaca”

Pentru proiectul avand ca obiect ,,Reabilitare drum judetean DJ 191C Nusfaldu - Crasna - Zalau —
Creaca”, UAT Judetul Salaj, in calitate de lider al parteneriatul intre UAT Judetul Salaj si UAT
Municipiul Zalau - Beneficiar, a incheiat Contractul de finantare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea
lucrarilor pe sectorul de drum judetean DJ 191C cuprins intre km 41+324,66 (iesire din Zaldu) si km
50+025 (final amplasament proiect drum) a fost necesard prelungirea duratei de implementare a
proiectului, pand in 31.12.2024. In conformitate cu Instructiunea nr. 207/ 31.10.2023 — Actiuni AM/OI de
pregatire in vederea Inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, proiectul ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zalau — Creaca” a fost incadrat in categoria proiectelor
NEFINALIZATE. In acest context a fost initiati si aprobati Hotirarea Consiliului Judetean nr.
157/28.11.2023 prin care Judetul Salaj isi asuma implementarea activitdtilor proiectului din fonduri
proprii dupa data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitétii proiectului, pand la 31.12.2024.

Avand In vedere ca in luna iulie 2024, lucrarile de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau
executate Intr-un procent mai mare de 90%, expertii tehnici ai Beneficiarului si reprezentantii Inginerului,
au efectuat 09.07.2024 o verificare in teren a lucrdrilor executate, in perspectiva Receptiei la terminarea
lucrarilor. Constatarile din teren au impus necesitatea realizarii de catre Autoritatea Contractantd a unor
probe suplimentare, respectiv efectuarea unor teste de planeitate IRI. In conformitate cu clauzele
contractuale, lucrarile au fost suspendate incepand cu data de 29.07.2024 pana la efectuarea testelor IRI si
predarea Raportului tehnic al acestor teste. Deoarece, pana la aceasta data, contractul pentru executarea
testelor IRI nu a fost atribuit datoritd neprezentarii nici unui operator economic interesat de efectuarea
acestor servicii, lucrarile sunt suspendate in continuare.

De asemenea, cu ocazia vizitei In teren, pe sectorul cuprins intre km 41+324,66 si km 50+025,00, au
fost constatate cedari, fagase si faiantari ale structurii rutiere. Numarul, progresia, suprafata extinsa si
evolutia In timp a acestor defecte, semnalate de catre Asocierea S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT
CONS S.R.L in calitate de Inginer si de catre Asocierea formata din S.C. DP Cons S.R.L. — S.C. VIA
PROCONS S.R.L., in calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizarii unei expertize tehnice pentru
lucrarile de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum judetean mentionat.

Conform art. 10.7. (2) din cadrul contractului de executie lucrdri nr. 9562/05.07.2019, pentru
finalizarea Tn bune conditii a investitiei, realizarea expertizei intra in sarcina Antreprenorului. Ca urmare,
prin adresa nr. 16778/05.09.2024, Beneficiarul a solicitat Antreprenorului realizarea unei expertize tehnice
pentru lucrdrile executate pe drumul judetean DJ 191C, intre km 41+324,66 —km 50+025,00.

In calculul estimativ al duratei necesare pentru finalizarea si asigurarea functionalititii sectorului de
drum judetean DJ 191C reabilitat/modernizat, se vor avea In vedere urméatoarele aspecte:



- la aceasta data expertiza tehnica solicitata este in curs de realizare;

- durat necesara pentru executarea lucrarilor de remediere a defectelor semnalate;

- lucrdrile de remediere se vor suprapune cu perioada de iarnd cand lucrarile in santierele deschise se
intrerup aproximativ 3 luni datorita conditiilor meteorologice specifice anotimpului rece;

- durata maximd prevazutd de lege pentru efectuarea Receptiei la terminarea lucrarilor, in conditiile
aparitiei unei suspendari a acestei activitati este de 90 zile;

- durata de finalizare a activitdtilor de publicitate, informare si promovare si a activitdtii de audit
financiar, cuprinse ca activitdti obligatorii Tn cadrul proiectului si care pot fi realizate doar dupa
terminarea executiei lucrarilor.

Tinand cont de calculul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrarilor si activitatilor
mentionate anterior, in conformitate cu Instructiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene
mentionate in cuprinsul Instructiuniit AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zalau — Creaca”, incadrat in categoria proiectelor nefinalizate,
este necesara prelungirea perioadei de implementare pana in 31.12.2025.

In perioada de prelungire a proiectului, implementarea activititilor acestuia in scopul realizarii
integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurdrii
functionalitatii proiectului, se va realiza din fondurile proprii ale Consiliului Judetean.

Conform clauzelor contractuale, remedierile vor fi facute cu atentie si promptitudine, pe cheltuiala proprie

a Antreprenorului.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 31.12.2025.

Mentionam faptul ca valoarea proiectului si indicatorii fizici ai acestuia nu se modifica.

Fata de cele mai sus expuse si in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a), coroborate cu
prevederile art. 182 alin. (2) si (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completdrile ulterioare, propun modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 157 din 28 noiembrie 2023
privind aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drum
judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zalau — Creaca” in sensul modificarii datei pana la care judetul
Salaj isi asuma implementarea activitatilor proiectului din fonduri proprii pana la 31.12.2025, in scopul
realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului.

DIRECTOR EXECUTILYV, DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina - Lucica MARUSCA Ioana - Lavinia GHILEA



