
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în 
cadrul POR 2014-2020 

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare  nr. 1024 din 18.01.2023 a Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 1028 din 18.01.2023 al Direcției economice și al 

Direcţiei  investiții și programe publice; 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență; Operațiunea B – Unități de primiri 
urgențe; 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 
2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul 
Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în 
cadrul POR 2014-2020, în sensul modificării valorii totale a proiectului din 15.351.329,08 lei în 
21.555.313,46 lei 
 Art. II. Se actualizează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 12 
septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 
2018 rămân neschimbate. 

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
           - Direcţia economică; 
           - Direcţia investiții și programe publice. 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice.  

 
       PREŞEDINTE,                                                 Avizat: 
Dinu IANCU - SĂLĂJANU           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
                                                                       Cosmin-Radu VLAICU  



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

1
Activitatea de 
pregătire a 
proiectului

Elaborare 
documentație 
tehnică - faza 
SF pentru 
”Extindere, 
modernizare și 
dotare UPU - 
SMURD la 
Spitalul 
Județean de 
Urgență Zalău”

studii cf HG 
907/studii de 
teren cf HG 28

10,000.00 1,900.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00 0.00 11,900.00

2
Activitatea de 
pregătire a 
proiectului

Elaborare 
documentație 
tehnică - faza 
SF pentru 
”Extindere, 
modernizare și 
dotare UPU - 
SMURD la 
Spitalul 
Județean de 
Urgență Zalău”

proiectare și 
inginerie

119,000.00 22,610.00 119,000.00 0.00 22,610.00 0.00 141,610.00 0.00 141,610.00

3

Activitați 
pentru 
asigurarea 
maturității 
proiectului

Elaborarea 
proiectului 
tehnic și a 
detaliilor de 
execuție

proiectare și 
inginerie

343,000.00 65,170.00 263,000.00 80,000.00 49,970.00 15,200.00 312,970.00 95,200.00 408,170.00

Anexa la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

4

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Predarea 
amplasamentul
ui si 
organizarea de 
santier

cheltuieli 
pentru lucrări 
de construcții 
și instalații 
aferente 
organizării de 
șantier

57,113.15 10,851.50 5,000.00 52,113.15 950.00 9,901.50 5,950.00 62,014.65 67,964.65

5

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli 
pentru 
amenajarea 
terenului

55,388.46 10,523.81 52,296.24 3,092.22 9,936.29 587.52 62,232.53 3,679.74 65,912.27

6

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli cu 
amenajări 
pentru 
protecţia 
mediului şi 
aducerea la 
starea iniţială

11,153.36 2,119.14 7,759.77 3,393.59 1,474.36 644.78 9,234.13 4,038.37 13,272.50

7

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

96,970.55 18,424.40 96,970.55 0.00 18,424.40 0.00 115,394.95 0.00 115,394.95

8

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli 
diverse și 
neprevăzute

700,631.44 133,119.97 257,873.18 442,758.26 48,995.91 84,124.07 306,869.09 526,882.33 833,751.42



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

9

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli 
pentru 
construcții și 
instalații

9,517,848.62 1,808,391.24 4,297,003.42 5,220,845.20 816,430.65 991,960.59 5,113,434.07 6,212,805.79 11,326,239.86

10

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli cu 
dotările 
(utilaje,echipa
mente cu și 
fără montaj, 
dotări)

642,581.82 122,090.55 432,059.61 210,522.21 82,091.33 39,999.22 514,150.94 250,521.43 764,672.37

11

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare 
și extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU 
- SMURD

cheltuieli 
pentru 
comisioane, 
cote, taxe, 
costul 
creditului

77,069.45 0.00 49,682.08 27,387.37 0.00 0.00 49,682.08 27,387.37 77,069.45

12

Dotarea 
secției UPU - 
SMURD cu 
echipamente 
și aparatură 
medicală

Dotarea secției 
UPU - SMURD cu 
echipamente și 
aparatură 
medicală

cheltuieli cu 
dotările 
(utilaje,echipa
mente cu și 
fără montaj, 
dotări)

6,278,971.42 1,193,004.57 11,800.00 6,267,171.42 2,242.00 1,190,762.57 14,042.00 7,457,933.99 7,471,975.99

13

Prestarea 
serviciilor de 
asistență 
tehnică și 
dirigenție de 
șantier

Activități de 
asistență 
tehnică din 
partea 
proiectantului 
pe parcursul 
execuției 
lucrărilor

cheltuieli 
pentru 
asistență 
tehnică

61,285.72 11,644.29 47,000.00 14,285.72 8,930.00 2,714.29 55,930.00 17,000.01 72,930.01

14

Prestarea 
serviciilor de 
asistență 
tehnică și 
dirigenție de 
șantier

Activități de 
supraveghere a 
execuției 
lucrărilor

cheltuieli 
pentru 
asistență 
tehnică

130,000.00 24,700.00 25,000.00 105,000.00 4,750.00 19,950.00 29,750.00 124,950.00 154,700.00



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

15

Activitatea de 
informare și 
publicitate în 
cadrul 
proiectului

Promovarea 
proiectului

cheltuieli de 
informare și 
publicitate 
pentru 
proiect, care 
rezultă din 
obligațiile 
beneficiarului

10,000.00 1,900.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00 0.00 11,900.00

16
Auditul 
proiectului

Auditul 
proiectului

cheltuieli cu 
auditul 
achiziționat 
de beneficiar 
pentru proiect

15,000.00 2,850.00 5,000.00 10,000.00 950.00 1,900.00 5,950.00 11,900.00 17,850.00

18,126,013.99 3,429,299.46 5,689,444.85 12,436,569.14 1,071,554.93 2,357,744.54 6,760,999.78 14,794,313.68 21,555,313.46Total 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 1024 din 18.01.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 

12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-
SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 

promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 

La data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4069/ 15.03.2019 în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe pentru proiectul 
”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” la valoarea 
totală de 11.433.417,45 lei (inclusiv TVA) – rezultată în urma elaborării documentației tehnice – faza 
SF completat cu elemente de DALI. Ulterior semnării contractului de finanțare a fost elaborat 
proiectul tehnic aferent investiției, rezultând o valoare totală de 14.483.471,93 lei.  

  După parcurgerea tuturor etapelor aferente procedurii de achiziție publică corespunzătoare, 
în 16.09.2020 s-a semnat Contractul de execuție lucrări nr. 13012, cu o valoare de 9.826.852,36 lei. 
Astfel, valoarea totală a proiectului a fost modificată de la 14.483.471,93 lei (inclusiv TVA) la suma 
de 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA).  

Ulterior, Spitalul Județean de Urgență Zalău a solicitat prin adresa nr. 4747/10.02.2022 o 
serie de optimizări care au dus la modificări ale configurației generale a spațiilor, dar și a 
instalațiilor electrice, sanitare, HVAC și gaze medicale. Astfel a fost necesară suplimentarea valorii 
contractului de execuție lucrări cu suma de 292.611,14 lei (inclusiv TVA). 

Din cauza unor schimbări de legislație referitoare la încadrarea clădirilor din punct de vedere 
seismic, este necesar să se realizeze consolidări ale structurii de rezistență la demisolul și la parterul 
clădirii Spitalului Județean de Urgență Zalău. Astfel, ținând cont de această schimbare a legislației 
și de faptul că în perioada următoare se vor derula lucrări de modernizare pentru secția UPU – 
SMURD, situată la parterul clădirii, proiectantul a propus prin Dispoziția de șantier nr. 7 măsuri de 
consolidare care, conform tehnologiei de execuție trebuie executate înaintea lucrărilor de finisaje ce 
vor fi realizate pe zona secției UPU – SMURD. Lucrările de consolidare propuse au o valoare de 
2.233.993,09 lei (inclusiv TVA). 

Ca urmare a recompartimentărilor efectuate și a creșterilor de prețuri din ultima perioadă 
pentru echipamentele medicale, se impune și suplimentarea valorii alocate în cadrul proiectului 
pentru dotări medicale cu suma de 3.677.380,15 lei (inclusiv TVA).  

Astfel valoarea totală a proiectului se modifică de la 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA) la 
suma de  21.555.313,46 lei (inclusiv TVA). Valoarea eligibilă a proiectului de 6.760.999,78 lei 
(inclusiv TVA) nu se modifică. 

Prin realizarea acestui proiect, secția UPU-SMURD va respecta în totalitate prevederile 
Ordinului nr. 1706/2007, spațiile nou create fiind dotate cu aparatură medicală corespunzătoare.  

Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) 
coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri pentru 
modificarea Hotărârii nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, 
modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate 
de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020. 
 

PREŞEDINTE, 
Dinu IANCU - SĂLĂJANU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția economică 
Direcţia investiții și programe publice 
Nr. 1028 din 18.01.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 12 

septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-
SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 

promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 
 

În perioada 2006-2012 au fost realizate intervenții la secția UPU – SMURD a Spitalului 
județean de Urgență Zalău în două etape, astfel: 
- în etapa I - 2006-2010 s-a realizat reorganizarea spațiului existent pentru a corespunde pe cât 

posibil Ordinului nr. 1706/2007. Funcțiunile și spațiile de lucru au fost însă proiectate și realizate 
în limitele existente, nefiind posibilă la acea vreme, din lipsa spațiului alocat și a fondurilor 
necesare, respectarea în totalitate a circuitelor funcţionale; 

- în etapa a II-a 2010 - 2012 s-a realizat accesibilitatea în UPU pentru ambulanțe, dar și pentru 
celelalte categorii de autovehicule, deoarece nu exista acces corespunzător pentru ambulanțele de 
tip nou, ce depășeau gabaritul existent al construcției. S-a creat, de asemenea, o zonă de așteptare 
pentru sectorul UPU pediatric. 

Totodată, trebuie precizat faptul că din cadrul structurii organizatorice a UPU nu făcea parte 
integrantă la acel moment şi componenta SMURD, aceasta fiind adăugată în anul 2012. În prezent, 
extinderea, modernizarea, și dotarea UPU - SMURD  se impune din următoarele considerente: 

1. dublarea numărului de pacienți care se adresează UPU - SMURD și tendința de creștere a 
acestora în perioada următoare; 

2. obligativitatea respectării reglementărilor legale, respectiv prevederile Ordinului nr.1706/2007 
și Ordinului nr.914/2006; 

3. dificultatea realizării unor transformări/ reamenajări spațiale noi din cauza  structurii de 
rezistență a clădirii existente, construită în perioada 1976-1979 -  executată din diafragme 
transversale şi longitudinale precum şi cadre (stâlpi şi grinzi) din  beton armat care constituie o 
structură rigidă. 

În data de 15.03.2019 a fost semnat contractul de finanțare cu nr. 4069 în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea B – 
Unități de primiri urgențe  pentru proiectul  ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău”, Cod SMIS 122132.  

Pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta,  în vederea promovării spre 
finanțare în cadrul POR 2014-2020, a fost emisă Hotărârea Consiliului județean Sălaj nr. 116 din 12 
septembrie 2018. Prin această hotărâre a fost aprobată valoarea proiectului rezultată în urma 
elaborării documentației tehnice – faza SF completat cu elemente de DALI. Ulterior semnării 
contractului de finanțare a fost elaborat proiectul tehnic aferent investiției, rezultând o valoare totală 
de 14.483.471,93 lei. 

În decembrie 2019 a fost lansată procedura de achiziție a execuției lucrărilor – procedură 
simplificată, prin anunțul de participare nr. SCN 1059620, cu o valoare estimată de 8.958.995,21 lei 
(inclusiv TVA). Termenul limită pentru primire a ofertelor a fost 16.01.2020. În acest termen a fost 
depusă o singură ofertă. Comisia de evaluare a parcurs pe rând toate etapele de verificare specifice 
unei proceduri de achiziție publică, respectiv verificare DUAE, propunere tehnică și ulterior 
propunere financiară și a constatat că valoarea ofertei este de 9.826.852,36 lei, depășind deci valoarea 
estimată cu un procent de 9,6%. Ținând cont de prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, 
comisia de evaluare a făcut toate demersurile necesare pentru a stabili acceptabilitatea ofertei depuse: 
a solicitat o serie de clarificări privind justificarea prețului, la care ofertantul a răspuns în termenul 



prevăzut și a solicitat Autorității Contractante să îi comunice dacă ”există posibilitatea 
disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică”.  După 
parcurgerea acestor etape, în 16.09.2020 s-a semnat Contractul de execuție lucrări nr. 13012, cu o 
valoare de 9.826.852,36 lei. Astfel, a fost modificată valoarea totală a proiectului de la 14.483.471,93 
lei (inclusiv TVA) la suma de 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA). 

Ulterior, Spitalul Județean de Urgență Zalău a solicitat prin adresa nr. 4747/10.02.2022 o 
serie de optimizări care au dus la modificări ale configurației generale a spațiilor, dar și a 
instalațiilor electrice, sanitare, HVAC și gaze medicale. Astfel a fost necesară suplimentarea valorii 
contractului de execuție lucrări cu suma de 292.611,14 lei (inclusiv TVA).  

În 13.12.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MDRAPFE nr. 2834/09.10.2019 
prin care s-a aprobat reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi 
pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019" conform căruia, prin 
lucrările de intervenție realizate asupra unei clădiri aparținând domeniului public al statului, 
respectiva clădire trebuie să poată fi încadrată în clasa de risc seismic IV. În anul 2021 s-a realizat o 
expertiză tehnică pentru corpul B al spitalului la parterul căruia este situată secția UPU – SMURD, 
în baza noului normativ menționat și s-a constatat că sunt necesare lucrări de consolidare la 
demisol, parter, etaj 1 și 2 pentru ca în final, după executarea tuturor lucrărilor de consolidare 
necesare clădirea reabilitată să poată fi încadrată în clasa de risc seismic IV, conform legislației în 
vigoare. Astfel, ținând cont de schimbările de legislație și de faptul că în perioada următoare se vor 
derula lucrări de modernizare pentru secția UPU – SMURD, situată la parterul clădirii, proiectantul 
a propus prin Dispoziția de șantier nr. 7 măsuri de consolidare care, conform tehnologiei de execuție 
trebuie executate înaintea lucrărilor de finisaje ce vor fi realizate pe zona secției UPU – SMURD. 
Lucrările de consolidare propuse au o valoare de 2.233.993,09 lei (inclusiv TVA). Ulterior, pe 
măsură ce vor fi realizate modernizări și la etajele superioare ale clădirii se vor realiza consolidări și 
pe aceste zone, pentru ca în final clădirea să satisfacă cerințele Codului de proiectare seismică - 
Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019 

Prin adresa nr. 10154/ 09.06.2022 Spitalul Județean de Urgență Zalău solicită modificarea 
listei de dotări din cererea de finanțare pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare UPU-
SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” din următoarele considerente: 

- asigurarea aparaturii necesare pentru spațiile extinse, a căror configurație generală a fost 
modificată prin dispozițiile menționate anterior; 

- actualizarea listei de prețuri, în conformitate cu prețurile actuale de pe piață; 
- s-a făcut o reevaluare a aparaturii existente la momentul actual.  
Astfel, se impune suplimentarea valorii alocate în cadrul proiectului pentru dotări medicale de la 

3.794.595,84 lei (inclusiv TVA) la 7.471.975,99 lei (inclusiv TVA), respectiv cu suma de 
3.677.380,15 lei (inclusiv TVA). 

Luând în considerare motivele enunțate este necesară modificarea valorii totale a proiectului de 
la 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA) la suma de 21.555.313,46 lei. Valoarea eligibilă a proiectului 
de 6.760.999,78 lei (inclusiv TVA) nu se modifică. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 
prevederile art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările 
ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  
 

DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
     LEONTINA LUCICA MARUŞCA                                       IOANA - LAVINIA GHILEA   


