ROMANIA
JUDETUL SALAJ
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CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru
»Cresterea eficientei energetice pentru cladirea

Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”



1. INTRODUCERE

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet
de Sarcini.

Nota: Orice referire la norme, normative, standarde, calificdri, certificdri, etc.
va fi insotita de mentiunea ”sau echivalent”.

Orice referire la avize/ atestate/ certificate si alte documente emise de
anumite institutii publice abilitate este insotitd de mentiunea ”sau echivalent”.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

Scopul achizitiei este actualizarea documentatiei tehnice existente (DALI, audit
energetic si expertiza tehnica) - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta, elaborarea
unei documentatii tehnice (DTAC, DTOE, PT, DDE) si asigurarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei
energetice pentru cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”, in deplind concordanta
cu situatia actuala a imobilului in care functioneaza Spitalul Judetean de Urgenta Zalau si
cu reglementarile legale in vigoare.

Prezenta procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului are in vedere asigurarea urméatoarelor:

a) Documentatia tehnica va respecta continutul cadru stabilit prin HG nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare s§i continutul cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, dupa cum urmeaza:

- actualizare documentatie tehnica existentd (DALI, audit energetic si expertiza

tehnica);

- elaborarea DTAC si DTOE, inclusiv documentatii pentru obtinerea/ actualizarea

avizelor necesare;

- elaborare proiect tehnic+ detalii de executie;
b) Asistenta tehnica din partea Proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor (conform
programului de control pe santier, acolo unde prezenta proiectantului este obligatorie si
la solicitarea Autoritatii Contractante).

Documentatiile tehnice elaborate vor fi predate verificate de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru
instalatii, in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor,
pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru
asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a
constructiilor.

3. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE Sl A PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE

Situatia actuala:

Investitia are ca obiect eficientizarea energetica a cladirii principale a Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau, situata in strada Simion Barnutiu, nr. 67, jud. Salaj. Terenul,
care face parte din domeniul public al judetului Salaj, are o suprafata de 21.648 mp si o
forma poligonala, conform extrasului de carte funciara nr. 76506.



Spitalul judetean, situat pe terenul mentionat, are in componenta 10 constructii: 3
cladiri cu functiuni specific spitalicesti (policlinica, spital, laborator) amplasate in zona
nord-estica a terenului, respectiv 7 cladiri cu functiuni conexe spitalului (bucatarie si
spalatorie, centrald termica, statie de oxigen, bazin apa etc.) amplasate in zona sud-
vestica a terenului. O parte dintre aceste cladiri conexe vor fi demolate pentru a permite
sistematizarea investitiilor viitoare.

Energia termicad necesara cladirilor spitalului se obtine in centrala termica
amplasata in corpul C5, construitd o data cu sediul spitalului in anul 1978, care nu a fost
modernizata pana in prezent.

Centrala termica are in componenta:

- 2 cazane de peste 10 ani vechime ce asigurda agentul termic de incalzire
(functionand in paralel, unul ca rezerva a celuilalt in caz de avarie)

- 2 cazane de peste 20 de ani vechime ce asigura abur tehnologic pentru bucataria si
spalatoria spitalului (functionand in paralel, unul ca rezerva a celuilalt in caz de
avarie), pentru care a expirat perioada optima de functionare, care in prezent
functioneaza pe baza de expertiza tehnica prin care s-a prelungit termenul de
utilizare).

Printr-o alta investitie se propune instalarea in locul acestei centrale a unei statii de
cogenerare de inalta eficienta pe tehnologie turbine cu gaze naturale, cu posibilitatea de
utilizare hidrogen, in combinatie cu pompe de caldura, echipamente care sa fie integrate
cu instalatiile existente in cadrul unitatii sanitare.

Descrierea principalelor lucrdri propuse:

Prin investitia care face obiectul acestui caiet de sarcini se propune cresterea
performantei si eficientei energetice pentru cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau
- cele 3 corpuri de cladire cu functiuni spitalicesti:

Corpul C7 - in care functioneaza Ambulatoriul de specialitate

Corpul C8 - in care functioneaza laboratorul de analize medicale

Corpul C9 - corpul principal de spitalizare, excluzandu-se extinderea realizata in
anul 2014 in care functioneaza Serviciul de Medicina Legal3;
prin:

Lucrari de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a clddirii:
CORP C7

- Desfacere sistem termoizolant existent din polistiren expandat la fatade;

- Anvelopare exterioara a cladirii prin realizarea unui termosistem compus din placare
cu saltele vata minerala bazaltica avand grosimea de 15,00 cm, la toate elementele
opace de inchidere - pereti, stalpi, grinzi, atice, soclu;

- Desfacere invelitoare realizata din tabla tip tigla metalica si inlocuirea acesteia cu
nvelitoare din tabla dublu faltuita prevopsita;

- Desfacerea asterelii existente din panouri OSB si inlocuirea acesteia cu astereald
realizata cu panouri din beton yp cu grosimea de 2,00cm;

- Realizare termoizolatie la spatiile mansardei (intre cadrele metalice ale mansardei)
cu saltele vata minerala bazaltica avand grosimea de 30,00cm;

- Realizare hidroizolare la elevatiile subsolului cu membrane termosudabile si
protectie din membrane amprentata;

- Refacere trotuare de garda exterioare perimetral constructiei din beton pozat pe
strat filtrant din pietris $i etansat spre cladire cu dop de bltum

- Inlocuire tamplarie exterioard cu tamplarie mai eficienta termic - ferestre realizate
din tamplarie profile aluminiu cu geam termoizolant cu performanta superioara;

- Se vor inlocui toate elementele de tinichigerie de invelitoare - sorturi, glafuri,
racorduri, scurgeri ape pluviale, parafrunzare, gargui, burlane;



Se vor inlocui toate glafurile exterioare cu glafuri din aluminiu eloxat; se vor inlocui
toate pervazurile interioare cu pervazuri din aluminiu eloxat;

Se vor reface spaletii interiori, inclusiv finisajele pe zona de interventie;

Se vor monta sisteme de umbrire de tip fatada ventilate realizate cu sisteme tip
”mesh” din panouri de plasa de inox montate pe o structura metalica independent
realizata in exteriorul cladirii - pe anumite zone - in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice;

Se vor monta pe anumite zone parasolare orizontale realizate din aluminiu montate
pe fatade sau pe structurd metalica exterioara, in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice si in conformitate cu detaliile furnizorului;

FINISAJE EXTERIOARE

Tencuieli minerale decorative la pereti - culoare alb;

Tencuieli mozaicate decorative la socluri - culoare cenusiu deschis;

Tamplarie - ferestre - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;
Tamplarie - usi - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;
Structura metalica aparenta - culoare cenusiu;

Placari cu alucobond - culoare alb / auriu;

Parasolare aluminiu - culoare cenusiu;

Panouri parasolare tip ,,mesh,, din plasa inox - culoare inox natur.

CORP C8

Desfacere sistem termoizolant existent din polistiren expandat la fatade;

Anvelopare exterioara a cladirii prin realizarea unui termosistem compus din placare
cu saltele vata minerala bazaltica avand grosimea de 15,00cm, la toate elementele
opace de inchidere - pereti, stalpi, grinzi, atice, soclu;

Desfacere invelitoare realizata din tabla tip tigla metalica si inlocuirea acesteia cu

nvelitoare din table dublu faltuita prevopsit3;

Desfacerea asterelii existente din panouri OSB si inlocuirea acesteia cu astereala
realizata cu panouri din beton yp cu grosimea de 2,00cm;

Realizare termoizolatie la spatiile mansardei (intre cadrele metalice ale mansardei)
cu saltele vata minerala bazaltica avand grosimea de 30,00cm;

Realizare hidroizolare la elevatiile subsolului cu membrane termosudabile si
protectie din membrane amprentata;

Refacere trotuare de garda exterioare perimetral constructiei din beton pozat pe
strat filtrant din pietris si etansat spre cladire cu dop de bitum;

inlocuire tamplarie exterioard cu tamplarie mai eficienta termic - ferestre realizate
din tamplarie profile aluminiu cu geam termoizolant cu performanta superioara;

Se vor inlocui toate elementele de tinichigerie de invelitoare - sorturi, glafuri,
racorduri, scurgeri ape pluviale, parafrunzare, gargui, burlane;

Se vor inlocui toate glafurile exterioare cu glafuri din aluminiu eloxat; se vor inlocui
toate pervazurile interioare cu pervazuri din aluminiu eloxat;

Se vor reface spaletii interiori, inclusiv finisajele pe zona de interventie;

Se vor monta sisteme de umbrire de tip fatada ventilate realizate cu sisteme tip
”mesh” din panouri de plasa de inox montate pe o structura metalica independent
realizata in exteriorul cladirii - pe anumite zone - in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice;

Se vor monta pe anumite zone parasolare orizontale realizate din aluminiu montate
pe fatade sau pe structura metalica exterioara in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice si in conformitate cu detaliile furnizorultui;

FINISAJE EXTERIOARE

Tencuieli minerale decorative la pereti - culoare alb;
Tencuieli mozaicate decorative la socluri - culoare cenusiu deschis;



CORP

Tamplarie - ferestre - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;
Tamplarie - usi - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;

Structura metalica aparenta - culoare cenusiu;

Placari cu alucobond - culoare alb / auriu;

Parasolare aluminiu - culoare cenusiu;

Panouri parasolare tip ,,mesh,, din plasa inox - culoare inox natur.

C9

Desfacere sistem termoizolant existent din polistiren expandat la fatade;

Anvelopare exterioara a cladirii prin realizarea unui termosistem compus din placare
cu saltele vata minerala bazaltica avand grosimea de 15,00cm, la toate elementele
opace de inchidere - pereti, stalpi, grinzi, atice, soclu;

Desfacere invelitoare realizata din tabla tip tigla metalica;

Desfacerea sarpantei existente realizata din lemn de rasinoase;

Realizare termoizolatie la terasa peste ultimul nivel cu saltele vata minerala
bazaltica avand grosimea de 30,00cm;

Realizare hidrosistem cu trei straturi de membrane termosudabila montate pe sapa
din beton pozata pe beton de panta;

Realizare hidroizolare la elevatiile subsolului cu membrane termosudabile si
protectie din membrane amprentate;

Refacere trotuare de garda exterioare perimetral constructiei din beton pozat pe
strat filtrant din pietris, si etansat spre cladire cu dop de bitum;

Inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie mai eficienta termic - ferestre realizate
din tamplarie profile aluminiu cu geam termoizolant cu performanta superioara;

Se vor inlocui toate elementele de tinichigerie de invelitoare - sorturi, glafuri,
racorduri, scurgeri ape pluviale, parafrunzare, gargui, burlane;

Se vor inlocui toate glafurile exterioare cu glafuri din aluminiu eloxat; se vor inlocui
toate pervazurile interioare cu pervazuri din aluminiu eloxat;

Se vor reface spaletii interiori, inclusiv finisajele pe zona de interventie;

Se vor monta sisteme de umbrire de tip fatada ventilate realizate cu sisteme tip
“"mesh’ " din panouri de plasa de inox montate pe o structura metalica independent
realizata in exteriorul cladirii - pe anumite zone - in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice;

Se vor monta pe anumite zone parasolare orizontale realizate din aluminiu montate
pe fatade sau pe structura metalica exterioara in conformitate cu recomandarile
expertizei tehnice si in conformitate cu detaliile furnizorului;

FINISAJE EXTERIOARE

Tencuieli minerale decorative la pereti - culoare alb;

Tencuieli mozaicate decorative la socluri - culoare cenusiu deschis;

Tamplarie - ferestre - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;
Tamplarie - usi - profile aluminiu cu geam termoizolant- culoare cenusiu;
Structura metalica aparenta - culoare cenusiu;

Placari cu alucobond - culoare alb / auriu;

Parasolare aluminiu - culoare cenusiu;

Panouri parasolare tip "mesh” din plasa inox - culoare inox natur.

Lucrari la specialitatea rezistenta:
Corpurile de clddire C7 si C8:

Reparatii pe zonele pe care este cazul.
Realizare structura metalica exterioara suport pentru montare parasolare tip mesh
din plasa inox si ornamente alucobond.

Corpul de cladire C9:




Desfacerea acoperisului de tip sarpanta din lemn si realizarea unui acoperis de tip
terasa.

Reparatii pe zonele pe care este cazul.

Realizare structura metalica exterioara suport pentru montare parasolare tip mesh
din plasa inox si ornamente alucobond.

Executarea sau modificarea unor eventuale scari si rampe exterioare.

Lucrari de introducere/ reabilitare/ modernizare a sistemului de incdlzire/ racire si de
furnizare a apei calde de consum, precum si achizitionarea, inlocuirea, instalarea
echipamentelor aferente

Se vor monta robinete de presiune diferentiald la baza coloanelor de incalzire in
scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a
retelei;

Reabilitarea/ modernizarea sistemului de incalzire/ racire cu corpuri de incalzire
nou proiectate, dimensionate in functie de necesarul de caldura /de frig, din fiecare
incapere a corpurilor de cladire mentionate anterior.

Prevederea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum cu sistem format
din panouri solare, pompe de caldura de temperatura ridicata si acumulatoare de
stocare, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent C02,
Refacerea instalatiei de incalzire prin inlocuirea cu o instalatie de incalzire racire cu
4 tevi si ventiloconvectoare sau radiatoare in functie de specificul incaperilor;
Reabilitarea si modernizarea instalatiei de apa calda de consum, prin pastrarea
instalatiilor interioare si a obiectelor sanitare. Se va prevedea un nou sistem de
producere si stocare a apei calde de consum, utilizand panouri solare cu tuburi
vidate, pompe de caldura cu CO2 si acumulatoare de apa calda.

Montarea de recuperatoare de caldura pentru asigurarea necesarului de aer proaspat
in incaperi avand o eficienta de cel putin 80%

Lucrdri ce vizeazd instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
electrice si/sau termice pentru consum propriu din surse regenerabile, inclusiv
achizitionarea de echipamente specifice:

Achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:
sisteme descentralizate de alimentare energie, utilizand surse regenerabile de
energie cu captatoare solare termice, instalatii cu panouri solare fotovoltaice,
pompe de caldura, recuperatoare de caldurd, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de ser3;

Sistemele de producere a energiei utilizand surse regenerabile vor fi montate,
conform solutiei tehnice, pe corpuri de cladire sau in apropierea acestora;

Sursa de energie (instalatia/capacitatea de producere a energiei) a fost
dimensionata pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului
anual de energie al cladirilor spitalului.

Lucrdri de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare
naturala si ventilare mecanicd, cu recuperarea cdldurii, inclusiv sisteme de rdcire
pasiva, pentru asigurarea calitdtii aerului interior:

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturald organizata si ventilare
mecanica prin recuperatoare de caldura;

Inlocuirea/ montarea sistemelor de climatizare, de conditionare a aerului, a
instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii, a sistemelor de
climatizare de tip ,,aer-apa” cu ventiloconvectoare;



- Instalarea recuperatoarelor de caldura, ce contribuie la cresterea performantei
energetice a cladirii;

- Lucrari de reabilitare, modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii, cu
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent/ incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata;

- Reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie tip LED;

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/ prezenta, acolo unde
acestea se impun pentru economia de energie;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati care conduc
la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activitati necesare pregatirii cladirilor
pentru solutii inteligente:

- Montarea unor sisteme inteligente de automatizare, control si monitorizare, care
vizeaza si fac posibila economia de energie;

- Montarea unor elemente de tamplarie cu sisteme de umbrire exterioara;

- Reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate, inclusiv introducerea tubulaturii pentru cabluri
electrice fixata pe pereti, necesara pentru permiterea instalarii ulterioare a
punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice.

- Echiparea cu statii de incarcare pentru masini electrice;

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) a fost elaborata cu
utilizarea informatiilor rezultate din urmatoarele studii de specialitate:

Studiu de specialitate Elaborator
Expertiza tehnica Prof. dr. ing. Vasile Pacurar
Audit energetic pentru corpurile C7, C8, C9 Auditor Muntea Cornel

Toate aceste documentatii, ce vor fi puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta au fost
elaborate in anul 2023, fiind necesara actualizarea lor, atat din punct de vedere tehnic,
daca este cazul, cat si financiar.

4. SCOPUL ACHIZITIEI

Derularea procedurii de achizitie publica trebuie sa conduca la incheierea unui
contract pentru actualizarea documentatiei tehnice existente (DALI, audit energetic si
expertiza tehnica) - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractantd, elaborarea unei
documentatii tehnice (DTAC, DTOE, PT, DDE) si asigurarea serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului.

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este servicii de proiectare si asistenta tehnica, definit in corelare
cu urmatoarele etape:

e Etapa | Actualizarea documentatiei tehnice existente (DALI, expertiza tehnica si
audit energetic)
Avand in vedere faptul ca documentatia tehnica (DALI, expertizd tehnicad si audit
energetic) au fost realizate in anul 2023 si revizuite, doar sub aspect financiar in 2024,
in aceasta etapa proiectantul va avea obligatia de a actualiza aceste documentatii si de



a intocmi documentatiile necesare obtinerii avizelor/ acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism nr. 771 din 20.08.2025.

Proiectantul va avea obligatia de a obtine pentru si in numele Autoritatii
Contractante orice acorduri, avize si autorizatii, care sunt solicitate de organisme
autorizate, chiar daca acestea nu au fost mentionate in certificatul de urbanism ca fiind
necesare, fard costuri suplimentare, costul taxelor legale fiind in sarcina Autoritatii
Contractante.

in actualizarea documentatiei se va respecta continutul cadru din Hotararea de
Guvern nr. 907 din 2016 , Anexa 5. Contravaloarea avizelor / acordurilor etc. solicitate in
Certificatul de urbanism pentru aceasta faza se vor plati de catre Autoritatea
Contractanta.

Termenul pentru realizarea acestei etape este de 2 luni de la data semnarii
contractului.

Pentru etapa 1, respectiv Actualizarea documentatiei tehnice existente DALI,
audit energetic si expertiza tehnicd), documentatia va fi predata in baza unui proces
verbal de predare primire. Ulterior, aceasta va fi analizata si verificata de catre o comisiei
de receptie a documentatiei.

Documentatia tehnica actualizata (DALI, audit energetic si expertiza tehnica) va fi
predata verificatd de catre specialisti, verificatori atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si instalatii. Proiectantul va asigura verificarea documentatiilor pentru
urmatoarele domenii:

« A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente retelelor
edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat,
zidarie, lemn;

+ A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente retelelor
edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn si alte
materiale compozite;

« B1 - Siguranta si accesibilitate in exploatare pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

« Cc - securitate la incendiu pentru constructii;

+ Ci - securitate la incendiu pentru instalatii;

« D1 - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

» E - economie de energie si izolare termica pentru cladiri;

« F - Protectie impotriva zgomotului pentru cladiri;

» Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze
naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate;

« Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente constructiilor: instalatii de gaze
naturale combustibile si instalatii de gaze petroliere lichefiate;

+ le - Instalatii electrice aferente constructiilor.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 - cu modificarile si completarile
ulterioare, art.23, aliniatul c), Proiectantul are obligatia de a prezenta documentatiile
elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati si de a solutiona
neconformitatile semnalate de catre acestia.

Astfel, la finalizarea documentatiei, Proiectantul va preda verificatorilor de proiecte
documentatia pentru verificare. In cazul in care 1in urma verificarilor efectuate vor fi
constatate deficiente/neclaritati, acestea vor fi remediate/clarificate de catre Proiectant.

Documentatia tehnica care se va preda Autoritatii Contractante, va include referatele
de verificare emise de verificatorii de proiecte atestati.



In documentatia tehnica elaborata se vor prevedea si descrie modalitatile si sarcinile
pentru executia lucrarilor in concordanta cu obiectivele de mediu europene, respectiv cu
respectarea principiilor , Do No Significant Harm” (DNSH) prevazute in Comunicarea
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii
semnificative”;

In cadrul documentatiei tehnice se vor propune masuri pentru ca investitia sa respecte

si sa se incadreze in cele trei valori cheie ale unui proiect NEB:

- sustenabilitate - vor fi propuse surse de energie alternative, regenerabile, care sa
duca la o reducere a costurilor cu utilitatile si cu mentenanta cladirii in general;

- incluziune - se va detalia modul in care proiectul va oferi conditii mai bune, atat
pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cladirea propusa spre reabilitare,
cat si pentru pacientii care se adreseaza sectiei, indiferent de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie social&, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta,
handicap, boalad cronica, infectare HIV, apartenentad la o categorie defavorizata,
etc.

- calitatea experientei (beneficii estetice, culturale si de bunastare) - vor fi
prezentate in cadrul documentatiei tehnice masuri concrete prin care se va produce
o schimbarea din punct de vedere estetic a zonei si a cladirii.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va tine permanent legatura cu
reprezentantii Autoritatii Contractante, ai beneficiarului direct - Spitalul Judetean de
Urgenta Zalau, astfel incat documentatia sa fie realizata in termenul prevazut si la nivelul
calitativ solicitat. Pentru respectarea neutralitatii tehnologice este necesar ca in cadrul
documentatiei sa nu se faca referire la producatori sau marci de echipamente/produse.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate in termen de
14 zile lucratoare de la notificarea scrisa primita din partea Autoritatii Contractante, fara
a solicita costuri suplimentare. Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia
de receptie, in termen de 5 zile lucratoare se va intocmi un proces verbal de receptie a
documentatiei elaborata in aceasta etapa, care va sta la baza platii respectivei etape.

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentatiei elaborata in etapa | de
catre Autoritatea Contractanta in baza procesului verbal de receptie pentru aceasta etapa.

e Etapa Il Elaborare documentatie tehnicd pentru autorizarea lucrdrilor de
construire - DTAC - inclusiv documentatia tehnica de organizare a executiei -
DTOE

Etapa a ll-a incepe dupa receptia documentatiei actualizate in etapa I, o data cu
emiterea Ordinului de incepere pentru aceasta etapa de catre Autoritatea Contractanta si
se va considera finalizata dupa obtinerea Autorizatiei de construire, inclusiv a celei pentru
organizare de santier.

Termenul pentru realizarea acestei etape este de 2 luni de la data precizata in
Ordinul de incepere emis de catre Autoritatea Contractanta pentru aceasta etapa.

In elaborarea documentatiei se va respecta continutul cadru din Hotararea de
Guvern nr. 907 din 2016 , Anexa 9, pct. A pentru DTAC si pct. C pentru DTOE.

Proiectantul va avea obligatia de a obtine pentru si in numele Autoritatii
Contractante orice acorduri, avize si autorizatii, care sunt solicitate de organisme
autorizate pentru aceasta etapa de proiectare. Contravaloarea avizelor / acordurilor etc.
solicitate in Certificatul de urbanism pentru aceasta faza se vor plati de catre Autoritatea
Contractanta.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a



revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noua autorizatie
de construire, fara costuri suplimentare.

Documentatia tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.) - este
necesara in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se va prezenta impreuna cu
documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile
Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnica - faza DTAC, DTOE va fi predata verificatda de catre
specialisti, verificatori atestati pe domenii/subdomenii de constructii §i instalatii.
Proiectantul va asigura verificarea documentatiilor pentru urmatoarele domenii:

« A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente retelelor
edilitare si de gospodarie comunalda cu structura de rezistenta din beton, beton armat,
zidarie, lemn;

o A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente retelelor
edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn si alte
materiale compozite;

e B1 - Siguranta si accesibilitate in exploatare pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

« Cc - securitate la incendiu pentru constructii;

« Ci - securitate la incendiu pentru instalatii;

« D1 - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

» E - economie de energie si izolare termica pentru cladiri;

« F - Protectie impotriva zgomotului pentru cladiri;

» Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze
naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate;

» lg - Instalatii de alimentare cu gaze aferente constructiilor: instalatii de gaze
naturale combustibile si instalatii de gaze petroliere lichefiate;

* le - Instalatii electrice aferente constructiilor.

Pentru etapa 2, respectiv Elaborare documentatie tehnicd pentru autorizarea
lucrarilor de construire - DTAC - inclusiv documentatie tehnicd de organizare a
executiei - DTOE , documentatia va fi predata in baza unui proces verbal de predare
primire. Ulterior, aceasta va fi analizata si verificata de catre o comisiei de receptie a
documentatiei.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate in termen
de 14 zile lucratoare de la notificarea scrisa primita din partea Autoritatii Contractante,
fara a solicita costuri suplimentare. Dupa verificare documentatia va fi depusa pentru
obtinerea Autorizatiei de construire, inclusiv a celei pentru organizare de santier. In
termen de 5 zile lucratoare de la momentul obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv a
celei de organizare de santier, se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei
elaborata in aceasta etapa, care va sta la baza platii etapei.

e Etapa a lll- a Elaborare Proiect tehnic de executie + detaliile de executie

- Documentatia tehnica pentru aceasta faza se va elabora conform continutului cadru din
Anexa nr.10 din H.G. 907 / 2016.

- Documentatia va cuprinde Proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini pe
specialitati, listele de cantitati fara valori, listele de cantitdti cu valori (dosar
confidential).

- Elaborarea proiectului tehnic de executie va incepe dupa obtinerea Autorizatiei de
construire a lucrarilor, conform cap.3, sect.1, art.5, paragraf (4) din HG 907/2016;
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Aceastd etapa va incepe dupa emiterea Ordinului de incepere pentru aceasta etapa de
catre Autoritatea Contractanta, ordin ce va fi emis dupa obtinerea autorizatiei de
construire;

Durata de realizare a acestei etape este de 2 luni de la data precizatad in Ordinul de
incepere emis de catre Autoritatea Contractantd pentru aceasta etapa;

Proiectantul va tine cont de documentatia tehnica elaborata in fazele anterioare (DALI,
audit energetic si expertiza tehnica);

Proiectantul are obligatia de a elabora fisele tehnice aferente dotarilor propuse in DALI;
Proiectantul are obligatia de a prevedea si descrie modalitatile si sarcinile pentru
executia lucrarilor in concordanta cu obiectivele de mediu europene, respectiv cu
respectarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) prevazute in Comunicarea
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii
semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/C58/01);

Proiectantul are obligatia de a propune masuri pentru ca investitia sa respecte si sa se

incadreze in cele trei valori cheie ale unui proiect NEB:

e sustenabilitate - vor fi propuse surse de energie alternative, regenerabile care sa
duca la o reducere a costurilor cu utilitatile si cu mentenanta cladirii in general;

e incluziune - se va detalia modul in care proiectul va oferi conditii mai bune, atat
pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cladirea propusa spre reabilitare,
cat si pentru pacientii care se adreseaza sectiei, indiferent de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, sex, orientare sexuald, varsta,
handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata,
etc.

e calitatea experientei (beneficii estetice, culturale si de bunastare) - vor fi
prezentate in cadrul documentatiei tehnice masuri concrete prin care se va produce
o schimbarea din punct de vedere estetic a zonei si a cladirii.

in conformitate cu programele de finantare europene, documentatia mai trebuie sa

respecte principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si

nediscriminarea;

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre

verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si instalatii, in

scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru
protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru

asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a

constructiilor. Proiectantul va asigura verificarea documentatiilor pentru urmatoarele

domenii:
« A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente
retelelor edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din beton,
beton armat, zidarie, lemn;

A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si constructii aferente
retelelor edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal,
lemn si alte materiale compozite;

« B1 - Siguranta si accesibilitate in exploatare pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

» Cc - securitate la incendiu pentru constructii;

« Ci - securitate la incendiu pentru instalatii;

« D1 - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru constructii civile, industriale,
agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;
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« E - economie de energie si izolare termica pentru cladiri;

« F - Protectie impotriva zgomotului pentru cladiri;

« Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze
naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate;

» Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente constructiilor: instalatii de gaze
naturale combustibile si instalatii de gaze petroliere lichefiate;

+ le - Instalatii electrice aferente constructiilor.

- Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele
determinate care vor fi aprobate de Inspectoratul de Stat in Constructii;

- Proiectul tehnic va cuprinde de asemenea planul de securitate si sanatate in munca
(plan SSM) si proiectul de urmarire a comportarii in timp a investitiei, intocmite
conform legislatiei in vigoare;

- Pentru etapa a lll-a, documentatia elaborata, respectiv proiect tehnic + detalii de
executie, conform HG 907/2016 va fi predata in baza unui proces verbal de predare
primire. Ulterior, aceasta va fi analizata si verificata de catre o comisiei de receptie a
documentatiei.

- Projectantul este obligat sa sustind documentatia elaboratd in fata comisiei si sa
remedieze eventualele deficiente constatate de aceasta in termen de 14 zile
lucratoare de la data notificarii primite din partea Autoritatii Contractante;

- Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie in termen de 5
zile lucratoare se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei elaborata in
aceasta etapa, care va sta la baza platii respectivei etape;

- O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta;

- Proiectantul este obligat de asemenea sa sustinda documentatiile elaborate in fata
forurilor competente, daca e cazul sau a expertilor din cadrul organismelor
intermediare responsabile cu acordarea finantarii si daca se vor sesiza deficiente sau
neclaritati, Proiectantul are obligatia de a le rectifica, in termenul solicitat de
Autoritatea Contractanta, fara a solicita costuri suplimentare;

- Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentatiei elaborate in etapa a Ill-a
de catre Autoritatea Contractanta.

Documentatia tehnico-economica se va elabora cu respectarea cumulativ a

urmatoarelor cerinte minime:

e respectarea datelor din DALl aferent investitiei “Cresterea eficientei energetice
pentru cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”, cu toate informatiile
tehnice, elementele si solutiile principale ale lucrarii stabilite, avandu-se in vedere
inclusiv actualizarea acestora, daca este cazul;

o concluziile raportului de expertiza tehnica elaborat;
concluziile raportului de audit energetic elaborat;

e Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare;

» Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

e Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr. 372/2005 republicata, privind performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica;

e Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
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investitii si lucrari de interventie;

e Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de cladiri a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

e Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor republicata;

Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, trebuie sa fie completata si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementari tehnice care au aparut ulterior
sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare pe
parcursul derularii activitatii de proiectare.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect pentru etapa PT+DE se va face
cu respectarea anexei nr. 6 din HG 907/ 2016. Costurile trebuie sa fie realiste (corect
estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului. In acest sens se vor
prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei
oferte de pret, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si
obiective etc.). Pentru echipamentele/ dotarile care urmeaza a fi achizitionate
proiectantul are obligatia solicitarii a minim trei oferte distincte de pret, in care sa se
precizeze clar daca aceste echipamente sunt/ nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupa
caz, daca este/nu este inclusa si intretinerea acestor echipamente in exploatare.

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborata -
DTAC, DTOE, PT+DE semnata si stampilata de catre toti factorii implicati in realizarea
acesteia, conform normelor tehnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

o Etapa a IV-a - Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor

Asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului in cadrul proiectului astfel incat executia lucrarilor sa se desfasoare in
conformitate cu cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic si in cadrul detaliilor de
executie, pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, daca este cazul.
Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

- Studierea si cunoasterea tuturor instructiunilor/ reglementarilor tehnice impuse de catre
finantator prin programul de finantare in cadrul caruia va fi depusa investitia;

- Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordanta cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare;

- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz,
contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

- Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier, insotite de memorii/ note justificative
prin care sa fie justificata orice modificare, suplimentare sau renuntare, in situatiile in
care cantitatile de lucrari rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnica initiala sau in cazul in care, in timpul executiei au
aparut situatii neprevazute;

- Participarea Proiectantului la sedintele de progres organizate lunar sau ori de céate ori
solicita Autoritatea Contractanta;

- Prezenta pe santier sau la sediul Autoritatii Contractante a Proiectantului, ori de cate
ori este solicitata prezenta acestuia de catre Autoritatea Contractanta;

13



Urmarirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitatii si a normelor in
vigoare atat de catre Antreprenor, cat si de catre Dirigintele de santier;

intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii din teren;

Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei investitiei;

Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor, Diriginte de santier si
ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite
din partea acestora);

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina Proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea Autoritatii
Contractante;

Participa la receptia la terminarea lucrarilor si intocmeste Referatul proiectantului si
Manualul de intretinere a investitiei;

Are responsabilitatea intocmirii Cartii tehnice a constructiei impreuna cu Antreprenorul
si Dirigintele de santier;

Elaborarea certificatului de performanta energetica a imobilului izolat termic -
Certificatul de performanta energetica se elaboreazd in conformitate cu cerintele
impuse de Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si a oricaror altor
documente legislative specifice acestui domeniu, aflate in vigoare la data finalizarii
lucrarilor de reabilitare termica. Certificatul de performantd energeticd a imobilului
reabilitat termic va fi inaintat Autoritatii Contractante la Receptia la terminarea
lucrarilor in baza unui proces verbal de predare - primire, care va sta la baza ultimei
plati aferente serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului. Potrivit
legislatiei in vigoare Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor este nul de
drept daca la receptie nu se prezinta Certificatul de performantd energetica pentru
cladirea finala.

Alte activitati care revin Proiectantului in perioada de realizare si in perioada de
garantie a lucrarilor.

Conditii de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului:

Asistenta tehnica va fi asigurata pe toata durata executiei lucrarilor si inca o lund dupa
finalizarea executiei lucrarilor, pentru elaborarea documentelor necesare receptiei la
terminarea lucrarilor;

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind
prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cite ori
situatia o impune;

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind
participarea acestuia la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate
partile mentionate: Diriginte de santier; Executant; Inspectoratul de Stat in Constructii;
Dispozitiile de santier emise vor fi insotite de memorii/nota justificativa prin care sa fie
fundamentata orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului Tehnic,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati;

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Proiectantului toate informatiile si
documentele care sunt sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate
aceste informatii si rapoartele rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu pot fi
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utilizate de catre Proiectant pentru orice alte scopuri, fara aprobarea scrisa a Autoritatii
Contractante;

- Daca dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pana la expirarea perioadei de garantie
apar probleme care necesita interventia Proiectantului, acesta are obligatia de a
raspunde solicitarii Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de santier,
conform prevederilor legale in vigoare;

- Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel
incat sa poatd asigura desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica in perioada de
executie a lucrarilor.

Serviciile prestate in etapa a IV-a - asistenta tehnica pe parcursul executiei
lucrarilor se vor plati trimestrial, in baza proceselor verbale de receptie a rapoartelor
trimestriale intocmite de proiectant.

In eventualitatea in care lucrarile vor fi suspendate din diferite motive se vor
considera suspendate si serviciile de asistenta tehnica pe aceeasi perioada cu suspendarea
lucrarilor.

Ultima plata va fi conditionata de predarea referatului proiectantului, a manualului
de fntretinere (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia
constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i) si a certificatului de
performanta energetica pentru constructia finala. Aceste documente vor fi de asemenea
predate pe baza de proces verbal de receptie, care va sta la baza efectuarii ultimei plati.
NOTA:

Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii: “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri
suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori
de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitdati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

6. PERSONALUL SOLICITAT

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura actualizarea documentatiei tehnice - Faza DALI, audit
energetic si expertiza tehnica si elaborarea documentatiei tehnice, fazele DTAC, DTOE si
PT+DE pentru investitia “Cresterea eficientei energetice pentru cladirea Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau”.

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul va asigura personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si
CV-urile personalului minim necesar pentru derularea contractului. Persoanele
nominalizate vor fi distincte pentru fiecare pozitie.

Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

a) 1 coordonator proiect/ lider de echipa/ manager proiect/ lider adjunct de echipa
/manager adjunct proiect/ sef de echipa/sef adjunct de echipa cu experienta in aceasta
pozitie in cel putin un contract, care va avea rolul de a mentine legatura cu Autoritatea
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Contractantd si de a coordona echipa de experti. Acesta va avea responsabilitatea de a
preda la timp documentatiile din cadrul contractului si de a monitoriza derularea
activitatilor;

b) inginer proiectant constructii civile cu experientd in aceasta pozitie in cel
putin un contract. Inginerul proiectant constructii civile va elabora documentatia tehnica
pentru partea de structura si rezistenta, tinand cont de legislatia in vigoare si de toate
conditionalitatile impuse de locatia cladirii si de functionalitatea acesteia;

c) inginer proiectant instalatii (sanitare, electrice, termice, ventilatie, gaze naturale,
securitate la incendiu) cu experienta in aceasta pozitie in cel putin un contract - pentru
aceasta pozitie se poate nominaliza o singurd persoana care sa aiba toate specializarile
solicitate sau mai multe. Inginerul proiectant instalatii va elabora documentatia tehnica
pentru instalatii, cu respectarea tuturor conditionalitatilor specifice unei cladiri care va
avea functionalitatea mentionata;

d) arhitect cu drept de semnaturd, cu experientd pe aceasta pozitie in cel putin un
contract, atestat conform Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) inginer geolog cu experientda pe aceasta pozitie demonstrata in cel putin un
contract;

f) topograf autorizat ANCPI;

g) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional |, specialitatile constructii si
instalatii;

h) expert tehnic atestat in domeniul A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii si
constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunald cu structura de
rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn;

i) verificator de proiecte atestat pentru domeniul A1 - Rezistenta mecanica si
stabilitate pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii §i constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala cu
structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn;

j) verificator de proiecte atestat pentru domeniul A2 - Rezistenfad mecanica si
stabilitate pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala cu
structura de rezistenta din metal, lemn si alte materiale compozite;

k) verificator de proiecte atestat pentru domeniul B1 - Sigurantd si accesibilitate in
exploatare pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru

telecomunicatii;
l) verificator de proiecte atestat pentru domeniul Cc - securitate la incendiu pentru
constructii;
m) verificator de proiecte atestat pentru domeniul Ci - securitate la incendiu pentru
instalatii;

n) verificator de proiecte atestat pentru domeniul D1 - Igiend, sanatate si mediu
inconjurator pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii;

o) verificator de proiecte atestat pentru domeniul E - economie de energie si izolare
termica pentru cladiri;

p) verificator de proiecte atestat pentru domeniul F - Protectie impotriva zgomotului
pentru cladiri;

q) verificator de proiecte atestat pentru domeniul Is - Instalatii sanitare aferente
constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de
gaze petroliere lichefiate;

r) verificator de proiecte atestat pentru domeniul le - Instalatii electrice aferente
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constructiilor;
s) verificator de proiecte atestat pentru domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze
aferente constructiilor.

Pentru pozitia de coordonator de lucrare / lider de echipa / lider adjunct de echipa
/ manager proiect / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa /
sef de proiect poate fi nominalizata oricare din persoanele nominalizate pentru pozitiile b)
sau d) cu conditia sa indeplineasca cerintele pentru aceasta pozitie.

Pentru persoanele nominalizate pentru pozitiile a) - e) - in cadrul propunerii tehnice
ofertantul va prezenta urmatoarele documente:

- CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

- contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

- diploma de studii sau alt document echivalent pentru cetatenii din alte tari;

- documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezulta
experienta profesionala specifica solicitata.

Pentru persoana nominalizata pentru pozitia f) se va prezenta autorizatia ANCPI
emisa conform prevederilor Ordinului nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice in vederea
realizarii §i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si
cartografiei pe teritoriul Romaniei, respectiv - pentru cetatenii nerezidenti - certificatul de
recunoagtere a autorizarii emis de ANCPI in conformitate cu prevederile aceluiasi act
normativ.

Pentru persoana nominalizata pentru pozitia g) se va prezenta atestatul de auditor
energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii, emis
conform prevederilor Ordinului nr. 2237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”,
cu completanle si modificarile ulterioare, prevederi aplicabile atdt pentru cetatenii
romani, cat si pentru cetatenii altui stat membru al Unijunii Europene ori al Spapulux
Economic European.

Pentru persoanele nominalizate pentru pozitiile h)-s) se vor prezenta atestatele
tehnico-profesionale detinute (expert tehnic/verificatori de proiecte), emise 1in
conformitate Ordinul MDRAP nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 667 bis din 6 iulie 2021, respectiv - pentru
cetatenii nerezidenti - certificat de atestare tehnico-profesionald si legitimatia aferent3
emise de autoritatea competentd, in conditiile legii, asa cum prevede actul normativ
mentionat anterior.

Documentele de atestare/autorizare tehnico-profesionald ale persoanelor
nominalizate la pozitiile f)-s) trebuie sa fie valabile la data implicarii persoanelor
nominalizate in activitatile proiectului si nu este necesard prezentarea lor la momentul
depunerii ofertei.

In cazul expertilor care desfasoara activitati in calitate atestatad/autorizatd conform
prevederilor unui act normativ (expert tehnic atestat; topograf autorizat ANCPI, auditor
energetic, verificatori de proiecte atestati). Proiectantul va descrie in propunerea tehnica
momentul in care ace$t1 experti vor interveni in implementarea contractului, precum Si
modul in care va asigura accesul la serviciile acestora. (fie prin resurse proprii, caz in care
vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Orice inlocuire a unei persoane nominalizate, pe parcursul prestarii serviciilor, va fi
supusa aprobarii Autoritatii Contractante. Atunci cénd se realizeaz& inlocuirea unui
membru al echipei Proiectantului, inlocuitorul trebuie s& detind cel putin aceeasi
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experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv.

Daca Autoritatea Contractantda considera ca un membru al personalului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractantd are dreptul si solicite inlocuirea expertilor pe perioada derularii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate. Toate costurile generate de
inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Ofertantului. Ofertantul are obligatia de a
asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale si
alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/ echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini §i pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Ofertantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si
sa nu se afle in nici un fel de situatie de mcompatlbmtate cu responsabilitatile acordate lor
si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd
durata de implementare a Contractului, Ofertantul are obligatia sa ia toate masurile
necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor
asociate Contractului.

Ofertantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

7. DURATA CONTRACTULUIL, RECEPTIA SI PLATA DOCUMENTATIILOR SI A SERVICHLOR

7.1 Durata contractului

Durata totala a contractului de servicii va fi de 19 de luni. Contractul va incepe de la
data semnarii de catre ultima parte. Receptia documentatiei va fi facuta astfel:

1. Documentatia elaborata in etapa 1 mentionata anterior, respectiv Actualizarea
documentatiei tehnice existente (DALI, expertizd tehnicd, audit energetic) va fi
predata in termen de 2 luni de la semnarea contractului;

2. Documentatia elaborata in etapa 2, respectiv documentatie tehnica pentru
autorizarea lucrdrilor de construire - DTAC - inclusiv documentatia tehnica de
organizare a executiei - DTOE, elaborate conform HG 907/2016 va fi predata in
termen de 2 luni de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 2.
Totodata, in perioada mentionatd vor fi obtinute si autorizatiile de construire si de
organizare de santier;

3. Documentatia elaboratd in etapa 3, respectiv proiect tehnic + detalii de executie,
elaborat conform HG 907/2016, va fi predata in termen de 2 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 3, ordin ce va fi emis doar dupa
obtinerea Autorizatiei de construire;

4. Serviciile de asistenta tehnica aferente etapei a IV-a se vor derula pe parcursul
executiei lucrarilor (12 luni) si o luna dupa finalizarea acestora pentru elaborarea
documentelor necesare receptiei la terminarea lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire
automata, fara a fi necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fara
costuri suplimentare, in situatia depasirii , din motive independente de culpa Autoritatii
Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute in contractul de lucrari
sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesara
prestarea in continuare a serviciilor de catre Proiectant. In eventualitatea in care
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lucrarile vor fi suspendate din diferite motive se vor considera suspendate si serviciile
de asistenta tehnica pe aceeasi perioada cu supendarea lucrarilor.

7.2 Predarea documentatiilor

Documentatiile aferente fiecarei etape vor fi predate in 4 exemplare in format pe
hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul va preda de asemenea Beneficiarului 2 exemplare cu caracter
confidential din listele de cantitati (care includ preturile care au stat la baza evaluarilor).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un
exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatia elaborata in etapa 1 va fi predata in baza unui proces-verbal de
predare-primire. Ulterior, aceasta va fi analizata si verificata de catre o comisiei de
receptie a documentatiei. Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente
constatate in termen de 14 zile lucratoare de la notificarea scrisa primita din partea
Autoritatii Contractante, fara a solicita costuri suplimentare. Dupa remedierea
deficientelor constatate de catre comisia de receptie, in termen de 5 zile lucratoare se va
intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei elaborata in aceasta etapa, care va
sta la baza platii respectivei etape.

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentatiei elaborata in etapa | de
catre Autoritatea Contractanta in baza procesului verbal de receptie pentru aceasta etapa.

Pentru etapa 2, documentatia elaborata, respectiv documentatie tehnica pentru
autorizarea lucrdrilor de construire - DTAC - inclusiv documentatia tehnica de
organizare a executiei - DTOE, elaborate conform HG 907/2016 vor fi predate in baza
unui proces verbal de predare primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de
catre o comisiei de receptie a documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui
Consiliului Judetean Salaj.

Proiectantul este obligat sa sustinda documentatia elaborata in fata comisiei si sa
remedieze eventualele deficiente constatatede aceasta in termen de 14 zile lucratoare.

Dupa verificare documentatla va fi ‘depusa pentru obtinerea Autorizatiei de
construire, inclusiv a celei pentru organizare de santier. in termen de 5 zile lucratoare de
la momentul obtinerii autorizatiei de construire; inclusiv a celei de organizare de santier,
se va intocmi un proces verbal de receptie a ‘dommenta;iei elaborata in aceasta etapa,
care va sta la baza platii etapei.

Pentru etapa 3, documentatia elaborata, respectiv proiect tehnic + detalii de
executie, elaborata conform HG 907/2016 va fi predata in baza unui proces verbal de
predare-primire. Ulterior, aceasta documentatie va fi analizata si verificata de catre o
comisiei de receptie a documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului
Judetean Salaj.

Proiectantul este obligat sa sustina documentatia elaborata in fata comisiei si sa
remedieze eventualele deficiente constatate de aceasta‘in termen de 14 zile lucratoare.

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie in termen de
5 zile lucratoare se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei elaborata in
aceasta etapa, care va sta la baza platii respectivei etape.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

Proiectantul este obligat de asemenea sa sustina documentatiile elaborate in fata
forurilor competente, daca e cazul sau a expertilor din cadrul organismelor intermediare
responsabile cu acordarea finantarii si daca se vor sesiza deficiente sau neclaritati,
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Proiectantul are obligatia de a le rectifica, in termenul solicitat de Autoritatea
Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.

7.3 Plata serviciilor prestate

fn cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecarei etape. Pentru primele 3 etape, respectiv elaborarea si predarea tuturor
documentatiilor tehnice, prestatorul va aloca maxim 80% din valoarea contractului.
Pentru etapa 4 - Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor prestatorul va aloca
minim 20% din valoarea contractului.

Serviciile aferente etapelor 1, 2 si 3 se vor plati in baza proceselor verbale de
receptie aferente acestor etape.

Serviciile prestate in etapa 4 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se
vor plati trimestrial, in baza proceselor verbale de receptie a rapoartelor trimestriale
intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionata de predarea referatelor
proiectantului (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia
constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i) si a certificatului de
performanta energetica pentru constructia finala. Aceste documente vor fi de asemenea
preluate pe baza unui proces verbal de receptie, care va sta la baza efectuarii ultimei
plati.

Ajustarea pretului

- Preturile unitare sunt ferme in lei pentru primele 12 luni de la semnarea contractului de
servicii.

- Ajustarea se va aplica pentru restul ramas de prestat dupa primele 12 luni de la data
semnarii contractului de servicii;

Formula aplicabila la ajustarea pretului va fi An =In/lo, in care:

o An - reprezinta coeficientul de ajustare;

o In - reprezinta indicele preturilor productiei pentru servicii pentru activitati de
arhitectura si inginerie, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, in tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi
a lunii,,n”;

+ lo -reprezinta indicele preturilor productiei pentru servicii pentru activitati de
arhitectura si inginerie, aplicabil la Data de referinta, conform INS.

Nota: Ajustarea se va realiza doar daca coeficientul de ajustat, rezultat in urma calculelor,
depaseste 1%.

8. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA

in pregétirea Ofertei se vor avea in vedere cel putin riscurile descrise in continuare:

1. Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
implicati si anume: Autoritatea Contractanta, Proiectant, Antreprenor, Beneficiar
Direct - Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, alte autoritati competente, avand in
vedere faptul ca obiectul investitiei este eficientizarea energetica a cladirii in care
functioneaza Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu, accesul in unitatea sanitara
facandu-se deci dupa reguli foarte clar stabilite;

Mdsurd de gestionare a riscului: Pentru a contracara acest risc Proiectantul sau
Antreprenorul vor anunta dinainte orice vizitd la locatia proiectului, cladirea in care
functioneaza Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, iar Autoritatea Contractanta va consulta
beneficiarul final cu privire la posibilitatea de a permite accesul specialistilor in unitatea
sanitara. Dupa predarea amplasamentului Antreprenorul va pastra legatura permanent cu
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beneficiarul direct pentru a nu deranja pacientii sau personalul care fsi vor desfasura
activitatea in continuare in locatie.

2. Lipsa specialistilor necesari sau incapacitatea ofertantului de a-i disponibiliza,
pentru a presta serviciile de proiectare la nivelul de calitate si competenta solicitat
prin prezentul caiet de sarcini;

Mdsurd de gestionare a riscului: Acest risc este in sarcina Proiectantului. Astfel acesta se
va asigura ca poate pune la dispozitia Autoritatii contractante toti specialistii necesari
pentru a presta serviciile solicitate prin acest caiet de sarcini.

3. Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;

Mdsurd de gestionare a riscului: Autoritatea Contractanta a stabilit un termen generos de
prestare a serviciilor, astfel incat Proiectantul sa poata efectua toate documentatiile
necesare si sa elaboreze proiectul tehnic aferent investitiei. Acesta va desemna o echipa
profesionista si va disponibiliza toate resursele umane si materiale necesare pentru a
respecta termenul asumat si a evita aplicarea de penalitati.
4. Necunoasterea legislatiei in domeniu necesara pentru prestarea serviciilor;

Mdsurd de gestionare a riscului: Proiectantul se va asigura ca personalul propriu va avea
calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sd poata asigura elaborarea
documentatiei tehnice. De asemenea Proiectantul are obligatia de a asigura permanent
instruirea personalului implicat in proiectarea lucrarilor, personal care participa periodic la
seminarii/ intalniri/ conferinte pentru a fi la curent cu orice modificari aduse
legislatiei/normelor si normativelor tehnice specific.

Coordonatorul de proiect se va asigura ca echipa din entitatea din care face parte,
care realizeaza managementul riscurilor este competentd, are intuitie si foloseste
experienta din alte contracte in ceea ce priveste identificare si contracararea riscurilor.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica,
respectiv de modificari la contract, daca Oferta Antreprenorului nu a inclus diligentele
necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea
impactului acestuia.

9 .LEGISLATIA MUNCII

Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Proiectantul 1i va obliga pe angajatii sai s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

10.Cadrul legislativ aplicabil

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile
pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizat3;
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Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, trebuie sa fie completata si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementari tehnice care au aparut ulterior
sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare pe
parcursul derularii activitatii de proiectare.

DIRECTOR EXECUTIY,
loana - Lavinia GHILEA
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