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PRESEDINTE Nr. 811 data 21.01.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND
CA OBIECT: PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIE ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJI108A: LIM. JUD.
CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000*

Avand in vedere solicitarile de clarificari depusa de un operator economic, precizam urmatoarele:

Intrebare 1
Solicitam clarificarea articolului 8.1 din Contract in sensul indicirii perioadei pentru

care trebuie constituita garantia de buna executie a contractului (perioada de valabilitate a
acesteia), in cazul optarii pentru varianta constituirii prin instrument de garantare emis in
conditiile legii de cétre o institutie bancard. Solicitam sa fiti de acord cu emiterea scrisorii
de garantie cu valabilitate pe toata perioada de executie a lucrarilor, urménd ca pentru
pericada de garantie sd se emitd o noud scrisoare de garanfie reprezentand 30% din
valoarea garantiei de buna executie aferenta perioadei de executie a lucréarilor, in termen de
10 zile de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu o
valabilitate pentru toatd perioada de garantie acordata lucrarilor.
Raspuns 1
Conform prevederilor art.8 din Contract:

- pe perioada derularii contractului instrumentul de garantare va dovedi constituirca garantiei
de buni executie in conditiile de valabilitate si valoare solicitata;
- pe perioada de garantie a lucrarilor instrumentul de garantare va acoperi cuantumul de
30% din valoarea garantiei de buna executie

Intrebare 2
Solicitam completarea art. 9 din contract cu urmétoarele obligatii ale achizitorului:

I). - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fard platd, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucrdrii.

2). - Achizitorul este responsabil prin proiectant §i consultantul lucrdrii pentru trasarea
axelor principale, bornelor de referinid, cdilor de circulatie §i a limitelor terenului pus la
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dispozitia executantului, precum §i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.

3). - Achizitorul are obligatia de a examina §i mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel
mult 3 zile de la notificarea executantului

4). - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricdror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Raspuns 2

Propunerile de completare enuntate la punctele 1), 2) si 4) din solicitarea de clarificari
pentru art.9 din Contract sunt neaplicabile intrucdt obiectul contractului consta in
proiectarea si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitie, serviciile de proiectare
fiind in sarcina Antreprenorului.

Pentru completarea solicitatd la punctul 3) mentiondm cd aceastd obligatie revine
Inginerului/Dirigintelui de santier, obligatie ce va face obiectul contractului de servicii
pentru supravegherea lucrarilor.

Intrebare 3

Solicitdim clarificarea art. 7.12 din acordul cadru in sensul indicarii perioadei In care
executantul trebuie sd raspunda pentru viciile ascunse ale lucrérilor.

Raspuns 3
in documentul “Contract” publicat pe SEAP nu exista art.7.12.

Intrebare 4

Solicitim eliminarea prevederilor de la art. 13.1 alin. 2 din contract cu privire la
conditionarea prezentarii ultimei situatii de lucrdri de prezentarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor.

Conditionarea prezentdrii ultimei situatii de lucrari de receptia lucrdrilor este nelegala
pentru urmatoarele considerente:

Prezentarea situatiilor de lucrari (inclusiv plata acestora) si receptia lucrérilor sunt etape
distincte in cursul derularii unui contract de executie lucrari, nefiind conditionate una de
cealalta.

Astfel, receptia lucrdrilor are ca efecte/scop preluarea lucrarilor de cétre achizitor (inclusiv
a raspunderii cu privire la acestea), precum si inceperea perioadei de garantie a lucrérilor,
iar procedura de desfasurare a acesteia implicd respectarea prevederilor/procedurii
prevazute de HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

Or, aceste efecte nu au nicio legatura cu nasterea in patrimoniul achizitorului a obligatiei de
plata a lucrarilor cuprinse in situatia de lucrari, emiterarea situatiilor de lucréari si facturarea
vizand operatiunea contabila de Intocmire a documentelor in baza cérora se efectueaza
platile.



Astfel, pentru respectarea principiului interdependentei si reciprocitdtii obligatiilor
contractuale ale pértilor, nu se poate conditiona emiterea ultimel situatii de lucrari de
receptia lucrdrilor in contextul in care este vorba de doud etape diferite In executia
lucrarilor.

Raspuns 4

Art.13.1. alin.2 se reformuleazi astfel:

"(2) Situatiile de lucrdri vor fi insotite de documentele suport solicitate de Dirigintele de
santier/ Inginer si/sau Autoritatea Contractantd. Ultima situatie de lucrdri va insoti
Procesul-Verbal la Terminarea Lucrdrilor.”

Intrebare §

Solicitdim eliminarea art. 13.3 din contract cu privire la acceptarea facturilor de catre
achizitor, avand in vedere cd facturile sunt emise in baza situatiilor de lucrdri si a
certificatelor de plata acceptate inclusiv de cétre achizitor (a se vedea art. 13.2). In atare
context nu se mai justifica acceptarea facturilor la plata.

Raspuns 5
Se mentine formularea art.13.3.

Intrebare 6
Avand in vedere clarificarea de la punctul 4 de mai sus solicitim modificarea art. 13.4 in

sensul mentionarii ca termenul de plata curge de la data primirii facturii de citre achizitor.
Raspuns 6

Art.13.4. va avea urmatorul continut:

"13.4. Autoritatea Contractantd are obligatia de a efectua plata cdire Antreprenor in
termen de pdnd la 30 de zile de la data acceptarii facturii la platd.”

Intrebare 7

Solicitdm clarificarea art. 13.5, lit. b, din contract in sensul de a preciza in concret ce
inseamna transe trimestriala.

Raspuns 7

Cuantumul de 20% aferent serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului se
plateste trimestrial, in transe relativ egale

Intrebare 8

Pentru egalitate de tratament si respectarea principiului egalitdtii de tratament reglementat
de art. 2 din OUG 34/2006, va solicitim sa modificati art. 14.1 din Contract in sensul
precizarii c@ penalitatile aplicabile executantului in caz de neindeplinire a obligatiilor
contractuale sunt calculate la valoarea obligatiilor neexecutate/executate cu intirziere.

Raspuns 8
Se mentine cerinta, aceasta neincalcand principiul tratamentului egal.



Intrebare 9
Solicitam clarificarea art. 15.1 alin 1 din contract in sensul indicarii termenulul de emitere

a ordinului de incepere a lucrarilor raportat la data semndrii contractului si constituirii
garantiei de buna executie.

Raspuns 9

Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata de finalizarea documentatiei
tehnice elaboratd de Antreprenor si de receptionarea acesteia de catre Autoritatea
Contractanta.

Intrebare 10

Solicitam modificarea art. 16.1 din contract dupa cum urmeaza:
In cazul in care:

volumul sau natura lucrarilor neprevdzute;

conditiile climaterice nefavorabile,

oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Antreprenorului si nu a survenit prin
incdlcarea Contractului de cdtre acesta;

indreptatesc Antreprenorul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricdrei pdrti a acestora, atunci, pdrtile vor stabili:

- prelungirea duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul;

- perioada de suspendare a duratei de executie, dupd caz.

Totalul cheltuielilor suplimentare care se adaugd la pre ful contractului.

Raspuns 10
Se mentine clauza, asa cum a fost ea previzuta in contract.

Intrebare 11
Solicitdm clarificarea art. 19.2 alin. 1 din contract in sensul indicarii termenului de

remediere a deficientelor aparute in perioada de garantie acordata lucréarilor.

Raspuns 11

Indicarea prin contract a termenului de remediere nu este relevantad intrucit acesta este
conditionat de natura si complexitatea defectiunilor.

Intrebare 12

Solicitam modificarea art. 19.3 din contract dupa cum urmeaza:

In cazul in care Antreprenorul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 19.2 la maxim doud
solicitari ale Autoritatii Contractante, aceasta este indrepldtitd sa emild pretentii asupra
garantiei de bund executie in limita sumelor datorate de executant, iar in situatia in care
aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat sd deconteze aceste cheltuiell.

Raspuns 12



Formularea existentd este suficientd, logica si acoperitoare.

Intrebare 13
Solicitdm inserarea art. 28.4 din contract avand urmaétorul continut:

Fard a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 14.2 si la art. 28.3, acesta are
dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu-gsi
indeplineste obligafiile prevdzute la capitolul 9 din contract sau cele care derivd din
contract ori dispozitiile legale in materie; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului. Costurile de protejare a lucrdrilor pe perioada suspenddri, precum si orice
alte costuri suplimentare suportate de cdtre executant ca urmare a suspenddrii lucrdrilor
vor fi impulale achizitorului, din culpa cdreia a operat suspendare. Suspendarea opereazd
de drept, in urma notificdri transmise in acest sens achizitorului.

Clauza este uzuala in contractele de achizitie publica si reprezinta o expresie a exceptiei de
neexecutare a contractului.
Raspuns 13
Bunele practici existente la nivelul Autoritdtii Contractante nu justifica o reglementare
suplimentard.

Intrebare 14

Solicitam inserarea la Capitolul 33 — Comuniciri din Contract un articol in care sd se
mentioneze termenul de rdspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la
desfasurarea contractului.

Raspuns 14

Termenele la care se face referire vor fi stabilite punctual, in functie de complexitatea
informatiilor solicitate in comunicarile dintre parti.

Intrebare 15
Vi rugdm si ne comunicati care este limitd maxima a penalitatilor de intarziere suportate

de catre parti.
Raspuns 15
Contractul nu prevede o limitd maxima a penalitatilor.

Intrebare 16

Solicitdam sd ne comunicati dacad se acordd avans, iar in caz afirmativ sd ne transmiteti
termenele si conditiile de acordare a avansului.

Raspuns 16

Conform documentatiei de atribuire nu se acorda avans.



Intrebare 17

Vi rugam si ne comunicafi dacd si cind se va publica forma finala a contractului,
completati cu eventualele modificari aduse prin clarificari, astfel incat sd poatd fi semnat
de cétre ofertanti, spre insusire, si depus in timp util la oferta.

In cazul in care nu se va publica vd rugim sa ne comunicati cum trebuie s se procedeze de
catre ofertanti cu privire la Insusirea modelului de contract (in cazul in care s-au adus
modificdri la acesta prin clarificari), astfel incédt insusirea sa vizeze nu doar forma
contractului publicatd initial, c¢i si modificdrile aduse la acesta prin rispunsurile la
clarificari.

Rispuns 17

Clauzele contractuale au fost publicate in SEAP, modificarile survenite fiind publicate sub
forma rispunsurilor la solicitarile de clarificari, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.

SAP-UC/ Prian Claudia Daniela



