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CAIET DE SARCINI il
pentru atribuirea contractului de Servicii de asistenta tehnica di
dirigintilor de santier in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare
drum judetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integranta din documentatia necesara
pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul “ Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj -
Bogdana: KM 7+400 - 19+000 ” este finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritarda 6 - Imbunititirea Infrastructurii Rutiere de
Importanta Regionald, Prioritatea de investitie 6.1, Stimularea Mobilitatii Regionale prin
Conectarea Nodurilor Secundare si Tertiare la Infrastructura Ten-T, inclusiv a Nodurilor
Multimodale, in baza Contractului de finantare nr.55/03.07.2017.

1.1 Denumire investitie: “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim.
Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

1.2 Autoritatea Contractanta: Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Salaj, in
calitate de lider al Parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ - Teritoriala
Judetul Salaj si Unitatea Administrativ - Teritorialda Comuna Buciumi

1.3 Obiectul contractului: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim.
Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

1.4 Definitii:

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:

e Inginer - persoana juridica participanta la procedura de achizitie organizatd de
Autoritatea Contractanta, a carei ofertd a fost desemnata castigatoare si care va
presta serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.
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e Diriginte de santier - persoana fizicd, angajata a Inginerului, care ’indeplineg.te
conditiile de studii si experienta profesionald, responsabild pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor, fiind raspunzitoare atat fatd de angajator, cét si fajd de organele abilitate
ale statului pentru executia conformd cu proiectul si cu reglementérile tehnice in
vigoare.

 Autoritatea Contractanta - persoana juridica ce finanteaza §i realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd Unitatea
Administrativ - Teritoriald Judetul Silaj in calitate de lider in cadrul
parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ Teritorialda Judetul Salaj si
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Buciumi.

e Antreprenor - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, in
urma achizitiei publice.

e Lucrdri - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

e Proiect tehnic - documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrarile
de constructii autorizate.

e Servicii - toate activitatile desfasurate pentru asigurarea asistentei tehnice din
partea dirigintilor de santier in cadrul Proiectului, in baza contractului de servicii
incheiat intre Autoritatea Contractanta si Inginer.

e Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrérile de constructii.

¢ Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

e Verificare - confirmare prin examinare §i prezentarea de probe obiective a faptului
ca cerintele specifice au fost satisfacute.

e Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le
indeplineasca Inginerul, prin dirigintii de santier, in functie de domeniile de activitate
pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite
pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii si vechime
(experienta profesionald), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute
in legislatie.

1.5 Situatia existenta

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ108A,
km 7+400-19+000 cu structura rutiera mixta (semirigida). Tronsonul de drum ce face
obiectul proiectului porneste de la limita cu judetul Cluj si are o lungime de 11,6 km,
conform Studiului de Fezabilitate, fiind inclus in ,,Traseul Regional Transilvania Nord”,
document aprobat de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de
Dezvoltare Nord - Vest.

Tronsonul de drum propus spre reabilitare asigura legatura intre drumul judetean
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reabilitat prin POR 2007-2013 - Ciucea - Crasna -Virsolt (DJ 108A de la km 0+000 -
7+400, DJ 108G) si DN 1F (E81) - inclus in reteaua TEN-T, prin portiunea de drum de la
km 19+000 - 39+626 reabilitatd din fondurile proprii ate Consiliului Judetean Salaj.

Reabilitarea drumului este impus3 de necesitatea asigurarii unei legaturi intre
drumurile nationale DN1F (Cluj - Zalau) cu drumut european E 60 (DN 1 Cluj - Oradea),
legiturd ce se va realiza prin intermediul drumului propus spre reabilitare §i prin
intermediul portiunii de drum DJ 108 A care a fost reabilitat din fonduri proprii alocate
prin bugetul Consiliului Judetean. Prin solutia propusa pentru tronsonul mai sus
mentionat se va asigura conectivitatea cu DN 1F in Romaénasi §i cu viitoarea autostrada
(punctul de insertie Zimbor). Drumul judetean DJ108A reprezinta cel mai scurt traseu
intre cele doud drumuri europene, care fac parte din reteaua de transport TEN T.

in egald masurd, drumul judetean 108A reprezintd cel mai scurt traseu de acces
spre drumul european E81 (DN1F) care face legdtura cu municipiul Zaldu, resedinta de
judet si singurul traseu de acces al locuitorilor din zona spre E60 (DN1), care face
legdtura cu municipiile Cluj Napoca si Oradea, respectiv cu coridorul TEN T Rin-Dundre.
De asemenea, acesta asigura accesul catre aeroporturile din Cluj Napoca, prin

‘ intermediul drumului national 1F (E81) si Oradea, prin intermediul DN 1/E60.

La momentul actual starea tehnica a drumului propus spre reabilitare prin proiect
se prezinta astfel:
- drum judetean cu 2 benzi de circulatie;

latimea partii carosabile: 5,00 - 6,00 m;

suprafata de rulare: reabilitatd partial, pietruitd partial, denivelata, cu gropi,

burdusiri, pelade, cedari locale si tendinte de alunecari de teren pe zone izolate;

santurile: partial colmatate, nu asigura evacuarea apelor;

podetele si podurile: degradate si subdimensionate;

- acostamentele: denivelate si degradate structural.

Pana la km 9+800, drumul este pietruit, fiind alcatuit din 25-45 cm material granular.
Partea carosabild prezinta degradari specifice drumurilor pietruite: gropi, denivelari si,
local, fagase longitudinale. Intre km 9+800 - 19+000, exista un strat subtire de asfalt,
de maxim 8 cm, dar care pe suprafete intinse este foarte degradat, in multe locuri
lipsind. Pe zonele cu degradari majore s-au executat lucrari de intretinere cu material
granular, conferind drumului aspectul de drum pietruit pe mare parte din traseu. Pe

. sectoarele pe care existd imbracaminte asfaltica, aceasta este foarte degradata, cu
faiantari, tasari, fisuri longitudinale multiple, gropi, asfalt lipsa etc, aspecte datorate,
in special apelor care nu au fost colectate si s-au scurs in lungul drumului, spaland
covorul asfaltic si formand fagase. Exista santuri de pamant pe o parte din traseu, dar
insuficiente. De asemenea, acestea sunt in cea mai mare parte neprofilate, cu multa
vegetatie. Podetele existente sunt tubulare si dalate. O parte dintre podete sunt
subdimensionate, colmatate si degradate.

De asemenea, o mare parte din podete necesita camere de cadere si coronamente.
Exista si doua podete cu lumina mai mare de 3,80 m, cu multiple degradari. Pe traseul
drumului exista vai cu caracter torential, care in conditii de precipitatii abundente pot
depasi capacitatea de debusare a podetelor existente si pot descarca pe drum. La km
18+103 este un pod din beton armat cu lungimea de 8.45 m. Se estimeaza ca podul a
fost executat in anul 1971, Podul traverseaza albia paraului Agrij, este oblic 70° stanga si
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se afl3 la intrarea intr-o curba la stanga. Latimea podului este de 8.40 m, realizata din
(3timea carosabilutui de 7,60 m si doua coronamente de cate 0,40 m. Carosabilul are
latlmea de 7,60 m.

Suprastructura este alcatuitd, in sectiune, din 8 grinzi prefabricate tip fasii cu goluri
cu inal{imea de 0,72 m si lung1mea de 7,60 m. Rezemarea pe cele doua culei din beton
armat se face direct. Lumina intre culee este de cca 5,70 m si deschiderea de 6,15 m.
Culeele nu sunt prevazute cu banchete de rezemare, iar racordarea cu terasamentele s-
a facut cu aripi din beton. Intre culei a fost prevazut un pereu din beton simplu, care in
timp s-a deteriorat. Podul nu are trotuare, guri de scurgere si parapet de siguranta.
Racordarea cu terasamentele s-a realizat pnn intermediul aripilor de beton din aval si
amonte. Nu exista casiuri i scari de acces in albie, care nu este amenajata si este plina

cu vegetatie. In aval, la cca. 8,00 m sunt pozate conducte pentru utilitati.

1.6 Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului:

Lucrarile de investitie la obiectivul mentionat mai sus cuprind in principal (fara a se
limita la acestea):

- reabilitarea si modernizarea sectorului de drum pe o lungime de 11,6 km;

- imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrari specifice aferente drumurilor laterale;

- reabilitarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor;

- realizarea de lucrdri de consolidari in zonele afectate de alunecari;

- amenajarea podetelor;

- amenajarea podului de la km 18+103;

- amenajare statii de autobuz;

- relocarea utilitatilor din zona drumului;

- lucrari specifice pentru organizarea de santier;

- executarea lucrérilor de siguranta rutiera;

- amenajarea de treceri de pietoni care vor avea ca elemente de semnalizare

verticala stalpi cu alimentare fotovoltaica;
- executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectiv general

Asigurarea serviciilor de asistentd tehnica din partea dirigintilor de santier in
cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj
- Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

2.2, Obiective specifice
Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu
respectarea documentatiei tehnice, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la
acesta prin:
- indeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de santier;
- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a

deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la
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orice revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe
parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a
intarzierilor;

- asigurarea calitdtii corespunzitoare a lucrdrilor de constructii, optimizand
cheltuielile cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal
autorizat, corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer

3.1.1. Principii generale de comportare etica si profesionala

Activitatea Inginerului este condusa de cateva principii generale:

e Independentda - ca persoana fizica sau juridica, fata de Antreprenor, furnizori §i
proiectant. Aceasta independenta defineste compatibilitatea persoanelor fizice si
juridice cu prevederile legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea
unei hotarari corecte;

« Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

« Fidelitate - fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Inginerului de a actiona
in numele si interesul Autoritdtii Contractante, pentru asigurarea implementarii
corespunzatoare a investitiei;

* Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice
n vigoare.

3.1.2.Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta
pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul isi exercita
atributiile astfel:

a) in perioada de pregatire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de
santier;
b)in perioada de executare a lucrarilor;
¢) specifice Contractului de finantare;
d) la receptia la terminarea lucrarilor;
e)dupa receptia la terminarea lucrarilor, efectuarea eventualelor remedieri, pina la
receptia finala.

Inginerul va avea responsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti
factorii decizionali implicati n executia contractului: Autoritate Contractant,
Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toatd perioada derularii Contractului de servicii Inginerul se va asigura de
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu

5/ 16

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Initiativd locald. Dezvoltare regionald.
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tu! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala



UNIUNEA EUROPEANA
x*
* *
* -
* *
* g

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

-
FRORRNKA BHLEISEM RSIOML Lol Instrumente Structurale

2014-2020

completdrile si modificdrile ulterioare, oferind Autoritatii Contractante si echipei de
implementare a proiectului sprijin si asistenta tehnica din punct de vedere administrativ
(predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante, verificarea
lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc); tehnic (respectarea
documentatiei tehnice in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a
materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea platilor
tinand cont de progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru
aprobarea oricarei optimizari/adaptari a Contractului de Lucrari.

Inginerul va avea responsabilitatea organizarii ntalnirilor de lucru lunare (si/sau ori
de cite ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta,
Antreprenorul, reprezentantii Proiectantului si ai furnizorului de servicii de Asistenta
tehnicd din partea Proiectantului. De asemenea el va avea responsabilitatea de a
prezenta cu aceastd ocazie situatia fizica si financiara la zi a derutarii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemnarii tuturor discutiilor purtate
in minuta intalnirii/sedintei.

a) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

In urma adjudecarii contractului de servicii, Inginerut va intreprinde toate lucrarile
pregititoare, permitdnd derularea rapida si eficienta a activitatilor zilnice de
supraveghere, verificare si supervizare a tucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Inginerului in cadrul acestei etape includ:

1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului.

2. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale prevazute de aceasta.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Cu sprijinul Antreprenorului
si Proiectantului va intreprinde toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de
investitii, daca va fi cazul.

4, Studierea si urmarirea aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,

. tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

5. Verificare proiectului tehnic ce va fi elaborat si formularea unui punct de vedere
referitor la acesta.

6. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate in proiect, precum si
corelarea acestora.

7. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic
atestat;

8. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului
de control al Proiectantului.

. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei declarate castigatoare.

10. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si
identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.
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11. Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrarilor
ce urmeaza a fi executate.

12. Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritatii Contractante si
convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

13. Predarea citre Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului
constructiei liber de orice sarcina, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant.
Conform prevederilor legislative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului
vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai
Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

14. Verificd existenta ”Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

15. Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat
sa nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

16. Participarea impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generala a
constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referintd, a cailor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si
protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

17. Verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre 1SC.

18. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a Lucrarilor

In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Inginer vor include:

1. Urmarirea realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare,
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
proiect;

3. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea
de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie §i a procedurilor acceptate de
Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de
contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectarii ”Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrare;

6. Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate, conform
reglementarilor legale in vigoare.
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Particxparea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de
analiza si verificarea rezultatelor. Pistrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucraritor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la S1tuatnle de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor
efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari
elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori,
etc).

Intocmirea Certificatelor de plat3 in baza situatiilor de lucrari avizate, inaintarea lor
spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului
desemnatd de catre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor
contine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a
platilor precedente, respectiv a platilor cumulate.

Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrari/cantitati real executate, care
corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor si care sunt atasate la
Situatiile de lucrari.

Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturitor unitare i cu
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

Notificarea Autoritdtii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor
identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul -
pregatirea Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care
acestea sunt bine justificate, prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant
si acceptate de Autoritatea Contractanta.

Acceptarea - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta (anexa la
Contractul de lucrari), ele se considera ca au fost negociate.

Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare care va
cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate
din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitét;ile incluse in fiecare Nota
de Comanda Supllmentara/Renum;are sa intocmeasca o lista de cantitati separata.

In scopul acceptdrii la platd a lucrarilor Inginerul se va as:gura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea): antemasuratori, procese-
verbale de receptie calitativa, procese-verbale aferente fazelor determinante /
lucrarilor ascunse, certificate de calitate, declaratii de performanta, rapoarte de
neconformitate.

Inaintea acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea,
legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari.

Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).
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19. n cazul in care constati neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi  “Rapoarte de
Neconformitate”, in care va face descrierea detaliatd a neconformitatii §i va preciza
termenul maxim de remediere.

Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor

intocmite ca urmare a verificarilor.

21. Urmarirea lucrdrilor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat,
admitand la platd numai lucrarile corespunzétoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

22. Acordarea de asistentd tehnicd Autoritatii Contractante in ceea ce priveste

planificarea si respectarea platilor cétre Antreprenor, in baza Graficului de realizare

a lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor.

Inginerul va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este

realistd, iar dacd nu, va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor

necesare.

Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea

deruldrii platilor, in strinsd corelare cu graficul de realizare a ltucrarilor, odata cu

Tnaintarea Situatiilor de lucrari.

24, Participarea la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si intocmirea
documentelor specifice aferente.

25. Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceasta masura putand fi luata si in alte situatii cdnd sunt necesare
verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul
- va dispune refacerea lucrarilor.

26. Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara
Antreprenorului - dacd este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate
necorespunzator si refacerea lor.

27. Urmarirea respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-
se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea catre Proiectant pentru solutionare a sesizarilor proprii precum si a
celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
tehnice initiale.

32. Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de
vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

33. Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
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vederea respectirii de citre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului,
a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitdti va fi facuta numai de catre
Proiectant si insusitd de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi naintata sub
forma de Dispozitie de santier emisa de Proiectant.

indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant,
inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.
Urmarirea respectdrii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier §i a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
Inregistrarile trebuie ficute in baza activitdtilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care pot afecta progresul tucrarilor (conditii meteorologice,
defectarea echipamentului, etc).

in cazul in care ritmul de execuiie nu respectd, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita
Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. inginerul
va informa Autoritatea Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Elaborarea Rapoartelor lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice
si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de
informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor
documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

Notificd in timp util Autoritatea Contractantd cu privire la orice probleme sau
schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in ceea
ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante
solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar
dupa obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante
emiterea ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile
meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

Anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrdrilor de catre Autoritatea
Contractanta pentru o perioada mai mare de timp, exceptand pericada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor;

Urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.

Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce
priveste protectia muncii si siguranta traficului.

Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
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46. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
catre Autoritatea Contractanta.

c) Responsabilitatile inginerului specifice Contractului de finantare
1. Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunitor/procedurilor/solicitarilor AM/OI
POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul
de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3. Participa la vizita In teren a expertilor A.M. si O.l. ADRNV;

4. Participd la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii
Suplimentare pentru documentele ce vizeazad lucrdrile solicitate la plata (inclusiv
modificari, completari sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier in baza contractului
de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care sa
permita decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate
sa fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea
cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii
Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la
rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea Ol sau
AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe
motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform deviz general aprobat;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de
santier sunt la dispozitia beneficiarului pe tot parcursul executiei lucrarilor;

d) Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucraritor

1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, verifica
daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea tucrarilor care va include si
data propusa pentru efectuarea receptiei.

2. Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor,
documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Preda Autoritdtii Contractante actele de receptie, documentatia tehnicd si
economica a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.
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e) Responsabilitatile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala

1. Dupi receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele
impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

2. Daca Antreprenorul nu isi respectd obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de
a-l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

4, Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, verifica dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite Autoritdtii Contractante Raportul final care va
include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

5. Participa la receptia finald, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
actele necesare receptiei.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de
legislatia in vigoare.

7. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

8. Urmireste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

9. Predd Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si
economica a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. Intocmirea si prezentarea rapoartelor / documentelor

Inginerul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de fnceput, transmis Beneficiarului in maximum 15 zile de la data de incepere
a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare si o detaliere a ofertei
Inginerului si va contine aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un
aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere /
evaludri asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in
implementare. Raportul de inceput trebuie sa propuna un format standard al
raportutui lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor conform formatului
aprobat de Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput.
Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si
vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor
constitui documente justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenita de Autoritatea Contractantd cu Inginerul, in functie de
metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrdrilor, prezentat Autoritatii Contractante inainte de
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receptia la terminarea lucrarilor. 5

4, Raportul final prezentat Autoritdtii Contractante inainte de receptia finala a
Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majora aparutd pe perioada
implementdrii contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte
cuprinzind analiza si recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de
Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnicd a constructiei, elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Raport de intretinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la
terminarea luc[érilor, in cadrul caruia se va preciza propunerea de Program al
Activitatilor de Intretinere necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

3.3. Transmiterea rapoartelor / documentelor

Toate rapoartele / documentele mentionate la sectiunea 3.2. vor fi pregatite in
limba romana si transmise catre Autoritatea Contractantd atat pe suport electronic, cat
si pe suport de hartie, astfel:

e 1 (un) exemplar original si 2 (doua) copii in format tiparit;

e 1 (un) exemplar in format electronic;

e Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

4. PERSONALUL INGINERULUI

Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica din partea
dirigintilor de santier pe perioada de executie a lucrarilor de “Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”
Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Inginerul are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice
atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de
specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezintd CV-uri pentru
personalul de specialitate.

Inginerul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipd, cu
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experienta in aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca obiect

servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pe perioada de executie

a lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum

sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor);

- 1 ingineri/subingineri autorizati ca diriginti de santier in domeniul 3.2 - Drumuri,
poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului 1496/2011, cu
experientd in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca
obiect servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pe perioada de
executie a lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare
(asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor);

- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel
putin un contract care a avut ca obiect servicii de asistentd tehnica din partea
dirigintilor de santier pe perioada de executie a lucrarilor, pentru lucrari de drumuri
de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta
43/1997 privind regimul drumurilor);

- 1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri -
responsabil cu evidenta si raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente
acestora, cu experientd in aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au avut
ca obiect servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pe perioada
de executie a lucrarilor pentru lucréari de drumuri de interes judetean sau superioare
(asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor).

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare acestia
vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaJ egal sau mai mare cu cel din
oferta. Pentru persoanele nominalizate in echlpa propusa pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

e CVsemnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

» Contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de

persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

. Dlploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul romén sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari.

De asemenea, pentru a demonstra experienta similard, care constituie factor de
evaluare, pe langa documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta
documente justificative care sa dovedeasca aceasta experienl;é

Autoritatea Contractanta poate obliga Inginerul si inlature (sau s& dispuni sa fie
inlaturatd) orice persoand angajatd daca este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetent sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului.

Apoi, daca este cazul, Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui nlocuitor
potrivit.

FON EUROPEAN
PENTI RUODEl)Zl\J!'aLTt'JAISE REGIONALA Instrumente Structurale

2(14-2020
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5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor.

Durata contractului: 26 luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a
serviciilor cu posibilitatea de prelungire automata, faréa a fi necesar un acord de vointa
expres al Partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritdtii Contractante, a termenelor de realizare a
Lucrarilor prevazute in Contractul de Lucrari sau a altor termene din cuprinsul
Contractului de Lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a Serviciilor
de cétre Prestator.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii
in functie de derularea contractului de lucrari.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarii, inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

6. PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Autoritatea Contractantd va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare, in
baza rapoartelor lunare predate de Inginer.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei
la terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la
cap. 3.2, punctele 3 si 6 si a Cartii tehnice a constructiei.

7. LEGISLATIA MUNCII

Inginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare, si i va asigura acestuia toate drepturile legale.

inginerul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA §I SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in
toate aspectele legate de munca.

9. FACILITATI S| INFORMATI! FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
e Contractul de finantare
e Documentatia tehriica aferenta investitiei care va fi disponibila ta momentul semnarii
contractului de servicii. Ulterior, dupa receptia documentatiei tehnice - faza PT,
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului un exemplar complet din
aceasta;
. antractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul, dupa semnarea acestuia de catre
parti;
¢ Avizele, acordurile si autorizatia de construire.
10. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei §i standardelor in vigoare, avand in
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vedere referirile la:

1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu
reglementarile Comunitatii Europene;

2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la
reglementari nationale, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

» reglementari nationale care adopta standarde europene;

» reglementari nationale care adopta standarde internationale;

e alte reglementari.

DIRECTOR,

loana Lavinia GHILEA intocmit, /
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