

## CLAUZE CONTRACTUALE DE LUCRĂRI

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Între

**JUDEȚUL SĂLAJ**, prin Consiliul Județean Sălaj, cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Zalău, în calitate de Autoritate Contractantă („**Autoritatea Contractantă**”), reprezentat prin Tiberiu Marc, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Sălaj, pe de o parte,

și

**SC** \_\_\_\_\_ **SRL**, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, telefon/ fax: \_\_\_\_\_, număr de înmatriculare \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_, având funcția de administrator, în calitate de Antreprenor („**Antreprenorul**”), pe de altă parte, fiecare denumite, în continuare, „**Partea**” și împreună „**Părțile**”,

### PREAMBUL

Având în vedere că:

Obiectivul Autorității Contractante este: „**Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C**” -*Proiectare și Execuție* -

Antreprenorul a depus o ofertă în cadrul procedurii, ofertă care a fost desemnată câștigătoare.

### 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1. În cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul și anexele sale), următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri, cu excepția cazurilor în care rezultă altfel din context:

**Autoritatea Contractantă** Județul Sălaj prin Președintele Consiliului Județean Sălaj;

**Antreprenor**

Entitatea juridică formată din Proiectant și Executant care au participat la procedura de licitație deschisă organizată de Autoritatea Contractantă pentru atribuirea Contractului și a cărei ofertă a fost desemnată câștigătoare, care va executa lucrările în conformitate cu Contractul;

**Bunuri**

Utilajele Antreprenorului, materialele, echipamentele și Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.

**Contract**

Prezentul Contract și toate anexele sale.

**Forța Majoră**

Orice împrejurare externă excepțională, imprevizibilă și insurmontabilă, mai presus de controlul Părții care o invocă, și care face imposibilă executarea corespunzătoare de către respectiva Parte a obligațiilor sale conform Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de forță majoră vor fi certificate de Camera de Comerț și Industrie a României ori de alte entități competente; nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți.

<b>Diriginte de Şantier</b>	Persoana desemnată de Autoritatea Contractantă să o reprezinte în relațiile cu Antreprenorul, care are obligația să exercite autoritatea atribuită conform prevederilor legale în domeniu și a clauzelor contractuale.
<b>Proiectarea</b>	Servicii de proiectare constând în elaborarea Proiectului tehnic, Detaliilor de execuție, Caietelor de sarcini și a documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor inclusiv a serviciilor de Asistență Tehnică din partea Proiectantului pe perioada derulării lucrărilor;
<b>Lucrări</b>	Lucrările permanente și provizorii ce urmează a fi realizate în conformitate cu Contractul de Lucrări.
<b>Ordin de Începere a Lucrărilor</b>	Documentul transmis de către Autoritatea Contractantă Antreprenorului prin care se precizează data începerii execuției lucrărilor.
<b>Prețul Contractului</b>	Prețul plătitibil Antreprenorului de către Autoritatea Contractantă, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract.
<b>Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor</b>	Procesul-verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, la propunerea Dirigintelui de şantier;
<b>Procesul-Verbal de Recepție Finală</b>	Procesul-verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție finală numită de Autoritatea Contractantă, la cererea Dirigintelui de şantier.
<b>Proiect</b>	<b>„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” - Proiectare și Execuție -</b>

**Zi** zi calendaristică.

**1.2.** În cuprinsul Contractului, cu excepția situațiilor în care rezultă altfel din context:

- (a) masculinul include femininul și invers;
- (b) singularul include pluralul și invers;
- (c) o referință la Contract la orice articol, clauză, alineat sau anexă este, exceptând situațiile în care se prevede expres contrariul, o referință la respectivul articol, clauză, alineat sau anexă la Contract;
- (d) cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract, orice referință la Contract sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar fi fost modificată, la momentul relevant în contextul referinței;
- (e) o referință la o persoană înseamnă o referință la orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, întreprinderi, societăți comerciale sau asocieri, precum și succesorii și cesionarii permiși ai acestora;
- (f) titlurile au doar scopul de a facilita referințele.

## **2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Obiectul Contractului constă în: **„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție** - în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract și în condițiile Caietului de sarcini.

### 3. PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. Prețul Contractului, plătitibil Antreprenorului de către Autoritatea Contractantă este de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, defalcat după cum urmează:

- a.) valoarea aferentă serviciilor de Proiectare tehnica **Etapa 1 (PAC, POE, PT+ DDE, Documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri)** în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de \_\_\_\_\_ lei;
- b) valoarea aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului **Etapa 2** în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de \_\_\_\_\_ lei;
- c) valoarea aferentă execuției lucrărilor **Etapa 3** în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de \_\_\_\_\_ lei;
- d) Valoarea aferentă pentru cheltuieli conexe organizării de șantier în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de \_\_\_\_\_ lei;

### 4. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

Durata totală a contractului este de 22 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel:

**4.1. Etapa 1- elaborare documente tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform prevederilor legale - 4 luni de la data semnării contractului;**

**-Etapa 2 - execuție lucrări - 18 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1;**

**-Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 18 luni**

### 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele Contractului sunt:

- a) Oferta Antreprenorului, desemnată câștigătoare de Autoritatea Contractantă;
- b) Documentația de atribuire a Contractului;
- c) Contractul de subcontractare în original după caz;
- f) Acordul de asociere, în original după caz;
- g) Angajamentul ferm după caz;
- h) Garanția de bună execuție;
- i) Graficul de execuție.

5.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

### 6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. Antreprenorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a Contractului în cuantum de 10 % din valoarea Contractului fără TVA, respectiv \_\_\_\_\_ lei.

6.2. Modul de constituire a garanție de buna execuție.

1) Virament bancar

sau

2) **Instrument de garantare** emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări se va prezenta în original în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Autorității Contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

6.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

**6.4.** Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanția de bună execuție, astfel:

- 70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu au fost ridicate până la această dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
- 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, pe baza procesului verbal de recepție finală.

---

## **7. OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE**

**7.1.** Autoritatea Contractantă se obligă să plătească Antreprenorului prețul convenit pentru realizarea obiectului Contractului.

**7.2.** Autoritatea Contractantă are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului, fără plată, amplasamentul lucrării liber de orice sarcini.

**7.3.** Autoritatea Contractantă va înștiința Antreprenorul cu privire la persoana/persoanele (Dirigintele de șantier) care îl vor reprezenta pe parcursul derulării Contractului.

**7.4.** Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanții Autorității Contractante nu vor absolve Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.

**7.5.** Dacă pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă intenționează să înlocuiască reprezentantul/reprezentanții săi, acesta are obligația de a transmite Antreprenorului, o înștiințare cuprinzând numele și persoana pe care o înlocuiește.

**7.6.** Autoritatea Contractantă la semnarea contractului, va preda Antreprenorului un exemplar din SF, studii de teren, expertiza tehnica pentru drum, certificatul de urbanism precum si avizele/acordurile obtinute.

## **8. OBLIGAȚIILE DIRIGINTELUI DE ȘANTIER.**

**8.1.** Autoritatea Contractantă va desemna un Diriginte de șantier care va îndeplini obligațiile ce îi revin pentru îndeplinirea obiectivului Contractului.

**8.2.** Dirigintele de șantier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

**8.3.** Dirigintele de șantier este obligat să exercite autoritatea atribuită lui conform prevederilor Contractului și cea implicată de executarea Contractului.

**8.4.** În orice situație în care Dirigintele de șantier își exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, în exercitarea acestei autorități Dirigintele de șantier va menționa, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului, că aprobarea prealabilă a Autorității Contractante a fost obținută și va prezenta Antreprenorului, sau altor persoane aprobarea Autorității Contractante.

**8.5.** Cu excepția altor prevederi menționate în aceste clauze:

- a) Dirigintele de șantier acționează în numele Autorității Contractante de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract;
- b) Dirigintele de șantier nu are autoritatea de a absolve nici o Parte de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în Contract;

c) orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de Dirigintele de șantier (inclusiv absența obiecțiilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante și neconformități.

8.6. Antreprenorul este obligat să respecte autoritatea și deciziile Dirigintelui de șantier în același mod cum este obligat să respecte autoritatea și deciziile Autorității Contractante.

8.7. Dirigintele de șantier are obligația emiterii sau refuzul emiterii, după caz, a Certificatului de plată în termen de 10 de zile după primirea Situației de lucrări și a documentelor suport. În cazul în care Dirigintele de șantier nu respectă termenul de 10 zile, va notifica Autoritatea Contractantă și Antreprenorul privind cauzele care determină întârziererea.

8.8. Dirigintele de șantier poate emite către Antreprenor instrucțiuni scrise care pot fi necesare pentru execuția Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va primi instrucțiuni de la Dirigintele de șantier/Antreprenor.

## **9. OBLIGAȚII ALE ANTREPRENORULUI PRIVIND PROIECTAREA**

9.1. Antreprenorul va răspunde de proiectarea integrală și la timp, conform Caietului de sarcini, a Lucrărilor din cadrul proiectului: „Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție –.

9.2. Antreprenorul are obligația să elaboreze documentația tehnică astfel încât aceasta să îndeplinească toate cerințele/condiționalitățile impuse prin avizele și acordurile emise de instituțiile abilitate, care au stat la baza obținerii autorizației de construire;

9.3. Antreprenorul are obligația să presteze activității de asistență tehnică din partea Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor mai sus menționate.

9.4. Antreprenorul are obligația de a întocmi documentația tehnică cu respectarea principalilor indicatori tehnico-economici aprobați și a conținutului - cadru prevăzut în HG nr.907/2016;

9.5. Antreprenorul are obligația ca documentația tehnică să fie astfel elaborată încât să fie clară, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale Autorității Contractante;

9.6. Antreprenorul are obligația de a întocmi și prezenta Autorității Contractante și la ISC Sălaj pentru avizare, Programul de control al calității lucrărilor în faze determinante;

9.7. Antreprenorul are obligația ca documentația tehnică să cuprindă și Proiectul pentru semnalizarea circulației și siguranța rutieră, avizat de Poliția Rutieră;

9.8. Antreprenorul are obligația ca documentația tehnică să conțină obligatoriu detalierea modului privind determinarea cantităților de lucrări pentru fiecare obiect și categorie de lucrări (antemăsurători), și listele de cantități întocmite pe baza articolelor de lucrări comasate;

9.9. Antreprenorul are obligația de a răspunde prompt la orice solicitare a Autorității Contractante și/sau a Dirigintelui de șantier legată de corectarea, completarea sau îmbunătățirea unor soluții tehnice punctuale

9.10. Antreprenorul este obligat să predea documentațiile elaborate în **4 exemplare originale în format pe hârtie și 1 exemplar în format digital (CD/DVD)**.

9.11. Antreprenorul este obligat să obțină în numele Autorității Contractante, avizele/acordurile necesare. Costurile aferente obținerii/actualizării avizelor/acordurilor necesare execuției lucrărilor, vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.

9.12. Antreprenorul are obligația ca la finalizarea documentației faza PAC, să predea verficatorului de proiecte documentația pentru verificare la sediul Autorității Contractante și se va întocmi proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate și verificate de către verficatorii de proiect în maxim 5 zile de la predare. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate vor fi constatate deficiențe, acestea vor fi remediate în termen de 5 (cinci) de la data solicitării.

După verificarea proiectului faza PAC, de către verificatorii de proiecte atestați, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare proiectantului, la sediul Autorității Contractante și se va întocmi unui proces verbal de predare -primire.

La finalizarea documentației faza PT+DE, Antreprenorul va preda verificatorului de proiecte documentația pentru verificare la sediul Autorității Contractante și se va întocmi un proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate și verificate de către verificatorii de proiect în maxim 5 zile de la predare. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate vor fi constatate deficiențe, acestea vor fi remediate în termen de 5 (cinci) de la data solicitării.

După verificarea proiectului faza PT+DE, de către verificatorii de proiecte atestați, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare proiectantului, la sediul Autorității Contractante și se va întocmi unui proces verbal de predare -primire. Anteprenorul este obligat sa predea documentațiile elaborate și verificate de verificatorul de proiect, cât și referatele verificatorilor de proiect în baza unor procese verbale de predare-primire. Ulterior, acestea vor fi analizate și verificate de către o comisie de recepție stabilită de Autoritatea Contractantă în maxim 5 zile de la predare.

**9.13** În cazul în care, în urma verificărilor, vor fi constatate deficiențe, anteprenorul are obligația, sa le remedieze în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor. După remedierea deficiențelor, se va întocmi procese verbale de recepție a documentațiilor elaborate în fiecare etapă, care vor sta la baza plății respectivelor documentații împreună cu avizele.

**9.14.** Proiectul tehnic, Documentele Antreprenorului, execuția lucrărilor și Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice și Legilor relevante în domeniu execuției lucrărilor, construcțiilor și mediu înconjurător;

**9.15.** Antreprenorul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

**9.16.** Complementar activității specifice de proiectare menționate în caietul de sarcini, Antreprenorul va realiza următoarele activități:

- investigare amplasament și realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului, în vederea eliminării riscurilor de amplasament;

- elaborarea soluțiilor de adaptare la condițiile din teren și revizie Proiect ori de câte ori condițiile din teren o impune;

- actualizarea, îmbunătățirea soluțiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui de santier și a Autorității Contractante;

- elaborarea documentațiilor tehnice pentru organizarea de santier și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare aferente;

- realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigării terenului, expertizei, a orice alte studii sunt necesare pentru adecvarea soluției tehnice la situații concrete din teren;

**9.17.** Cheltuieli generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fata de documentatia tehnica economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Antreprenor în solidar cu verificatorii de proiect, la solicitarea Autorității Contractante.

## **10. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI ÎN EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

**10.1.** (1) Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor sale conform legislației naționale în vigoare.

(2) Antreprenorul are obligația de a executa Lucrările în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract și în concordanță cu graficul de execuție.

**10.2.** Antreprenorul are obligația de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive;

**10.3.** Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legale privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Antreprenorul este obligat să pună în operă materialele care îndeplinesc condițiile de calitate corespunzătoare și în concordanță cu prevederile normativelor și STAS-urilor în vigoare și să prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de încercare, etc.

**10.4.** Antreprenorul are obligația de a respecta și executa dispozițiile Autorității Contractante și ale Dirigintului de șantier în orice problemă, menționată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Antreprenorul consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

**10.5.** Antreprenorul are obligația de a respecta prevederile documentației tehnice (PT+DDE+CS).

**10.6.** Antreprenorul are obligația de a ține un jurnal de evidență a activității zilnice de șantier, pe care îl va prezenta Dirigintului de șantier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel puțin: personalul utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate și utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; condițiile meteo.

**10.7.** Antreprenorul are obligația ca documentația întocmită în vederea recepției la terminarea lucrărilor să fie prezentată într-o formă adecvată și să conțină cel puțin: planuri de execuție, planuri modificate semnate, verificate, însoțite conform legislației în vigoare; procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale verificări și teste conform program de verificare a calității în faze de execuție, certificate de calitate și declarații de conformitate pentru materialele principale puse în operă, dispoziții de șantier, documente anexe dispozițiilor de șantier (liste de cantități, documentație economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru cartea tehnică a construcției, fără a percepe costuri suplimentare.

**10.8.** Antreprenorul are obligația de a executa și monta panoul pentru șantierul aflat în construcție (conform prevederilor legale aplicabile în domeniu) și de a-l demonta la finalizarea lucrărilor.

**10.09.** (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date din proiect, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea și modificarea detaliilor de execuție din Proiectul tehnic, ori de câte ori situația din teren o impune. Pentru finalizarea în bune condiții a investiției, Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau expertize dispuse de Antreprenor, Dirigintele de șantier și considerate oportune și necesare de către Autoritatea Contractantă.

(3) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării Antreprenorul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

**10.10.** Antreprenorul va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și preluate de către Autoritatea Contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.

**10.11.** (1) Cu avizul prealabil al poliției rutiere și cu acordul Autorității Contractante va instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toată lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevăzute de legislația în vigoare și le va menține în stare corespunzătoare pe cheltuială proprie.

(2) În cazul în care din condițiile de execuție rezultă că sunt necesare închideri de circulație sau instituire de restricții de circulație, Antreprenorul este responsabil pentru întocmirea

documentațiilor necesare, pentru obținerea aprobărilor și pentru asigurarea semnalizării rutiere temporare, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile și asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

(3) Antreprenorul va dezafecta lucrările provizorii pentru variantele de ocolire și cele aferente organizării de șantier.

**10.12.** (1) Având în vedere că execuția lucrărilor se va desfășura în condiții de exploatare a drumului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția participanților la trafic din zona șantierului, și nu va stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor și/sau al participanților la trafic.

(2) Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

**10.13.** Antreprenorul va semnaliza corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol sau lucrări care se execută pe partea carosabilă, care stânjenește sau pune în pericol siguranța circulației, și va lua toate măsurile de înlăturare a acestuia. În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului și a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestora, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, Antreprenorul răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile Legii.

**10.14.** Pe toată perioada desfășurării Contractului Antreprenorului îi revin toate obligațiile pe care le are Consiliul Județean Sălaj în calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor județene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002.

**10.15.** Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranța circulației.

**10.16.** Pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor/proprietăților publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate măsurile de protecție a mediului pe șantier și în afara acestuia.

**10.17.** Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc. care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de Începere a Lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepție finală a Lucrărilor.

**10.18.** Pe parcursul execuției lucrării, Antreprenorul:

- a) va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- b) va depozita în locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, materiale aflate în surplus pe șantier;
- c) va aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

**10.19.** Antreprenorul va suporta toate costurile și taxele pentru accesele cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, Antreprenorul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului care îi pot fi necesare la execuția Lucrărilor, precum și cele legate de ocuparea temporară a terenurilor.



**10.20.** Antreprenorul va transmite Dirigintelui de șantier și Autorității Contractante estimări provizorii ale plăților situațiilor de lucrări până în data de 28 a lunii pentru luna următoare. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de începere a lucrărilor.

**10.21.** Antreprenorul va participa, prin reprezentantul său, și întregul personal cheie oferat, la ședințele săptămânale în șantier și ședințele de progres lunare organizate de către Autoritatea Contractantă și Dirigintele de șantier, sau ori de câte ori este convocat de către aceștia.

**10.22.** Pe toată durata de execuție a lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a asigura asistența tehnică conform obligațiilor contractuale și a reglementărilor legale. Prin asistență tehnică se dorește îndeplinirea de către Antreprenor a următoarelor obligații:

- a) ~~emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în~~ concordanță cu situația din teren;
- b) emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după caz, contrasemnate de expert și de verficatori de proiecte atestați, conform legislației în vigoare;
- c) verificarea și emiterea dispozițiilor de șantier în situațiile în care în timpul execuției au apărut situații neprevăzute;
- d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentate orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau listelor de cantități.
- e) participarea reprezentanților proiectantului la ședințele de progres organizate lunar și ori de câte ori este nevoie;
- f) urmărirea respectării prevederilor din proiectul tehnic, a programului calității și respectarea normelor în vigoare atât de către Antreprenor cât și de către Dirigintele de șantier;
- g) în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verficatorilor de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare;
- h) prezența Antreprenorului pe șantier, ori de câte ori se solicită de către Autoritatea Contractantă;
- i) pregătirea și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor esențiale aprobate de către Inspekția de Stat în Construcții;
- j) participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de Antreprenor, pe parcursul execuției;
- k) colaborare permanentă cu Autoritatea Contractantă, Antreprenor, Diriginte de șantier și ceilalți factori implicați în realizarea proiectului (va răspunde oricărei solicitări venite din partea acestora);
- l) emiterea de acte și documente care sunt în sarcina Antreprenorului pe tot parcursul execuției și pentru finalizarea proiectului;
- m) participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmirea Referatului proiectantului;
- n) participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției. Cartea tehnică a construcției va cuprinde toate documentele privind construcția emise în toate etapele realizării ei - de la Certificatul de urbanism până la recepția finală a lucrărilor - prin grija Dirigintelui de șantier și a Antreprenorului, fără a se percepe costuri suplimentare;
- o) elaborarea documentației privind utilizarea investițiilor după recepția la terminarea lucrărilor și prezentarea acesteia în cadrul Manualului de întreținere a investiției. Acesta va cuprinde și documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a lucrărilor precum și documentația tehnică post-execuție, inclusiv planșele post-execuție (as-built);
- p) întocmirea de Rapoarte trimestriale și ori de câte ori consideră că este necesar pentru semnalarea anumitor situații identificate în teren;
- q) alte activități care revin Antreprenorului conform legii în perioada de realizare și în perioada de garanție a lucrărilor.

## 11. PLĂȚILE

**Pentru Etapa 1** plata se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii însoțită de Procesul verbal de recepție și acceptare a documentației tehnice aferente acestei etape;

**Pentru Etapa 2** - plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii însoțită de situațiile de lucrări acceptate de Autoritatea Contractantă, iar ultima factură va fi însoțită de situația de lucrări și de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;

Serviciile prestate în **Etapa 3** (asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor), se vor plăti trimestrial, în tranșe egale, în termen de 30 de zile de la primirea facturilor însoțite de Rapoartele trimestriale întocmite de Antreprenor și confirmate de Autoritatea Contractantă, iar ultima factura va fi însoțită de Referatul Proiectantului și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

## 12. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE. DAUNE INTERESE

**12.1.** În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul nu își execută la timp, integral sau își execută în mod necorespunzător obligațiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractantă este îndreptățită de a percepe penalități, în sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea serviciilor /lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**12.2** În cazul în care Autoritatea Contractantă nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Antreprenorul este îndreptățit să solicite, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**12.3.** Aceste penalități nu vor exonera Antreprenorul de obligația de a termina lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.

**12.4.** În afară de cele menționate anterior, dacă prin neîndeplinirea sau prin îndeplinirea necorespunzătoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un prejudiciu Autorității Contractante, Antreprenorul este obligat să plătească Autorității Contractante daune interese în limita prejudiciului cauzat.

## 13. ÎNCEPEREA, PRESTAREA SERVICIILOR ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

**13.1.** (1) Antreprenorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului.

(2) Antreprenorul are obligația de a începe Lucrările de construcții la data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractantă, după recepționarea Proiectului tehnic.

(3) Orice neconcordanță din documentația tehnică sesizată de Antreprenor care nu a fost sesizată și solicitată până la data și ora depunerii ofertelor nu va fi luată în considerare de către Autoritatea Contractantă. Costurile care ar putea fi determinate de aceste situații vor fi suportate de Antreprenor.

**13.2.** (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție acceptat. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autorității Contractante și Dirigintelui de șantier, după emiterea Ordinului de Începere al Lucrărilor, graficul de execuție actualizat.

(3) În cazul în care Antreprenorul întârzie începerea lucrărilor față de data prevăzută în Ordinul de Începere a lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește orice alte îndatoriri prevăzute în Contract, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să-i fixeze Antreprenorului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia Contractul.

**13.3.** (1) Autoritatea Contractantă, prin reprezentanții săi are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la Contract.

(2) Antreprenorul are obligația de a asigura accesul Dirigintelui de șantier și al altor reprezentanți ai Autorității Contractante pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract.

**VIZAT JURIDIC**

**13.4.** (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația tehnică și în conformitate cu normativele legale în vigoare; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale (calitative) sunt descrise în documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligația de a asigura echipamentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor.

---

**13.5.** (1) Antreprenorul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea scrisă a Dirigintelui de șantier.

(2) Antreprenorul are obligația de a notifica Dirigintele de șantier, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) În cazul în care Antreprenorul execută lucrări care devin ascunse fără a fi în prealabil verificate de către Autoritatea Contractantă /dirigintele de șantier, la dispoziția Dirigintelui de Șantier și/ sau a Autorității Contractante Antreprenorul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

#### **14. ÎNTÂRZIAREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR**

**14.1.** Antreprenorul poate solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci când:

- a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute;
- b) condițiile climaterice nefavorabile;
- c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Antreprenorului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;

În aceste situații, prin consultare, părțile vor stabili:

- prelungirea duratei de execuție la care Antreprenorul are dreptul;
- perioada de suspendare a lucrărilor de execuție, după caz.

(2) Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.14.1. se realizează la dispoziția scrisă a Autorității Contractante.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal. De comun acord Părțile pot hotărî prelungirea termenului de execuție prin Act adițional în condițiile legii.

**14.2.** Autoritatea Contractantă, prin ordin emis de către Diriginte de șantier poate oricând dispune Antreprenorului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor.

**14.3.** La solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de șantier va propune Autorității Contractante emiterea ordinului de suspendare a lucrărilor pe perioada de iarnă. Această suspendare nu va da dreptul Antreprenorului de a solicita costurile înregistrate ca urmare a suspendării, dar va avea obligația de a proteja, păstra și asigura paza lucrărilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor și șantierului împotriva oricărei deteriorări, pierderi sau pagube.

**14.4.** Antreprenorul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă întârzierea a survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza lucrărilor executate.

## **15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

**15.1.** Lucrările trebuie finalizate în termenele și condițiile prevăzute în Contract.

**15.2.** Autoritatea Contractantă va recepționa Lucrările în situația în care:

- a) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, și Antreprenorul a prezentat ridicările topografice în sistem Stereo 70 pentru confirmarea trasării și realizării tuturor lucrărilor în limitele de proprietate. Aceste măsurători vor predate Autorității Contractante după vizarea acestora de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.
- b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de șantier a confirmat realizarea acestora, fiind îndeplinite condițiile pentru convocarea Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

**15.3.** Dacă Dirigintele de șantier nu a transmis obiecțiunile sale scrise în termen de 10 zile de la primirea solicitării scrise formulată de Antreprenor, sau nu a anunțat Autoritatea Contractantă în acest termen, atunci această solicitare se consideră confirmată tacit de către Dirigintele de șantier, Antreprenorul putând solicita Autorității Contractante numirea Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

**15.4.** Dirigintele de șantier va solicita Autorității Contractante nominalizarea unei comisii de recepție a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va întocmi și semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## **16. TESTELE LA TERMINARE**

**16.1.** Antreprenorul va înștiința Dirigintele de șantier cu cel puțin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Dirigintele de șantier.

**16.2.** De îndată ce la Lucrări s-au înregistrat Teste la Terminare corespunzătoare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de șantier un raport care certifică rezultatele Testelor.

**16.3.** Dacă Lucrările înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, Dirigintele de șantier sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare și Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii și condițiile aplicabile testelor anterioare.

**16.4.** Dacă după repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzător, Dirigintele de șantier este îndreptățit să respingă lucrările.

## **17. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR**

**17.1.** Perioada de garanție:

- pentru lucrări - (este minim 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor);
- pentru marcaje - (este minim 6 luni de la recepția la terminarea lucrărilor) ;

**17.2. (1)** În perioada de garanție, Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Autoritatea Contractantă, de a executa toate lucrările de reparație, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte apărute pe perioada de garanție a lucrărilor.

**(2)** Antreprenorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie în termenul comunicat de Autoritatea Contractantă.

**17.3.** În cazul în care Antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 la maxim două solicitări ale Autorității Contractante, aceasta este îndreptățită să emită pretenții asupra garanției de bună execuție iar în situația în care aceasta nu este suficientă, Antreprenorul este obligat să deconteze aceste cheltuieli.

17.4. În cazul în care defectiunile nu se datorează Antreprenorului lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

#### **ART 18. CESIUNEA**

18.1. Antreprenorul are interdicția de a transfera total sau parțial obligațiile sale rezultate din Contract.

18.2. Autoritatea Contractantă nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

18.3. Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din îneălcare-obligațiilor ce îi revin terțului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte că Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

18.4. În cazul în care Antreprenorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

#### **ART.19. REZILIEREA CONTRACTULUI**

19.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune interese.

19.2. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

19.3. Rezilierea contractului se comunică în scris cu 2 zile înainte.

a) În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă va întocmi situația de lucrări la zi și a eventualelor majorări, după care se vor stabili sumele ce trebuiesc plătite în conformitate cu prevederile contractuale.

b) Rezilierea contractului din vina Antreprenorul duce și la plata de către acesta a daunelor pricinuite (diferența de preț la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul încetării derulării contractului și încheierea unui nou contract).

#### **ART.20. AMENDAMENTE ȘI CEDĂRI**

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

#### **ART.21. DESPĂGUBIRI**

21.1. În cazul neexecutării lucrărilor în termenele prevăzute în graficul de eșalonare, Autoritatea Contractantă are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere la valoarea neexecutată a contractului.

21.2. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scutește pe Antreprenor de îndeplinirea contractului.

21.3. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu onorează facturile în termenul stabilit, Antreprenorul are dreptul de a sista execuția lucrărilor și de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere la valoarea facturii neachitate.

21.4. Imediat ce Autoritatea Contractantă achită factura, Antreprenorul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

21.5. Nerespectarea gravă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din părți atrage rezilierea de drept a contractului și dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

**21.6.** Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă este supus procedurii insolvenței, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Antreprenor. În acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

#### **ART. 22. MODIFICĂRI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE**

În cazul în care intervin situații pentru care nici Autoritatea Contractantă și nici Antreprenorul nu sunt responsabile și care fac imposibilă execuția lucrărilor în continuare de către Antreprenor, total sau parțial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractantă în cel mai scurt timp cu privire la aceste situații.

#### **ART.23. ASOCIAȚII/SUBCONTRACTANȚI (dacă este cazul)**

**23.1.** Antreprenorul are obligația de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociații SC \_\_\_\_\_, contractul cu subcontractantul desemnat, SC \_\_\_\_\_, conform ofertei depuse.

**23.2. (1)** La încheierea contractului, Antreprenorul are obligația de a prezenta acordul de asociere încheiat cu acest asociat, legalizat și contractul cu subcontractantul

**(2)** Datele de recunoaștere ale asociatului/subcontractantului, precum și acordul încheiat cu asociatul și contractul de subcontractare se constituie în anexe la prezentul Contract.

**23.3. (1)** Antreprenorul este pe deplin răspunzător față de Autoritatea Contractantă de modul în care îndeplinește contractul cât și pentru actele și faptele asociatului/subcontractantului.

**(2)** Asociatul/subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Antreprenor de modul în care își îndeplinește partea sa din Contract.

**(3)** Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului dacă acesta nu își îndeplinește partea sa din Contract.

#### **ART.24. FORȚA MAJORĂ**

**24.1.** Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

**24.2.** Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**24.3.** Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**24.4.** Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

#### **ART.25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**25.1.** Autoritatea Contractantă și Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**25.2.** Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă și Antreprenorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

#### **ART. 26. ÎNCETAREA CONTRACTULULUI**

**26.1.** Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Prezentul contract încetează înainte de termen:

- a) prin acordul scris al Părților;
- b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor cu plata de daune interese;
- c) intervenția unui caz de Forță Majoră în condițiile art. 24.4;

- d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- e) prin denunțare unilaterală de către achizitor, fără plata de daune-interese, în următoarele cazuri:
- imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile;
  - denunțarea din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibilă executarea contractului;
- f) prestatorul se află, la momentul semnării contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale și comunitare în domeniul achizițiilor publice.

**26.2.** Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile și obligațiile contractuale ale Părților anterioare datei încetării.

#### **ART.27. CLAUZE SPECIALE**

**27.1.** Autoritatea Contractantă, în funcție de necesitățile sale, va putea modifica graficul de eșalonare a cantităților executate, dar care să fie în conformitate cu Caietul de sarcini, standardele, instrucțiunile și prescripțiile tehnice în vigoare.

**27.2.** Autoritatea Contractantă are dreptul să refuze achitarea la plată în cazurile:

- a) acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după, sau înaintea termenului contractual fără acceptul Autorității Contractante;
- b) calitatea necorespunzătoare a materialelor puse în operă;
- c) nerespectarea prețului stabilit prin contract.

**27.3.** Părțile înțeleg să acționeze cu bună credință pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgând din acest contract și să ia toate măsurile pentru a asigura realizarea lui.

**27.4.** Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot apărea pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest contract să funcționeze corect și fără a fi în detrimentul oricăreia dintre ele și că, dacă în timpul derulării contractului una din părți consideră că acest contract acționează incorect, părțile vor depune eforturi pentru a cădea de acord asupra unor acțiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de incorectitudini.

#### **ART.28. NULITATEA**

**28.1.** În cazul în care se stabilește că orice termen, condiție sau prevedere inclusă în contract este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiție sau prevedere nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părți ale contractului.

#### **ART.29. LIMBA CONTRACTULUI**

**29.1.** Limba Contractului este limba română.

#### **ART. 30. COMUNICĂRI**

**30.1.** Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

**30.2.** Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

**30.3.** Comunicările între părți se pot face și prin poștă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

**30.4.** În cazul unui termen limită pentru primirea comunicărilor scrise, expeditorul va cere confirmarea de primire. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura de primirea în termen a comunicării.

**30.5.** Orice înștiințare, încuviințare, aprobare sau decizie a oricărei persoane, solicitată în cadrul contractului, va fi formulată în scris, dacă nu este specificat altfel, și nu va fi în mod nejustificat reținută sau întârziată.

**ART. 31. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI**

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, \_\_\_\_\_, prezentul contract în 5 (cinci) exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru Antreprenor.

---

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,  
JUDEȚUL SĂLAJ**

**ANTREPRENOR,**

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN  
Marc Tiberiu**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Marușca Leontina-Lucica**

**DIRECTOR EXECUTIV  
Ghilea Ioana – Lavinia**

**VIZAT JURIDIC,  
Cuzdriorean Adrian-Cosmin**

**VIZAT JURIDIC**