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JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia Dezvoltare si Investitii

1. DENUMIREA
w»Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C”

2. AMPLASAMENT

Drumul judetean DJ 109 F, cu lungimea propusa spre modernizare (lungime rezultata
prin proiect, masurata in plan) de 837,60 km este situat in intravilan Fodora si intravilan
Barsau Mare, extravilan UAT Gélgau, in partea de Nord Est a judetului Salaj.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIETIVULUI

Pe tronsonul de drum studiat, sistemul rutier existent este la nivel de balast, care din
cauza traficului greu cat §i a lipsei dispozitivelor de colectare si scurgere a apelor
pluviale au aparut degradari in partea carosabile sub forma, gropi, fagase, denivelari,
etc.

Starea de degradare actuala a partii carosabile nu asigurd sigurantd si confort
participantilor la trafic. Acostamentele nu sunt consolidate, sunt din pamant si nu au
panta transversala corespunzatoare. Totodata semnalizarea rutiera este deficitar
datorita lipsei de indicatoare rutiere si marcaje.

Cercetarea geotehnica intreprinsa pe drumul judetean DJ 109F a relevat faptul c3 pe
cea mai mare parte din lungimea traseului prevazut pentru modernizare suprafata
carosabila este acoperita cu material granutar (balast) avand grosimi diferite, de la 60
cm pana la 3,80 m, incluzandu-se si rampele podului de la km 0+093.

Intersectiile dintre obiectivul de investitii si drumurile adiacente nu sunt amenajate in
mod corespunzator.

La km 0+575 este o trecere simpla la nivel cu calea feratd, amenajati necorespunzator
si care pune in pericol siguranta circulatiei, atat rutiere ct si feroviare.

Scurgerea apelor de pe partea carosabild se desfasoara in conditii improprii, apa nefiind
condusa in mod corespunzator. $anturile, acolo unde existd, au panta longitudinala sub
0.5%, favorizand stagnarea si infiltrarea apei in corpul drumului, ce a condus de-a lungul
timpului la cedari ale sistemului rutier.

Drumul judetean 109 F este de categoria a- {V-a, cu o latime a carosabilului de 6,00 m,
si se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in principal din autoturisme, biciclete,
vehicule cu tractiune animala, vehicule de marfa si utilitare.

La km 0+093 pe tronsonul de drum analizat se afld un pod peste raul Somes, cu o
lungime totala de 170,00 m si 4 deschideri a cate 39,25 m.

In urma expertizei tehnice efectuata asupra podului 3i conform instructiunilor AND 522-
2002, podul se incadreaza in clasa starii tehnice IV - prezentand o stare tehnici
nesatisfacatoare.




5. SCOPUL ACHIZITIEI
Derularea procedurii de achizitie publica trebuie sd conduca la atingerea indicatorilor
tehnico - economici aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean S3laj nr.21 din
22.03.2019,atasata la Caietul de sarcin, prin:

5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplina concordanta cu situatia actuala a
terenului si cu reglementanie legale in vigoare, intocmita in baza documentatlel
tehnice - faza DAL - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta
In vederea intocmirii unei documentatii in deplind concordanta cu situatia actuald

a terenulm si cu reglementanle legale n vngoare, Pro:ectantul are urmatoarele obl1gatn
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care le conSIdera necesare;

- sa elaboreze documentatia tehnica astfel incit aceasta sa indeplineascid toate

cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile

abmtate, care vor sta la baza obtinerii autonzat1e1 de construire. In acest sens,
documentatia/studiu de coexistentd pentru relocarea utilitatilor detinute de SC

Electrica SA va fi intocmitd de citre firme atestate ANRE - atestat de tip C14, iar

executia lucrarilor va fi realizatd de catre firme atestate ANRE - atestat de tip C2A,

conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazd, executd si verificd instalatii electrice;

- pozitionarea exacta a utilitatilor existente in limitele lucrarilor de constructii propuse
si masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea acestora se va
reallza obligatoriu, cu fnstiintarea si consultarea detmatonlor de utilitati (S.C.
Compania de Apa Somes-Tisa SA SC Electrica SA, companii de alimentare cu gaze
naturale, companii de telefome internet, etc.). Proiectantul va indica in cadrul p1eselor
desenate utilitatile care se mentin si cele care se vor reloca. Astfel, doar in urma
investigatiilor de detaliu fata de SF se va cunoaste daca sunt necesare, efectiv masuri
de relocare si/sau protejare de utilitati, si care anume retele de utilitati, s-ar putea afla
in situatia de relocare.

Toate lucririle se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

5.2. Execut1a lucrarilor in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic si a Detaliitor
de executie intocmite si verificate de verificatori de proiect atestati (angajati de
Autoritatea Contractanta), aprobate s$i autorizate de Autoritatea Contractanta
conform prevederilor legale.

5.3. Prestarea activitatii de asistentd tehnicd din partea Proiectantului pe durata
executiei lucrarilor proiectate.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este de proiectare si executie si este definit in corelare cu
urmatoarele etape de derulare:

Etapa 1. Elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a
autorizatiei de construire, intocmirea proiectului tehmc a detaliilor de executie si a
caietelor de sarcini pe specialitati, dupa cum urmeaza:

- aceasta etapa va incepe de (a data semnarii contractului;

- elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.9 la
HG nr.907/2016  privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completanle ulterioare;

Autoritatea Contractanta a obtinut pana la aceastd data Certificatul de urbanism
aferent investitiei. Proiectantul va intocmi toata documentatia tehnicd care este
necesara actuahzarn/obtmeru actului de reglementare in domeniul mediului, va




obtine/acualza avizele, acordurile, autorizatiile prevazute in Certificatul de urbanism
$i in Avizul elaborat de structura de specialitate din cadrul Consiliului Judetean
Salaj, in legislatia in vigoare pentru aceastid fazid de proiectare, inclusiv elaborarea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului Politei Rutiere pentru lucririle
privind semnalizarea rutierd, inclusiv pentru Managementul traficului pe perioada
executarii lucrarilor. Proiectantul va obtine, in numele Autoritatii Contractante,
avizele/acordurile necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizarii
avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor, vor fi suportate de citre Autoritatea
Contractanta. Sarcina obtinerii autorizatiei de construire revine Autoritati
Contractante.
face cu respectarea prevederilor Anexei nr.10 la HG nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile
si completarile ulterioare;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionatd de obtinerea
autorizatiei de construire, conform cap.3, sect.1, art.5, alin.4 din HG 907/2016;

- Proiectantul va intocmi documentatia tehnica pentru investitia ,,Modernizare DJ
109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C” cu respectarea principalilor indicatori
tehnico-economici aprobati si a continutului - cadru previizut in HG nr.907/2016;

- documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaborata incat si fie clara, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si s& raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritétii Contractante;

-la elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12
alin.{(1) din HG nr.907/2016, potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie
constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz,
optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/
desfiintare”;

- se vor prevedea orice alte lucrdri care sa conduca la asigurarea pe toats durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
prevederile art.5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarea totald din devizul
general, elaborat la faza SF;

- Proiectantul va avea in vedere faptul & valoarea total din devizul general aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din 22.03.2019,atasata la Caietul de
sarcini, elaborat la faza DALI, este maximala si nu va putea fi depasit3;

- Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sinatate in munca si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- Proiectantul/Antreprenorul va intocmi si va prezenta Autorititii Contractante si la
ISC Salaj pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze
determinante;

- documentatia tehnica va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutiera;

- documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucriri
comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit. c) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
urmatoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor



verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si
solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate”;
- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau
a Dirigintelui de santier/Inginerului legata de corectarea, completarea sau
imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.
Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice, verificati de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.
Receptia de catre Autoritatea Contractanta a documentatiei tehnice nu inseamni
ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile previzute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 2 - Executia lucrarilor proiectate:

inceperea lucrrilor se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire de catre
Antreprenor, in baza Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, emis de Autoritatea
Contractanta.

Principalele categorii de lucrari:

- sapaturi, spargeri de betoane, umpluturi pentru realizarea platformei drumului si
in zona podului

- executia sistemului de scurgere a apelor pluviale : podete, rigole betonate,

- scarificarea si reprofilarea sistemului rutier existent;

- executia stratului de fundatie din balast;

- executia stratului din piatra sparta amestec optimal;

- executia stratului de legatura din anrobat bituminos;

- executia imbracamintii rutiere din beton asfaltic,

- completarea acostamentelor din balast, sau impermeabilizarea cu mixturi
asfaltica sau beton (in zonele unde se vor proiecta santuri pereate);

- lucrari de semnalizare rutierd verticala si orizontal3.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice
(PT+DDE+CS). Realizarea cantitativa si calitativd a lucrarilor va fi urmirita de citre
Dirigintele de santier/inginer, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea
efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il
va prezenta Dirigintelui de santier/Inginerului, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin:
personalul utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele
mobilizate si utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

Documentatia intocmitd n vederea receptiei la terminarea lucririlor va fi
prezentata intr-o formad adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale verificari si teste conform program de verificare a
calitatii in faze de executie, certificate de calitate $i declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse in opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor
de santier (liste de cantitati, documentatie economic3, etc.), respectiv orice document
relevant pentru cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalititile impuse prin avizele si
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a executa Si
monta panoul pentru santierul aflat n constructie (conform prevederilor legale
aplicabile in domeniu) si de a-| demonta la finalizarea lucrarilor;



Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de Proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de
executie din Proiectul tehnic, ori de cate ori situatia din teren o impune. Pentru
finalizarea in bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintete de
santier/Inginer 51 considerate oportune si necesare de catre Autontatea Contractanta.

In cazul in care, pe parcursul executlel lucrérilor, survine o eroare in pozitia,

cotele dlmens1umle sau aliniamentul orlcarel partl a lucrarilor, Antreprenorul are
ohls

IOT

de catre Proiectant, Antreprenorul are obhgagla de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este
sub controlul sdu) si Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de
catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol
pentru respectivele persoane.

Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va
instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toata lungimea
drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevazute de legislatia
in vigoare si le va mentine in stare corespunzatoare pe cheltuiala proprie.

In cazul in care din conditiile de executie rezultd ci sunt necesare inchideri de
circulatie sau instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobarilor §i pentru asigurarea
semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

Antreprenorul va dezafecta lucrarile provizorii pentru variantele de ocolire si cele
aferente organizarii de santier.

Avand in vedere ca executia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractanta impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol
sau lucrdri care se executd pe partea carosabild, care stanjeneste sau pune in pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inlaturare a acestuia. In cazul producerii
unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului si a
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizarii sau a
semnalizarii necorespunzatoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care
se executa pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional,
civil sau penal, in conditiile Legii.

Pe toatd perioada desfasurarii Contractului Antreprenorului ii revin toate
obligatiile pe care le are Consiliul Judetean Salaj in calitate de administrator cu privire
la administrarea drumurilor judetene conform:

- 0OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 0.U.G. 195/2002.



Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

Pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persocanelor/proprietatilor
publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe
santier si in afara acestuia.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea n bun3 stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in oper3, de la data primirii
Ordinului de Tncepere a Lucririi pani la data semnarii Procesului-verbal de receptie
finala a Lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:
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- va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
materiale aflate in surplus pe santier;
- va aduna si indepdrta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.,

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
speciald si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care i pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum
si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor. '

Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier/Inginerului si Autoritatii
Contractante estimari provizorii ale platilor situatiilor de lucréri pand in data de 28 a
lunii pentru luna urmdtoare. Prima estimare va fi transmisa in termen de 42 de zile dupa
Data de incepere a lucrarilor. Estimarile vor fi transmise lunar in scoput asigurarii cash-
flowului si planificarii platilor in Trezorerie.

Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

- investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului,
in vederea eliminarii riscurilor de amplasament;

-elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de cate ori
conditiile din teren o impune;

-actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui
de santier si a Autoritatii Contractante;

-elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare aferente;

-realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, a orice alte
studii sunt necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren;

Antreprenorul prin proiect va sustine solutiile tehnologice si/sau de executie
propuse in proiect si va face completarile si modificarile necesare in termen 5 zile far3
costuri de proiectare si executie suplimentara;

Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sdu, si intregul personal cheie
ofertat, la sedintele saptamanale de productie si sedintele de progres lunare organizate
de catre Autoritatea Contractantd si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de citre
acestia.

Etapa 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnici
conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

a) emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;



b} emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

c) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timput executiei
au aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de
sarcini sau listelor de cantitati.

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate (unar
si ori de céte ori este nevoie;
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respectarea normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de citre Dirigintele
de santier/Inginer;

g) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicitd de citre Autoritatea
Contractanta;

i) pregatirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

j) participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) colaborare permanentd cu Autoritatea Contractant3, Antreprenor, Diriginte de
santier/Inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);

l) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucririlor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnici a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucririlor - prin grija
Dirigintelui de santier/Inginerului si a Antreprenorului, fira a se percepe costuri
suplimentare;

o) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dup receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si
urmarirea comportarii in timp a lucrérilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cite ori considerd ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

IMPORTANT:
Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii: “cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii  proiectului, {a sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat”.




Perioada de garantie acordata lucrérilor:
- pentru lucrari este de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrérilor;
- pentru marcaje este de minim 6 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

7.DURATA CONTRACTULUI $I RECEPTIA DOCUMENTATIEI

7.1 Durata contractului:

Durata totald a contractului va fi de 22 luni de la data semnirii acestuia, defalcata
astfel:

-Etapa 1, respectiv etapa aferentd elabordrii documentiei tehnice (PAC, POE,

d " rduritor, a autorizafie de construire,
intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati)
conform HG nr.907/2016, va dura maxim 4 luni de la data semnarii contractului;
-Etapa 2 - executie lucréri se va derula pe o perioadi de maxim 18 luni de la data
recepfionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1;

-Etapa 3, respectiv etapa aferentd serviciilor de asistentd tehnici din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe
aceeasi perioada de 18 luni de la data receptionirii documentatiei tehnice aferente
etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automata, fard a fi necesar un acord de vointa
expres al partilor in acest sens si fard costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritdtii Contractante, a termenelor de realizare a
lucrarilor prevazute in contractul de lucriri sau a altor termene din cuprinsul
contractului de (ucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor
de catre Proiectant;

7.2 Predarea documentatiilor:

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii tehnice
Toate documentatiile elaborate in Etapa 1 vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. . Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. Tn cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in
termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate, in
numele Autoritatii Contractante.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in
termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupé verificarea proiectului faza PT+DE, de citre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritétii Contractante si se va intocmi unui proces
verbal de predare -primire.

Documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de proiect, cat si referatele
verificatorilor de proiect vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre o comisie de receptie stabilita de



Autoritatea Contractantd in maxim 5 zile de la predare.in cazul in care, in urma
verificarilor efectuate de comisia de receptie vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul verbal de receptie a
documentatiilor tehnice elaborate, care va sta la baza platii serviciilor de proiectare -
Etapa 1.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul mentionat de
Autoritatea Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea

Contractanta.

[
-

Decontarea lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de l[ucréri intocmite de
catre executant, verificate si acceptate de citre dirigintele de santier si Autoritatea
Contractanta.
Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative, atasamente, acte de
calitate pentru materiale, procese verbale de calitate executie lucrari, procese verbale
la Faze determinante.
Situatiile de lucrari insotite de documentele justificative vor fi prezentate pe format
de hértie in 2 exemplare, respectiv intr-un exemplar original si o copie precum si un
exemplar in format digitat (CD/DVD).

» Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului
Decontarea serviciilor prestate de citre Proiectant se va face trimestrial, pe baza
Rapoartelor trimestriale,ultima plati fiind conditionata de emiterea Raportului final,

Manualului de intretinere a investitiei, Referatului proiectantului si Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor. Toate aceste documente vor fi prezentate in doua
exemplare format de hartie §i un exemplar in format digital (CD/DVD).

8. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii, respectiv elaborarea si predarea
tuturor documentatiilor tehnice, Antreprenorul va avea in vederea sa nu
depaseascd valoarea alocati aceastei etape in devizul general aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din 22.03.2019,atasata la Caietul de
sarcini,

Documentatiile tehnice elaborate in Etapa 1 se vor plati dupa verificarea acestora de
catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea Contractanti conform
prevederilor legale n vigoare si semnarea Procesului verbal de receptie.

» Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii
insotita de certificatul de plata acceptate de Autoritatea Contractant, iar ultima
factura va fi insotita de certificatul de plata si de Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

* Pentru Etapa 3 - asistentd tehnic3 din partea proiectantului, Antreprenorul va
avea in vederea sa nu depaseascd valoarea alocati aceastei etape in devizul
general aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din
22.03.2019,atasata la Caietul de sarcini.

Serviciile prestate in Etapa 3 (asistent3 tehnici pe parcursul executiei lucrarilor), se vor
plati trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor
intocmite pe baza Rapoartelor trimestriate intocmite de Proiectant si confirmate de
Autoritatea Contractantd, far pentru ultima trans3 factura va fi insotita de Referatul
Proiectantului si Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.




9. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU

Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat s3
poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, POE, PT+DDE+CS si
Asistenta tehnicd din partea proiectantului si sa poata executa lucririle in cadrul
obiectivului de investitie *Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C”.

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care s3 acopere intreaga durati a acestuia.

Proiectantul/Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor
definite in cadrul contractului si intr-o fazi ulterioara, acesta va avea nevoie de mai

mult personal decat cel specificat 1

.

asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va
include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

In cazul Tnlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi  aprobarii Autoritatii
Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
propunerii tehnice urmatoarele documente:

» CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

 Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

» Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b), c),d) de la
partea de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b),c),e) de la partea de
executie;

» Documente justificative care si dovedeasci experienta profesionald specifica
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezults

* experienta profesionala specifica solicitata pentru pozitia a), b) si ¢) de la partea
de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de executie;

* Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

» Atestat RTE, valabil la data depunerii ofertei, pentru responsabilul tehnic cu
executia.

Personal minim obligatoriu pentru partea de proiectare:

a) 1 coordonator de project/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipid cu
experienta in aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b) 1 inginer proiectant cu specializarea cii ferate, drumuri si poduri, cu experienta
in aceasta pozitie demonstrat3 prin cel putin un contract de proiectare lucrari in
domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din
punct de vedere al complexitatii si a unui pod/viaduct ;

c) 1 inginer proiectant cu specializarea cii ferate, drumuri si poduri, cu experientd
in aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un contract de proiectare a unui
pod/viaduct ;

d) 1 geolog, cu experientd in aceastd pozitie, demonstratd prin cel putin un
contract;

e} 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010

Personal minim obligatoriu pentru partea de executie lucriri:

a) 1 coordonator de lucrare/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipd/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experientd in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract;

b) 1 inginer drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,
drumuri i poduri - cu experienta in aceasté pozitie demonstrat prin cel putin un
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contract de lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei
infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii;

¢} 1inginer drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,

drumuri si poduri - cu experienta in aceasti pozitie demonstrata prin cel putin un
contract de lucrari a unui pod/viaduct;

d) 1 responsabil tehnic cu executia atestat (RTE), conform Ordinului 1895/2016
e) 1 responsabil cantitati si gestiune financiara a lucrarilor - inginer/subinginer

Cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - cu experienta in
aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un contract de lucrari in domeniul
infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de
vedere al complexitatii.

f) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010.

10.INDICATORI DE PERFORMANTA
10.1.Indicatori de performanta proiectare
Documentatia tehnica corecta si completd predata in termenul asumat in contract
- Referinta din Caietul de sarcini:
Conform punctului (6) si (7) - etapa (1), din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat:
Documentatia tehnica este predatd conform termenului asumat in contract si
faciliteza realizarea cu succes a investitiei
- Ce masoara:
Livrarea la timp a documentatiei tehnice
- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - documentatia tehnicd livrata in termenele convenite $n contract
Nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnica livratd cu mult dupa incheierea
termenelor convenite in Contract conducind la intarzieri majore 1in
implementarea proiectului.
- Scop:

Finalizarea la timp a documentatiei tehnice

10.2. Indicatori de performanta executie lucriri
Lungime: 4,345 m;
Viteza de proiectare: 40 km/h;
Latimea partii carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulatie de 3m);
Acostament: 2 x 0.75 m + banda de incadrare 2 x 0.25 m;
Podet tubular dn 500 mm - 5 buc;
Podet tubutar dn 1000 mm - 12 buc;
Rigola betonata - 4.285,0 m
Accese la proprietati (4m x 2m) -3 buc
e vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale, pe o lungime de 15 m.
Ridicarea capacelor caminelor de vizitare la cota - 1 buc
Parapet de siguranta - 491,20 m:
Reabilitare pod peste Somes - L=170m.
- Referinta din Caietul de sarcini:
Conform punctului 6.3 - b, din DAL!
- Nivel de performantd asteptat:
Lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe baza
standardelor, normativelor si reglementirilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
- Ce masoara:
Calitatea lucrarilor si finalizarea la timp a acestora.



- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe
baza standardelor, normativelor si reglementérilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat n contract.
Nesatisfacator (1 punct) - Lucrdrile nu sunt executate conform proiectului tehnic
intocmit ,fiind necesare Dispozitii de santier si prelungirea cu mult a termenelor
convenite in Contract conducand la intarzieri majore in implementarea
proiectului.
- Scop:

Executia de calitate si la timp a lucrarilor

10.3. Indicatori de performanta asistenta tehnici in timpul executieie
» Asistenta tehnica realizata
- Referinta din Caijetul de sarcini
Conform punctului (6) - etapa (3) din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat
Asistenta tehnica se realizeaza la nivelul calitativ asumat prin contract
- Ce masoara
Calitatea serviciilor de asistenta tehnica
- Modalitate de evaluare
Bine (5 puncte) - Proiectantul a raspuns promt si la timp solicitarilor Autoritatii
Contractante si a dat solutii punctuale pentru problemele abordate, a participat
la toate sedintele de progres si a intocmit referatul proiectantului.
Nesatisfacator (1 punct) - Proiectantul nu a dat curs solicitirilor Autoritatii
Contractante, nu a fost prezent pe santier, fapt care a condus la intarzieri majore
in implementarea proiectului.
- Scop
Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului realizate la nivelul
calitativ asumat

11. RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulrii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractant3 pot consta n:

11.1 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;

11.2 Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii;

11.3 Existenta unor erori /omisiuni de proiectare in documentatia elaborata
identificate doar in perioada de executie a lucrérilor

11.4  Adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren.

11.5 Obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in
timpul executiei lucrdrilor, care nu puteau fi prevazute de citre un Antreprenor
cu suficienta experientd si pe care acesta le-a notificat imediat Autoritatii
Contractante;

11.6 Orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii
ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract;

1.7 Lipsa fondurilor necesare executirii prezentului contract din motive
neimputabile Autoritatii Contractante.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta
solicitdri ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau
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Tehnica, respectiv de modificari la contract. Oferta trebuie si includi m3suri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnirii contractului, iar lucrdrile de executie
vor demara in baza Ordinului de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea Contactants.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

-pe timp friguros;

-conditii meteo deosebite;

-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de

faze intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a acestora, cu participarea
tuturor factorilor implicati, respectiv Autoritate Contractanta, executant, proiectant.

13. LEGISLATIA MUNCII
13.1.Proiectantul/Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate,
asistenta sociald, imigrare si emigrare si 7 va asigura acestuia toate drepturile legale.
13.2.Proiectantul/Antreprenorul ii va obliga pe angajatii sai sa respecte prevederile
referitoare la protectia muncii precum si toate reglementirile si referirile tehnice in
vigoare {coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.)

14.SANATATEA St SECURITATEA MUNCII

Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia n
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

15. ALTE MENTIUNI:

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele
documente: DALI, certificatul de urbanism, extrasele CF cu planurile de situatie.

In vederea monitorizarii contractulu, Autoritatea Contractant3 va organiza lunar
sedinte de progres la sediul institutiei cu echipele de proiect ale factorilor implicati si
saptamanal intalniri de lucru in teren cu reprezentantii acestora. De asemenea lucririle
vor fi monitorizate permanent de persoane autorizate in acest domeniu - dirigintii de
santier.

Autoritatea Contractanta recomanda ca, anterior elabordrii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractanta va desemna un repreyentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizdm ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

16. CADRU LEGISLATIV APLICABIL
- Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului  Nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor
- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
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- Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa si poate fi completat si de alte Legi,

Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementari tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

17.MODIFICAREA CONTRACTULUI
Modificarea contractului se face in conditiile stipulate in clauzele contractuale atasate.
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