Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

. pentru atribuirea contractului de Servicii de supraveghere a executiei lucrdrilor
pentru proiectul ,,Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul
Judetean de Urgenta Zalau”

I. INFORMATII GENERALE
Proiectul ,Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de

Urgenta Zalau” este finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1-
Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate
si promovand incluziunea sociald prin imbunatétitea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati, Operatiunea 8.2.B: Unitati de primiri urgente, Componenta 1
POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni.

Servicii de supraveghere a executiei lucrdrilor pentru proiectul ,Extindere,
modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”

I.2. Locatia de prestare

Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Loc. Zaldu, str. Simion Barnutiu, nr. 67, jud Salaj
[.3 Durata contractului

Durata contractului de achizitie publica: de la data prevazuti in Ordinul de
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incepere a serviciilor de supraveghere - 26 de luni - pe toata durata de executie a
lucrarilor si o luna dupa receptia la terminarea lucrarilor.

fn conditiile in care, din motive obiective, pericada de executie a lucrarilor se va
prelungi in baza unui Act aditional incheiat cu Autoritatea Contractanta, contractul de
servicii de supraveghere a executiei lucrarilor va fi prelungit in mod automat cu acelasi
numar de luni, fara modificarea valorii acestuia, prin Act aditional.

I.4. Autoritatea Contractanta
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

[.5. Descrierea investitiei

in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr.4069/15.03.2019
proiectul are ca obiectiv imbunatdtirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd prin extinderea, modernizarea si dotarea UPU-SMURD la Spitalul Judetean de
Urgenta Zalau.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Modernizarea sectiei UPU din cadrul
Spitalului Judetean de Urgenta Zalau in vederea asigurarii serviciilor de urgenta pentru
cei 215.910 locuitori ai judetului Salaj;
2. Extinderea sectiei UPU - SMURD pentru a respecta standardele impuse de Ordinul
1706/2007 pentru Unitati de Primiri Urgente de tip II;
3. Dotarea sectiei extinse si modernizate UPU - SMURD cu echipamente si aparatura
medicald conform Ordinului 1706/2007, in vederea solutionarii celor peste 40.000 de
cazuri care se adreseaza anual unitatii.

Realizarea investitiei propuse prin prezentul proiect, respectiv modernizarea,

extinderea si dotarea UPU - SMURD se impune din urmatoarele considerente:

1. dublarea numarului de pacienti care se adreseaza UPU - SMURD si tendinta de
crestere a acestora in perioada urmatoare;

2.obligativitatea respectarii reglementarilor legale, respectiv prevederile Ordinului
1706/2007 si Ordinului 914/2006;

3. dificultatea realizarii unor transformari/ reamenajari spatiale cauzate de structura
de rezistenta a cladirii construite in perioada 1976-1979 - executata din diafragme
transversale si longitudinale precum si cadre (stalpi si grinzi) din beton armat care
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constituie o structura rigida.

Avand in vedere numarul mare de pacienti care apeleaza in fiecare an la serviciile UPU-
SMURD, se impune atat reconsiderarea totald a destinatiilor spatiilor existente cat si
realizarea unor spatii suplimentare in vederea asigurarii desfasurarii actului medical in
conditii optime si in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru atingerea acestui
obiectiv este necesara realizarea unor extinderi (constructii noi) tangente constructiei
existente care sia faca parte integrantd, atat din punct de vedere al circuitelor
functionale cat si din considerente spatiale, din structura existenta a sectiei UPU-
SMURD, acest lucru realizandu-se prin extinderea constructiei existente frontal cat si
posterior, atat pe verticala cat si pe orizontala. Toate spatiile nou create si
modernizate vor fi dotate cu aparatura medicala corespunzatoare, lista de aparatura
medicala propusa spre a fi achizitionata prin proiect fiind stabilita cu respectarea
prevederilor Anexei 1 a Ordinului 1706/2007.

Astfel, se vor obtine urmatoarele rezultate :

- 892.86 mp suprafata existenta modernizata;

- 1463.56 mp construiti in vederea extinderii unitatii de primiri urgente;

- 145 de echipamente/utilaje achizitionate pentru unitatea de primiri urgente

modernizata si extinsa.

Il. OBIECTUL ACHIZITIEI
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor pentru proiectul
Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta

Zalau”

Se va avea in vedere asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de
lucrari, cu respectarea Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate
referitoare la acesta prin:

- indeplinirea rolului de Inginer;
- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a

deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari;
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II.1 Lucrari de supravegheat:

Propunerea arhitectural-functionala a obiectivului de investitii, propusa in cadrul
proiectului tehnic, vizeaza atat crearea unor spatii medicale noi, ce vor face parte din
corpul nou de extindere, cét si reconfigurari ale spatiilor medicale existente, astfel
incat UPU rezultat in urma extinderii sa functioneze eficient din punct de vedere
functional si medical, respectand prevederile Ordinului 1706/2007 si alte acte normative
in domeniu.

» Astfel, spatiile existente de Urgente Majore si Resuscitare se vor mari, prin realizarea
unor legaturi functionale cu corpul de extindere propus.

» De asemenea, prin proiect se propune relocarea pediatriei si crearea unui
compartiment complex. in locul pediatriei existente se va realiza spatiul pentru
urgente stomatologie si ginecologie, prin unificarea spatiala intr-o noua extindere,
frontala cladirii existente.

» Spatiul de receptie creat prin proiect va fi complex, cu zone de triaj separate (adulti

/copii), sali de asteptare pentru pacienti (adulti / copii) si spatii destinate asistentei

sociale si consilierii apartinatorilor. Toate aceste spatii vor fi prevazute cu grupuri

sanitare, pe sexe si adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitati, la nivelul intregului

UPU.

, La demisol (in extinderea posterioard) se prevede crearea prin proiect a

urmatoarelor spatii:

e pentru personal - vestiare, grup sanitar, oficiu, spatiu pentru servirea mesei;
 spatiu pentru brancardieri, dotat cu grup sanitar;

«zona de curitare/ intretinere si depozitare targi si carucioare.

Aceste spatii vor fi interconectate si accesibile direct din zona de parcaj subteran
aferent noii extinderi (acces autoturisme personal UPU) dar si din parter, prin
intermediul scarii proprii nou create si a ascensorului de gabarit mare, dimensionat
pentru transportul targilor.

I.1.1 Lucrari de arhitectura:

« exterioare: finisaje, balustrade ale scarilor, copertine pentru protejarea
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accesului in cladire;

o interioare: compartimentari functionale, tamplarii din PVC si aluminiu, pardoseli
si tratamente pereti din PVC, pardoseli si vopsitorii epoxidice, placaje cu gresie si
faianta, tencuieli, zugraveli interioare si vopsitorii.

Solutiile de radioprotectie (echivalent plumb) pentru spatiile aferente echipamentelor
de imagistica se vor stabili pe baza studiului de specialitate intocmit de specialisti
acreditati CNCAN, dupa alegerea furnizorului final de echipamente radiologice. Prin
acest studiu, care va fi in sarcina furnizorului de echipamente se va determina
echivalentul de protectie plumb pentru fiecare perete/tavan al camerei unde se
amplaseaza aparatul Rx sau CT. in functie de necesarul de protectie se pot adopta mai
multe variante de protectie, conform Caietului de Sarcini parte a proiectului tehnic;

II.1.2 Lucrari de instalatii: alimentare cu apa rece, calda si canalizarea menajera,
retea de canalizare pluviala, retea de alimentare cu gaze naturale, asigurarea agentului
termic pentru incalzire, alimentare cu energie electrica, asigurarea cu fluide medicale,

instalatie hidranti interior si sprinklere deschise.

IMPORTANT: La intocmirea ofertei se va lua in considerare specificul lucrarilor de
investitii intr-o unitate medicala, atat ca ritm de interventie, cat si ca respectare a
normelor de derulare a serviciilor medicale de urgentd, care trebuie sa ramana in stare

de functionalitate permanenta.

1.2 Cerintele solicitate pentru Inginer

Principii generale de comportare etica si profesionala

Activitatea Inginerului este condusa de cateva principiigenerate:

« Independenta - ca persoana fizica sau juridica, fata de Antreprenor, furnizori si
proiectant. Aceasta independenta defineste compatibilitatea persoanelor fizice Si
juridice cu prevederile legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l deturneze de la
luarea unei hotarari corecte;

« Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
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specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea
activitatii;

« Fidelitate - fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului
si duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Inginerului de a
actiona in numele si interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea
implementarii corespunzatoare a investitiei;

o Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor

tehnice in vigoare.

1.3 Responsabilitatile Inginerului
Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta
pentru asigurarea verificarii realizirii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul va avea
urmatoarele responsabilitati:
a) specifice Contractului de finantare;
b) in perioada de pregatire a executarii lucrarilor, inclusiv pentru organizarea de
santier;
¢) in perioada de executare a lucrarilor specifice Contractului de finantare;
d) receptie la terminarea lucrarilor;
e) dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri,
pana la receptia finala.
Inginerul va avea responsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii
decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractanta, Antreprenor,

Proiectant Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toatd perioada derularii Contractului de servicii, Inginerul se va asigura de
respectarea prevederilor Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii republicata,
cu completarile si modificarile ulterioare, oferind Autoritatii Contractante si echipei de
implementare a proiectului sprijin si asistenta tehnica din punct de vedere administrativ
(predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante, verificarea

lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc); tehnic (respectarea
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proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor,

incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (aprobarea platilor in functie de

progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru

aprobarea oricarei optimizari/adaptari a Contractului de lucrari.

Inginerul va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori

de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta,

Antreprenorul, reprezentantii Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice si financiare

la zi privind derularea contractului si eventualele probleme identificate, precum si a

consemnirii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/sedintei.

Responsabilitatile inginerului specifice Contractului de finantare

Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.
Obligativitatea studierii i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI
POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul
de Finantare a Situatiilor de lucrari, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.1. ADR NV;

Participd la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii
Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv
modificari, completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul
serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor, in baza contractului de servicii
incheiat cu Autoritatea Contractanta;

Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care sa

permit3 decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate

s3 fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea
cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii
Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la
rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea Ol sau

AM;
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6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de

santier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei

lucrarilor;

b) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

"

Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului;

Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale previazute de aceasta. Autoritatea Contractantd are obligatia sa obtina
acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire;

Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului tehnic;

Verificare proiectului tehnic elaborat si formularea unui punct de vedere referitor la
acesta.

Studierea si urmarirea aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie;
Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate;

Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;
Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului
de control al Proiectantului,

Qbligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei declarate castigatoare,

Predarea citre Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului
constructiei, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor
legislative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai Executantului,
precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va incheia un proces

verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati. La predarea

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Zaldu, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12,
Telefon: +40 0260 610 561/ +40 260 614 120, Fax: +40 0260 661 097,
e-mail integrarecjsj@yahoo.com, web: www.cjsj.ro
[FSpFss 3 vy S TEIREELAN SEIZBEL Ass s CIZTOINIEA
www.inforeqio.ro | facebook.com/inforeaio.ro



Instrumente Structurale
2014.2020

amplasamentului se va lua in considerare faptul ca sectia UPU-SMURD trebuie sa
ramana in stare de functionalitate permanenta.

11. Participarea impreuna cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generala a
constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cdilor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea §i
protejarea bornelor de reper ale constructiilor;

12. Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat

s3 nu fie permis accesul persoanelor straine n incinta;

.13. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de

Construire si catre ISC.
14. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

c) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a Lucrarilor

1. Urmareste realizarea executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in
vigoare.

2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in
vigoare;

3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile

tehnice au prevederi in acest sens;

4. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea si semnarea Situatiilor de lucrari in vederea
decontarii lucrarilor efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea
Situatiilor de lucrari elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate

acestora: antemasuratori, etc).
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Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Efectucaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor;

Notificarea Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor
identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul -
pregatirea Notelor de Comandi Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care
acestea sunt bine justificate, prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant
si acceptate de Autoritatea Contractanta.

Acceptarea - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda
Suplimentara  elaborate  pe baza preturilor unitare negociate  pentru
cantitatile/articolele suplimentare. in cazul in care aceste preturi se regasesc in
oferta (anexa la Contractul de lucrari), ele se considera ca au fost negociate.
Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare care va
cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate
din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in fiecare Nota
de Comanda Suplimentara/Renuntare sa intocmeasca o listd de cantitdti separata.

in scopul acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea): antemasuratori, procese-
verbale de receptie calitativa, procese-verbale aferente fazelor determinante /
lucrarilor ascunse, certificate de calitate, declaratii de performanta, rapoarte de

necanfarmitate

11.

12,

13.

Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procese
verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;

Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-
se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale pe faze
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determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

14. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte);

15. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau
fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale
sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii;

16. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic;

17. Inginerul va putea comanda probe suplimentare pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera de catre Antreprenor;

18. Inginerul, cu acordul Autoritatii Contractante are dreptul de a cere Antreprenorului
dezvelirea oricarei Parti din Lucrare;

19. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, conform graficului aprobat,
admitand la plata numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

20. Cere Antreprenorului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate
necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de Proiectant;

21. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate
precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si
neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

22. Verificd respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi
solutii care schimba conditiile tehnice initiale;

23 Emite Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului, Caietelor

de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in vederea
respectdrii de cdtre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului,
a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre
Proiectant si insusitd de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintata sub

forma de Dispozitie de santier emisa de Proiectant.
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Emite o opinie scrisa / accept/ refuz pentru fiecare dispozitie de santier emisa de
Proiectant. Urmareste respectarea intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse
de proiectant sau de organele abilitate;

inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
inregistrarile trebuie facute fin baza activitatilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor (conditii meteorologice,
defectarea echipamentului, etc).

in cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita
Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul
va informa Autoritatea Contractanta asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Elaborarea Rapoartelor lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice
si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de
informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor
documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

Notifici in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice probleme sau
schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in ceea ce
priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante
solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru

evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar

29,

30.

dupa obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.
Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate, Inginerul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,

echipamentelor si santierului contra oricdrei deteriorari, pierderi sau pagube.
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Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.

Preia documentele de la Antreprenor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului

acestuia.

Responsabilitatile Inginerului la receptia lucrarilor
Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, verifica
daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include
si data propusa pentru efectuarea receptiei,
Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste actele necesare receptiei,
Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor,
documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare;
Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de
receptie; urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie;
Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica i

economica a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei,

e) Responsabilitatile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea
lucrarilor si receptia finala

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor

cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a

defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele

impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare,
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2. Daca Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de
a-l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale;

3. Inginerul va transmite Antreprenorului o notificare cu privire la deficientele care au
aparut in perioada de garantie si pe care Antreprenorul trebuie sa le remedieze pe
cheltuiala sa, daci acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de
catre Antreprenor;

4. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a

Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare;

. I.4. Intocmirea si prezentarea rapoartelor

Inginerul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

a. Raport de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data
de incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare a ofertei
Inginerului  si sa detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un
aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere/unei
evaluari asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in
implementare. Raportul de inceput trebuie sa propuna un format standard al
raportului lunar de progres.

b. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta

‘ pentru efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor conform
formatului aprobat de Autoritatea Contractanta la momentul aprobdrii Raportului de

inceput. Rapoartele vor fi transmise pana jn data de 10 a lunii urmatoare celei de

raportare si vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-
primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului.
Structura rapoartelor de progres va fi convenita de Autoritatea Contractanta cu
Inginerul, in functie de metodologia POR, Axa prioritara 8.

c. Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Autoritatii Contractante inainte de

receptia la terminarea Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru
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receptia la terminarea Lucrarilor.

d. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a
Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemda majora aparuta pe perioada
implementarii contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte
cuprinzand analiza si recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de
Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

f. Cartea tehnica a constructiei elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si

. completarile ulterioare.

I1.5. Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea II.4. vor fi pregadtite in
limba romana si transmise catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cat
si pe suport de hartie, astfel:

-1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

-1 (un) exemplar in format electronic;

_ Cartea tehnici a constructiei va fi prezentata in original pe hartie si electronic

(scanata).

@ Il PERSONALUL INGINERULUI
Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel

—  incAt s3 poatd asigura desfdsurarea activitatilor de supraveghere a executiei lucrarilor

(dirigentare de santier) din cadrul proiectului ,Extindere, modernizare si dotare UPU -
SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”.

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult

personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
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necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu

cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Echipa Inginerului, responsabila cu supravegherea executiei tehnice si descrierea

posturilor:

a)

b)

1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

1 inginer/subinginer autorizat ca diriginte de santier in domeniul 2.3 - Constructii
civile, industriale si agricole, categoria de importantda B, conform Ordinului
1496/2011, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract
care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru un
contract de construire / reabilitare / modernizare constructii civile;

1 inginer/subinginer autorizat ca diriginte de santier in domeniile 8.1, 8.2 si 8.3 -
Instalatii aferente constructiilor (electrice, sanitare, termoventilatii si gaze
naturale) cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract
care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru un
contract de construire / reabilitare / modernizare constructii civile - pentru aceasta
pozitie se poate nominaliza o singura persoana care sa detina toate domeniile sau
mai multe persoane,

1 inginer/ subinginer constructii civile / economist responsabil cu evidenta si
raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente acestora, cu experienta in

aceasti pozitie demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii

de supraveghere a executiei lucrarilor pentru un contract de construire / reabilitare

/ modernizare constructii civile.

Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise in conformitate

cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

in

cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
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obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

« CV datat si semnat de titular,actualizat la data depunerii ofertei;

« Contract de munca/extras Revisal/ angajament sau acord de participare;

o Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari;

« Autorizatie de diriginte de santier in domeniile solicitate pentru pozitiile b si ¢;

« Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica

O solicitatd: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezulta
experienta profesionala specifica solicitatda pentru fiecare dintre persoanele
nominalizate.

Autoritatea Contractantd poate obliga Inginerul sa inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturata) orice persoana angajata daca este cazul, care:
- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor

potrivit.

@ V. RISCURI S| MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA

in pregatirea ofertei, se vor avea in vedere cel putin riscurile descrise in continuare:

iferiti factori
interesati si anume: Inginer, Autoritate Contractanta, Antreprenor, Proiectant,
Beneficiar Direct - Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, alte autoritati competente,
avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura sub exploatare, sectia UPU -
SMURD derulandu-si in continuare activitatea neintrerupt in locatia aferenta
proiectului;

Masura de gestionare a riscului: Pentru a contracara acest risc Proiectantul a elaborat
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de la inceput un grafic de executie, precizand foarte clar si spatiile in care isi va

desfasura activitatea sectia UPU - SMURD pe durata etapelor de executie. Prin semnarea

acestui grafic, Spitalul Judetean se obliga sa elibereze etapizat spatiile in timp util,
pentru a nu bloca derularea lucrarilor.

2. lipsa specialistilor necesari sau incapacitatea ofertantului de a-i disponibiliza, pentru
a presta serviciile la nivelul de calitate si competenta solicitat prin prezentul caiet
de sarcini;

Masurd de gestionare a riscului: Acest risc este in sarcina Inginerului. Astfel acesta se va

asigura ca poate pune la dispozitia Autoritatii contractante toti specialistii necesari

pentru a presta serviciile solicitate prin acest caiet de sarcini,

3. necunoasterea documentatiei tehnice puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
de catre toti Dirigintii de santier participanti;

Masura de gestionare a riscului: Pentru combaterea acestui risc Autoritatea

Contractanta va pune la dispozitia Inginerului un exemplar in format scris si in format

electronic din documentatia tehnica in baza careia se vor desfasura lucrarile. De

asemenea, in clauzele contractuale la art.8.8, lit. B, punctul 4 se prevede obligatia

Inginerului de a formula un punct de vedere asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea

posibilelor probleme in implementare. Inginerul are obligatia deci de a se asigura ca toti

dirigintii de santier care vor supraveghea lucrarile derulate in cadrul proiectului au
studiat documentatia tehnica pusa la dispozitie.

4. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la sarcinile
prestate de Inginer in cadrul contractului

Misurd de gestionare a riscurilor: Autoritatea Contractanta a solicitat prin caietul de

sarcini, cap.ll.3 lit. a) si a inclus in clauzele contractuale, art.8.8, lit.A responsabilitati
ale inginerului specifice Contractului de finantare. Astfel, Autoritatea Contractanta se
va asigura de faptul ca dirigintii de santier cunosc prevederile contractului de finantare
si conditionalitatile impuse de finantator. Orice solicitare suplimentara a autoritatilor
finantatoare va fi adusa la cunostinta Inginerului in cel mai scurt timp si va fi discutata

Cu acesta.
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Pentru riscurile care intra in sarcina Antreprenorului Autoritatea Contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar si/sau
Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca Oferta Inginerului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau
diminuarea impactului acestuia.

V. INDICATORI DE PERFORMANTA

- Livrabile (rapoarte lunare, rapoarte speciale, cartea tehnici a constructiei)

complete predate in termenul asumat in contract

Referinta din Caietul de sarcini: conform punctului 1.4 din Caietul de sarcini
Nivel de performanta asteptat: livrabile predate conform termenului asumat in contract
care faciliteaza realizarea cu succes a investitiei
Ce masoara: livrarea la timp a rapoartelor solicitate si a cartii tehnice a constructiei
Modalitate de evaluare:
Bine - 5 puncte - livrabilele intocmite conform modelelor stabilite si predate in
termenele din contract
Nesatisfacator - 1 punct - livrabile intocmite superficial si predate cu intarziere, care nu

prezinta progresul clar al contractului.

VI. PLATA SERVICIILOR PRESTATE:
Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare, in
baza rapoartelor lunare predate de Inginer.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei

la_terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Inginer a raportului mentionat lacap.

Il.4, punctul 3 si a Cartii tehnice a constructiei.
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
e Contractul de finantare;
¢ Proiectul tehnic;

¢ Detaliile de executie;
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 Caietele de sarcini pe specialitati;
e Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul;
¢ Avizele, acordurile si autorizatia de construire.
Ajustarea pretului
- Preturile unitare sunt ferme in lei pentru primele 12 luni de la semnarea
contractului de servicii.
- Ajustarea se va aplica pentru restul ramas de prestat dupa primele 12 luni de la
data semnarii contractului de servicii;
Ajustarea pretului se va realiza prin aplicarea ratei de crestere a costului orar al fortei
. de munca pentru codul CAEN aferent serviciilor prestate. Acesta reprezinta modificarea
procentuala a indicelui trimestrial al costului orar al fortei de munca din perioada
curenta fata de acelasi trimestru al anului precedent.
Rtqa= LCly/ LCl 4*100-100
in care:
* R ¢t4 - reprezinta rata de crestere a costului orar al fortei de munca;
« LCI ¢ - reprezinta indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca din
trimestrul curent ”t” - publicat de Institutul National de Statistica ;
+ LCI t-4 - reprezinta indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca din
acelasi trimestru al anului precedent "t-4” - publicat de Institutul National de

Statistica ;

VIl. LEGISLATIA MUNCII
5.1 lngi | " e o lic il

acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
5.2. Inginerul 7i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare,

inclusiv celor legate de securitatea muncii.
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VIIl. SANATATEA $I SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru

asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in

toate aspectele legate de munca.

IX. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

- prevederile Ghidului specific pentru Axa prioritard 8 - Dezvoltarea infrastructurii

sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare
si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand
inegalitatile in ceea ce priveste starea de sinitate si promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul
Specific 8.2 - Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente;

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1706 / 2007 privind conducerea si organizarea
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasci un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;

tegea—Tm. 5071991 privind _autorizarea executani lucranlor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Legea nr. 372/2005 republicata, privind performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
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al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, trebuie s3 fie completata si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementiri tehnice care au aparut
ulterior sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare

pe parcursul derularii activitatii supraveghere a executiei lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV
loana L ja GHILEA

Verificat juridic,

Adriana Simisnean
Intocmit, /6—(
Laura Lemeni p(%
Alina Adela Balajel .ﬁ"

Calin Alexa ~—%r7
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