ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii
sExtindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

Consiliul judetean, intrunit in sedinta ordinara;

Avand 1n vedere:

- referatul de aprobare nr. 22192 din 21.11.2024 al Presedintelui Consiliului judetean;

- raportul de specialitate comun nr. 22193 din 21.11.2024 al Directiei investitii si
programe publice si Directiei economice;

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile i completarile ulterioare;

- prevederile Instructiunii nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor
Europene;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare.

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

completdrile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se actualizeaza valoarea totala a proiectului si bugetul proiectului ,,Extindere,
modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau“, in sensul
cresterii valorii neeligibile, conform anexei 1 care face parte integrantd din prezenta hotarare.
Valoarea totala eligibila nu se modifica.

Art.2. Se aprobd actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean
de Urgenta Zalau* conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Judetul Salaj isi asumd implementarea activitatilor proiectului din fonduri
proprii dupd data de 31.12.2023, in scopul realizdrii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitdtii proiectului pana
la 30.06.2025.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice;

Art.5. Prezenta hotdrare se comunica cu:

- Directia juridica si administratie locala;

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice;

PRESEDINTE, Avizat:

Dinu IANCU - SALAJANU SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa 1 la proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii
,Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zaldu“

Cheltuieli Cheltuieli
Valoare totala eligibile fara neeligibile Total cheltuieli |Total cheltuieli |Total cheltuieli
Activitate Cheltuiala Produs/Serviciu fara TVA Valoare TVA [TVA fara TVA TVA eligibil | TVA neeligibil ligibil neeligibile proiect
Costuri pentru
realizarea efectivd a
lucrarilor de reabilitare
si modernizare a sectiei
Realizarea UPU - SMURD,
lucrarilor de cheltuieli platite cu TVA
modernizare 0in perioada iunie -
si extindere cheltuieli pentru decembrie 2023
a UPU - constructii si conform Legii nr.
SMURD instalatii 88/2023 2,070,844.24 0.00 2,070,844.24 0.00 0.00 0.00 2,070,844.24 2,114,900.04 4,185,744.28
Realizarea Costuri pentru
lucrérilor de realizarea efectivd a
modernizare lucrarilor de
si extindere cheltuieli pentru modernizare si
a UPU - constructii si extindere a sectiei UPU -
SMURD instalatii SMURD. 7,777,643.38 1,477,752.24 | 2,556,798.18 | 5,220,845.20 | 485,791.65 991,960.59 3,042,589.83 6,212,805.79 9,255,395.62
cheltuieli pentru
Predarea lucrari de Beneficiarul va preda
amplasamen | constructii si amplasamentul si va
tului si instalatii aferente asigura accesul
organizarea organizarii de Antreprenorului la
de santier santier acesta. 57,086.18 10,851.50 5,000.00 52,086.18 950.00 5,658.52 5,950.00 57,744.70 63,694.70
cheltuieli cu
auditul
achizitionat de Cheltuieli pentru plata
Auditul beneficiar pentru auditorilor financiari
proiectului proiect 15,000.00 2,850.00 5,000.00 10,000.00 950.00 1,900.00 5,950.00 11,900.00 17,850.00
cheltuieli de firma de publicitate a
informare si unui panou temporar
publicitate pentru| amplasat la locatia
proiect, care proiectului si a unei
rezulta din placi permanente la
Promovarea obligatiile finalizarea investitiei.
proiectului beneficiarului 8,752.80 1,663.03 8,752.80 0.00 1,663.03 0.00 10,415.83 0 10,415.83




Cheltuieli Cheltuieli
Valoare totala eligibile fara neeligibile Total cheltuieli |Total cheltuieli Total cheltuieli
Activitate Cheltuiala Produs/Serviciu fara TVA Valoare TVA [TVA fara TVA TVA eligibil [ TVA neeligibil eligibile neeligibile proiect
cheltuieli de
informare si
publicitate pentru| Firma de publicitate
proiect, care contractata va realiza
rezultd din autocolantele ce vor fi
Promovarea obligatiile lipite pe echipamentele
proiectului beneficiarului achizitionate. 1,047.20 198.97 1,047.20 0.00 198.97 0.00 1,246.17 0 1,246.17
cheltuieli de
promovare a Se vor realiza doua
obiectivului de anunturi de presa -
investitie/produs unul la inceputul
Promovarea ului/serviciului proeictului si unul la
proiectului finantat finalul acestuia. 200.00 38.00 200.00 0.00 38.00 0.00 238.00 0 238.00
lucrarilor de
modernizare cheltuieli pentru Cheltuieli pentru
si extindere amenajarea relocarea / protectia
a UPU - terenului utilitatilor. 55,388.46 10,523.81 52,296.24 3,092.22 9,936.29 587.52 62,232.53 3,679.74 65,912.27
Activitati derulate la
Realizarea cheltuieli cu finalizarea lucrdrilor
lucrérilor de amenajari pentru constand in actiuni de
modernizare protectia protectie a mediului si
si extindere mediului si aducerea la starea
a UPU - aducerea la starea| initiala a
SMURD initiala amplasamentului. 11,059.24 2,119.14 7,759.77 2,393.14 1,474.36 0.00 9,234.13 2,393.14 11,627.27
Realizarea Activitati pentru
lucrérilor de cheltuieli pentru relocarea / protectia
modernizare asigurarea utilitatilor - devierea
si extindere utilitatilor retelelor de utilitati
a UPU - necesare existente in
SMURD obiectivului amplasament. 96,970.55 18,424.40 96,970.55 0.00 18,424.40 0.00 115,394.95 0 115,394.95




Cheltuieli Cheltuieli
Valoare totalad eligibile fara neeligibile Total cheltuieli |Total cheltuieli Total cheltuieli
Activitate Cheltuiala Produs/Serviciu fara TVA Valoare TVA [TVA fara TVA TVA eligibil | TVA neeligibil eligibile neeligibile proiect

documentati
e tehnica -
faza SF
pentru
”Extindere, Elaborare studii de
modernizare studii cf HG teren necesare pentru
si dotare 907/studii de aceastd faza de
UPU - teren cf HG 28 proiectare. 10,000.00 1,900.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00 0 11,900.00

Elaborare proiect

tehnic, inclusiv
Elaborarea documentatie tehnica
proiectului pentru obtinerea
tehnicsia autorizatiei de
detaliilor de proiectare si construire si verificare
executie inginerie tehnicd de calitate. 343,000.00 65,170.00 263,000.00 80,000.00 49,970.00 15,200.00 312,970.00 95,200.00 408,170.00
documentati
e tehnica -
faza SF Elaborare studiu de
pentru fezabilitate completat
”Extindere, cu elemente de DALI,
modernizare inclusiv elaborare
si dotare proiectare si expertiza tehnicd si
UPU - inginerie audit energetic. 119,000.00 22,610.00 119,000.00 0.00 22,610.00 0.00 141,610.00 0 141,610.00
Activitati de
supravegher Cheltuieli pentru plata
e a executiei cheltuieli pentru serviciilor de
lucrdrilor asistenta tehnicd supraveghere lucrari. 130,000.00 24,700.00 25,000.00 105,000.00 | 4,750.00 19,950.00 29,750.00 124,950.00 154,700.00
Activitati de
asistenta
tehnicd din Serviciile de asistenta
partea tehnica din partea
proiectantul proiectantului vor fi
ui pe achizitionate in cadrul
parcursul contractului de servicii
executiei cheltuieli pentru de proiectare (faza
lucrarilor asistentd tehnica | PT+DDE). 61,285.72 11,644.29 47,000.00 14,285.72 | 8,930.00 2,714.29 55,930.00 17,000.01 72,930.01




Cheltuieli Cheltuieli
Valoare totala eligibile fara neeligibile Total cheltuieli |Total cheltuieli Total cheltuieli
Activitate Cheltuiala Produs/Serviciu fara TVA Valoare TVA [TVA fara TVA TVA eligibil [ TVA neeligibil eligibile neeligibile proiect
Dotarea
sectiei UPU - cheltuieli cu
SMURD cu dotarile Cheltuieli cu achizitia
echipamente| (utilaje,echipame aparaturii medicale
si aparaturd nte cu si fard pentru dotarea sectiei
medicald montaj, dotdri) UPU - SMURD. 7,442,358.14 1,193,004.57 11,800.00 7,430,558.14 [ 2,242.00 1,411,806.05 14,042.00 8,842,364.19 8,856,406.19
Realizarea
lucrérilor de cheltuieli cu
modernizare | dotarile Cheltuielile pentru
si extindere (utilaje,echipame achizitionarea utilajelor
aUPU - nte cu si fard si echipamentelor
SMURD montaj, dotdri) tehnologice, 631,521.00 122,090.55 432,059.61 169,806.26 | 82,091.33 0.00 514,150.94 169,806.26 683,957.20
Realizarea Plata taxelor si cotelor
lucrarilor de cheltuieli pentru legale catre ISC si Casa
modernizare comisioane, cote, Constructorilor.
si extindere taxe, costul Plata taxelor pentru
a UPU - creditului acorduri, avize, inclusiv 77,069.45 0.00 49,682.08 27,387.37 0.00 0.00 49,682.08 27,387.37 77,069.45
Realizarea Cheltuieli pentru
lucrérilor de executia eventualelor
modernizare lucrari diverse si
si extindere neprevazute care ar
a UPU - cheltuieli diverse putea aparea pe
SMURD si neprevazute parcursul executiei. 791,331.66 48,995.90 257,873.18 533,458.48 | 48,995.90 0.00 306,869.08 533,458.48 840,327.56
TOTAL 19,699,558.02 | 3,014,536.40 | 6,020,083.85 |13,648,912.71(740,915.93| 2,449,776.97 6,760,999.78 18,213,589.72 24,974,589.50




Anexa nr.2
la proiectul de hotirare pentru aprobarea prelungirii implementérii proiectului
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

wExtindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau ”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

—24.974.589,50 lei, din care
Constructii montaj (C+M): 14.549.430,71 lei

1l. Esalonarea investitiei (INV/C+M), inclusiv TVA:

o Anull -4.962.673,27 lei, din care C+M — 2.668.447,71 lei
e Anul Il —3.659.452,14 lei , din care C+M —1.972.330,95 lei
e Anul III -16.352.464,09 din care C+M — 9.908.652,05 lei

11l. Durata de realizare: — 28 luni

1V. Capacititi (in unititi fizice si valorice)

Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care: 654.60 mp — extindere
Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp — extindere
Regim inaltime: Dp+P

H max. extindere = 4.00 m

UPU — extins: COMPARTIMENT URGENTE ADULTI
COMPARTIMENT URGENTE PEDIATRIE
COMPARTIMENT URGENTE ORTOPEDIE
COMPARTIMENT URGENTE GINECOLOGIE
COMPARTIMENT URGENTE STOMATOLOGIE
COMPARTIMENT MICI INTERVENTII CHIRURGICALE
COMPARTIMENT IMAGISTICA
ZONA TRIAJ UNIC
IZOLATOR ADULTI SI IZOLATOR PEDIATRIE
SPATII ANEXA SI DOTARI AUXILIARE

Total situatie propusi: 40 TARGI

Circulatii mecanice verticale: 1 ASCENSOR (dimensionat pentru transport targi)



ROMANIA
JUDETULSALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 22192 din 21.11.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirére pentru aprobarea prelungirii implementérii proiectului pentru
obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

Consiliul Judetean Silaj a semnat in data de 15.03.2019 Contractul de finantare cu nr. 4069 /
15.03.2019 1n cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8§ -,, Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 ,,Investitii In infrastructurile sanitare si
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea
ce priveste starea de sandtate si promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati”, Operatiunea B — Unitati de primiri urgente pentru proiectul “Extindere,
modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”, cod SMIS 122132.

Avand in vedere numarul mare de pacienti care apeleaza in fiecare an la serviciile UPU-
SMURD, s-a impus atdt reconsiderarea totald a destinatiilor spatiilor existente cat si realizarea unor
spatii suplimentare in vederea asigurarii desfasurarii actului medical in conditii optime si in
conformitate cu legislatia n vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv a fost prin
realizarea unor extinderi (constructii noi) tangente constructiei existente care sd faca parte integranta,
atat din punct de vedere al circuitelor functionale cét si din considerente spatiale, din structura
existenta a sectiet UPU-SMURD.

Lucrarile de executie din cadrul proiectului s-au derulat in baza Contractului de executie
lucrari nr. 13012/ 16.09.2020 incheiat cu Asocierea formata din SC TCI Contractor General SA si
Hospital Technical Solutions SRL. Lucrarile s-au incheiat, urmand ca receptia la terminarea lucrarilor
sd fie realizata cat de curand posibil.

Dupa finalizarea modernizarii si extinderii spatiilor aferente sectiei UPU — SMURD, a fost
demaratd procedura de achizitie a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8
loturi lansate initial. Lotul aferent echipamentului de imagisticd - Ultrasonograf portabil cu sonda
endovaginala a fost anulat din cauza faptului ca nu s-a depus nici o oferta. Ulterior, in urma consultarii
beneficiarului direct — Spitalul Judetean de Urgenta Zalau s-a constatat ca suma estimata initial pentru
achizitionarea ultrasonografului nu mai corespunde valorii de piatd pentru acest echipament. Astfel,
este necesara suplimentarea valorii, conform ofertei de piata

De asemenea, contractul de furnizare aferent celor 24 de targi adulti prevazute pentru sectia
UPU — SMURD a fost reziliat, din cauza faptului ca produsele nu au corespuns cu specificatiile tehnice
ofertate, iar calitatea lor nu a fost corespunzatoare.

Astfel, pentru reluarea procedurii, in vederea achizitionarii unor produse de inalta calitate, este
necesard suplimentarea valorii aferente acestor echipamente medicale cu suma de 1.384.430,20 lei,
inclusiv TVA.

Valoarea totald a proiectului este astfel 24.974.589,50 lei, din care valoarea eligibild raméne
neschimbata, respectiv 6.760.999,78 lei.



In conformitate cu:
- prevederile Articolului 9, alin. (1) din cadrul Conditiilor Generale ale Contractului de finantare
nr. 4069 / 15.03.2019;
- Instructiunea nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene;

Este necesara prelungirea perioadei de implementare a proiectului ,,Extindere, modernizare si dotare
UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau”, care a fost incadrat in categoria proiectelor
nefinalizate, cu 6 luni, respectiv pana in 30.06.2025, pentru finalizarea achizitionarii dotarilor care vor
fi amplasate in spatiile modernizate si extinse si pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Avand in vedere cele expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) si (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completdrile si modificarile ulterioare, propun adoptarea unei hotdrari privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare
si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau®.

PRESEDINTE,
DINU IANCU - SALAJANU



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
Directia Dezvoltare si Investitii
Directia Economica
Nr. 22193 din 21.11.2024
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirére pentru aprobarea prelungirii implementérii proiectului pentru
obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*
13

In data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finantare nr. 4069 pentru proiectul
”Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau”, cod SMIS
122132 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -,,Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si sociale”, prioritatea de investitii 8.1 ,,Investitii in infrastructurile sanitare si
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea
ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin imbunétitirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati”, Operatiunea B — Unitéti de primiri urgente.

Modernizarea, extinderea si dotarea UPU - SMURD se impune din urmatoarele considerente:

1. dublarea numarului de pacienti care se adreseazd UPU - SMURD si tendinta de crestere a
acestora in perioada urmatoare;

2. obligativitatea respectarii reglementarilor legale, respectiv prevederile Ordinului 1706/2007 si
Ordinului 914/2006;

3. dificultatea realizarii unor transformari/ reamenajari spatiale cauzate de structura de rezistentd a
cladirii construite in perioada 1976-1979 - executatd din diafragme transversale si longitudinale
precum si cadre (stalpi si grinzi) din beton armat care constituie o structura rigida.

Lucrérile de executie din cadrul proiectului s-au derulat in baza Contractului de executie
lucrari nr. 13012/ 16.09.2020 incheiat cu Asocierea formata din SC TCI Contractor General SA si
Hospital Technical Solutions SRL. Lucrarile s-au incheiat, urmand ca receptia la terminarea lucrarilor
sd fie realizata cat de curand posibil.

Dupa finalizarea modernizarii si extinderii spatiilor aferente sectiei UPU — SMURD, a fost
demaratd procedura de achizitie a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8
loturi lansate initial. Lotul aferent echipamentului de imagisticd - Ultrasonograf portabil cu sonda
endovaginala a fost anulat din cauza faptului ca nu s-a depus nici o oferta. Ulterior, in urma consultarii
beneficiarului direct — Spitalul Judetean de Urgenta Zaldu s-a constatat ca suma estimata initial pentru
achizitionarea ultrasonografului nu mai corespunde valorii de piatd pentru acest echipament. Astfel,
este necesard suplimentarea valorii cu 530.000 lei (fara TVA), conform ofertei de piata.

De asemenea, contractul de furnizare aferent celor 24 de targi adulti prevazute pentru sectia
UPU — SMURD a fost reziliat, din cauza faptului cd produsele nu au corespuns cu specificatiile tehnice
ofertate, iar calitatea lor nu a fost corespunzatoare. Astfel, in vederea achizitionarii unor targi de inalta
calitate, este necesard suplimentarea valorii aferente acestor echipamente medicale cu suma de
633.386,72 lei fara TVA.

Proiectul a fost Incadrat in categoria celor nefinalizate, iar in baza Instructiunii AM POR nr.
216/ 18.09.2024 este necesara prelungirea perioadei de implementare pentru acesta pana in 30.06.2025,
in vederea realizdrii receptiei la terminarea lucrdrilor si a achizitiondrii echipamentelor medicale
aferente celor doud loturi mentionate anterior — 24 de targi adulti si un ultrasonograf portabil.

In conformitate cu prevederile art.182 raportate la prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, propunem

adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV
Ioana - Lavinia Ghilea Leontina - Lucica Marusca



