
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - 
Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330”  

 
 
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară   
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 1396 din 22.01.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 1397 din 22.01.2024 al Direcţiei economice şi al 

Direcției investiții și programe publice; 
- procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.6941/19.12.2017, nr.19525/ 

03.10.2023, nr.25437/20.12.2023 și nr.25438/20.12.2023 în cadrul obiectivului de 
investiții mai sus menționat; 

- prevederile OUG nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in 
cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile și cele ale HG nr.907/ 
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici finali și devizul general pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - 
Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330”, conform anexei nr.1 și nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia investiții și 
programe publice şi Direcţia economică. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                              Avizat: 
                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

      Dinu Iancu - Sălăjanu                                                Cosmin - Radu Vlaicu 



Anexa 1 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D:  Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ 
Cluj, km 10+800 - 31+330”  

 
 

Principalii indicatori tehnico - economici 

  

 

I. Valoarea totală finală (INV), inclusiv TVA: 

 74.363.185.17 lei (14.946.472,61 euro), din care C+M: 
 72.048.677,73 lei  (14.481.273,03 euro). 

 
(1 euro* = 4,9753 lei conform INFOREURO ianuarie 2024) 
 
II. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime drum reabilitat - 20,53 km 

 Lungime trotuare nou construite - 777 ml 

 Stații de transport public - 10 buc 

 Refugii/parcări - 1 buc 

 Șanțuri protejate cu beton - 8.340 ml 

 Șanțuri profilate de pământ -  6.294 ml 

 Rigole carosabile și ranforsate - 1.696 ml 

 Drenuri longitudinale - 3.040 ml 

 Consolidare prisme anrocamente la piciorul rambleului - 2.450 ml 

 Reparații zid de sprijin existent - 300 ml 

 Zid de sprijin din beton armat - 1.421 ml 

 Gabioane și saltele drenante din piatră brută - 295 ml 

 Consolidare gabioane în rambleu - 300 ml 

 Pod reabilitat (196.825,40 lei) - 1 buc 

 Podețe noi/reabilitate cu Ø600, Ø1000 și D5 - 80 buc 

 Parapet de protecție pentru siguranța circulației (1.561.995 lei) – 6.904 ml 

 Semnalizare rutieră (238.607 lei): marcaje rutiere longitudinale pentru separarea sensurilor de 
circulație și delimitarea benzilor de circulație și delimitarea părții carosabile (36,65 km), marcaje 
transversale bicolor (192 mp), indicatoare rutiere (246 buc.), borne hectometrice (121 buc) și 
kilometrice (12 buc). 

 Lungime drum consolidat afectat de alunecări - 1.500 ml 

III. Descrierea investiţiei 

DATE GENERALE 
Titlul proiectului:  
Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ 
Cluj, km 10+800 – 31+330 

Amplasamentul: 
Regiunea de dezvoltare: Nord-Vest; 
Judeţul: Sălaj; 
 



Lungime de sector de drum judeţean reabilitat şi modernizat: 20,53 km; 
Localităţi riverane sectorului de drum propus pentru reabilitare şi modernizare: Valcău de Jos, Fizeș, 
Sâg, Tusa. 
 
Solicitant: UAT JUDEŢUL SĂLAJ 
Adresă: 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, Zalău, jud. Sălaj 
Tel. 0260 – 614120, fax 0260 – 661097  

TIPUL DE INTERVENȚIE 
Reabilitare şi modernizare drum judeţean  DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ 
Cluj, km 10+800 – 31+330 

 DESCRIERE 
Obiectivul de investiție reabilitat este situat în sud-vestul județului Sălaj. 
DJ 191D își are originea în localitatea Nușfalău, la intersecția dintre drumurile naționale DN1B și 

DN1H și are punctul final în localitatea Vânători din județul Cluj. 
Sectorul de drum reabilitat și modernizat începe în localitatea Valcău de Jos, km 10+800, străbate 

localitățile Fizeș, Sâg, Tusa și se continuă până la limită cu județul Cluj, km 31+330. 
Reabilitarea  drumului a fost impusă de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe 

drumul care  realizează legătura localităților situate în bazinul Văii Barcăului cu drumul național  DN 
1H, DN 1 – Aleșd – Nușfalău – Șimleul Silvaniei – Zalău – Jibou – Răstoci – DN 1C  și cu drumul 
național DN 1, Cluj – Oradea în localitatea Ciucea. 

Lucrările pentru modernizarea/reabilitarea acestui tronson de drum județean, s-au impus datorită 
stării tehnice a sectorului de drum, nivelul de degradare al structurii rutiere existente care determină o 
capacitate portantă total necorespunzătoare traficului actual și al celui de perspectivă, sistemul de 
colectare și evacuare a apelor de suprafață colmatat şi/sau subdimensionat, semnalizării rutiere uzată, 
degradată sau chiar inexistentă pe unele porţiuni ale sectorului de drum. 

Astfel, pe tronsonul DN 1H – Nușfalău – Boghiș - Valcău de Jos, km 0+000 – 10+800, în 
perioada 2015-2017 au fost realizate lucrări de așternere covor asfaltic. Având în vedere că acest tip de 
lucrări se încadrează în categoria lucrărilor de reparație și întreținere, tronsonul cuprins între km 0+000 
– 10+800 nu a făcut obiectul Cererii de finanțare, dar va fi luat în calcul la asigurarea conectivității 
indirecte cu rețeaua TEN-T, funcționalitatea lui la finalul proiectului fiind asumată prin Hotărâre de 
Consiliu Județean. 

Pe sectorul I, cuprins între km 10+800 – 19+200, au fost executate lucrări de reabilitare. 
Proiectarea (faza PT+DDE) și execuția lucrărilor au fost efectuate în baza contractului nr.18659/ 
28.12.2015 și a Autorizației de construcție nr. 37/04.05.2016, fiind finalizate conform Procesului Verbal 
de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 6941 din 19.12.2017, având o perioadă de garanție de 5 ani de 
la data semnării Procesului Verbal menționat (decembrie 2022). 

Execuția lucrărilor pe tronsonul II (km 19+200 – 31+330) s-a derulat în perioada 2021 – 2023 în 
baza Acordului contractual nr.3412/01.03.2021 încheiat cu SC Mirghiș & Mayer SRL, lucrările fiind 
recepționate în luna octombrie 2023 având o perioadă de garanție de 5 ani de la data semnării 
Procesului Verbal menționat (octombrie 2028). 

Pe fondul precipitațiilor abundente din perioada 2019 - 2020, pe zona de la km 10+800 – 13+300 
(sector I) au apărut cedări locale ale carosabilului/terasamentului (pe ambele benzi de circulație), 
caracterizate prin fisuri longitudinale în axul drumului, zone cu tasări diferite ale benzilor de circulație 
și denivelări mari în profil longitudinal, deficiențe care au afectat toată zona drumului, îngustând 
considerabil platforma carosabilă (circulație pe un sens). 



Lucrările de consolidare a sectoarelor afectate de alunecări (km 10+800 – 11+750 și km 12+500 – 
13+300) s-au derulat în perioada 2021 și 2023 în baza Contractului nr.34/04.01.2021 și 
nr.18377/18.10.2022 încheiate cu SC Construcții Erbașu SA și s-au recepționat în luna decembrie 2023, 
având o perioadă de garanție de 5 ani de la data semnării Procesului Verbal menționat (decembrie 
2028). 

În concluzie proiectul finanțat în cadrul POR 2014 - 2020 este compus din următoarele tronsoane: 
Tronson I: km 10+800 – 19+200, lucrări finalizate 2017; 
Tronson II: km 19+200 – 31+330, lucrări în finalizate 2023; 
Tronson III: punere în siguranță drum afectat de alunecări în zona de km 10+800 - 11+750 și km 
12+500 - 13+300, lucrări finalizate 2023. 

TIPUL LUCRĂRILOR EXECUTATE 
Lucrările fac parte din următoarele categorii: 

- Lucrări de drum - care constă în reabilitarea şi modernizarea structurii rutiere existente, 
asigurarea scurgerii apelor, asigurarea acceselor la proprietăţi și realizarea de trotuare; 

- Lucrări de consolidări - care tratează lucrările necesare pentru remedierea şi consolidarea 
zonelor alunecate în vederea asigurării stabilităţii platformei; 

- Lucrări de poduri - care tratează modul de intervenţie asupra structurii podului, modul 
de racordare cu terasamentele şi modul de amenajare al albiilor în zona podului. 
Astfel, sunt îndeplinite, în principal, următoarele cerințe: 

- îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale; 
- modernizarea structurii rutiere; 
- asigurarea stabilității drumului; 
- asigurarea colectării și evacuării apelor și asigurarea continuității scurgerii apelor; 
- amenajarea podețelor 
- amenajare pod; 
- amenajare stații pentru mijloace de transport public; 
- executarea lucrărilor de siguranță rutieră: semnalizarea orizontală (marcaje axiale/laterale) și 

verticală adecvată în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea 
marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, parapeți de protecție, etc.;  

- lucrări de punere în siguranță a sectoarelor afectate de alunecări (consolidare cu piloți forați și 
refacere carosabil/șanțuri betonate/drenuri). 

 

 

 



Valoare
(exclusiv TVA)

Valoare
(inclusiv TVA)

lei lei

1 3 5 6

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 58,617.88 11,137.40 69,755.28

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 75,645.29 14,372.61 90,017.90

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor 305,009.90 57,951.89 362,961.79

439,273.07 83,461.89 522,734.96

CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL  3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. 113,269.98 7,271.30 120,541.28

113,269.98 7,271.30 120,541.28

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.2. 0.00 0.00 0.00

3.3. 5,000.00 950.00 5,950.00

3.4. 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 696,824.71 134,742.69 831,567.40

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

11,200.05 2,128.01 13,328.06

34,232.09 0.00 34,232.09

24,800.00 4,712.00 29,512.00

454,946.11 86,439.77 541,385.88

3.6. 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanta 5,900.00 0.00 5,900.00

0.00 0.00 0.00

5,900.00 1,121.00 7,021.00

3.8. 523,774.95 99,518.23 623,293.18

105,995.78 20,139.20 126,134.98

75,000.10 14,250.02 89,250.12

30,995.68 5,889.18 36,884.86

417,779.17 79,379.03 497,158.20

1,344,769.64 242,482.22 1,587,251.86

Anexa nr.2
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ 
Cluj, km 10+800 - 31+330”   

 DEVIZUL GENERAL
pentru obiectivul de investiții

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D, Valcău de Jos - Fizeș - Sîg -Tusa - 
limita jud. Cluj, km 10+800 - 31+330                                                                                      

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli

TVA
lei                  

2

Total capitolul 1:

Total capitolul 2:

Studii 
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice                     

 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii 

Expertiza tehnica
 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

3.5.1. Temă de proiectare 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea  
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
Organizarea procedurilor de achizitie

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii

3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica 
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 

3.8.2. Dirigenţie de şantier

Total capitolul 3:



4.1. 60,284,918.32 11,531,976.86 71,776,553.25

4.2. 0.00 0.00 0.00

4.3. 0.00 0.00 0.00

4.4. 0.00 0.00 0.00

4.5. 0.00 0.00 0.00

4.6. 0.00 0.00 0.00

60,284,918.32 11,531,976.86 71,776,553.25

CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 109,714.39 20,845.73 130,560.09

94,412.89 17,938.45 112,351.31

15,301.50 2,907.29 18,208.79

5.2. 327,821.58 175.42 327,997.00

0.00 0.00 0.00

272,231.94 0.00 272,231.94

54,446.38 0.00 54,446.38

0.00 0.00 0.00

1,143.26 175.42 1,318.68

5.3. 0.00 0.00 0.00

5.4. 15,200.00 2,888.00 18,088.00

452,735.97 23,909.15 476,645.09

CAPITOLUL  6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 62,521,697.00 11,881,830.13 74,363,185.17

Din care C+M 
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

12,566,417.50      2,388,163.55      14,946,472.61         

CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investitia de baza

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport care necesită montaj 

Constructii si instalatii  

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport 

Total capitolul 4:

 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii  aferente 
organizării de şantier 
 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 
 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii (cota 0,5%) 

 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare  

Active necorporale
Dotari

 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (cota 0,1%) 
 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 
 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 
 Cheltuieli diverse si neprevazute  

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitolul 5:

Total capitolul 6:

60,513,594.38 11,575,425.31 72,048,677.73

 TOTAL in EURO 
(curs INFOREURO - ianuarie 2024: 1 euro = 4,9753 lei) 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 1396 din 22.01.2024 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali 

pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de 
Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330”  

 
 Pentru valorificarea oportunităților de finanţare în cadrul Axei prioritare 6 – Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională în cadrul POR 2014 - 2020, Consiliul Judeţean Sălaj a 
implementat Contractul de finanțare nr.3468 din 09.11.2018 pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită 
județ Cluj, km 10+800 - 31+330”.  

Devizul general inițial și principalii indicatori tehnico-economici, inițiali, au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.104 din 09.08.2018. 

Proiectul cuprinde două sectoare de drum, respectiv sector I de la km 10+800 – 19+200 (care 
cuprinde și punerea în siguranță a segmentelor de la km 10+800 – 11+750 și km 12+500 – 13+300) 
și sector II de la km 19+200 – 31+330, care străbat localitățile Valcău de Jos, Fizeș, Sâg și Tusa. 

Lucrările pe tronsonul I s-au derulat în perioada 2016 - 2017 și s-au recepționat în luna 
decembrie 2017, iar lucrările la tronsonul II, inclusiv pe sectoarele cu alunecări de teren, s-au 
derulat în perioada 2021 – 2023 și s-au fost recepționate în luna octombrie 2023, respectiv în luna 
decembrie 2023.  

La nivelul proiectului au fost încheiate mai multe contracte subsecvente Contractului de 
finanțare, respectiv Contracte de servicii (intabulare drum, proiectare - faza SF și PT, audit de 
siguranță rutieră - faza SF și PT, supervizare, audit financiar, publicitate) și patru contracte având ca 
obiect execuția lucrărilor cât și proiectarea și execuția lucrărilor.  

În cadrul a două contracte de proiectare și execuție lucrări au fost aplicate ajustări ale prețului 
acestora în baza prevederilor OG nr.15/2021 și în baza prevederilor OUG nr.64/2022, fiind încheiate 
în acest sens acte adiționale la respectivele contracte de lucrări, ajustări care au implicat majorarea 
prețului acestora, cheltuielile cu ajustarea prețului fiind considerate eligibile de către finanțator. 

În considerarea finalizării și recepției lucrărilor precum și plata tuturor cheltuielilor aferente 
lucrărilor și serviciilor prestate, atât în cadrul contractelor de execuție cât și în cadrul celorlalte 
contracte subsecvente (servicii), în temeiul prevederilor HG nr.907/2016 și cele ale OUG nr.64/ 
2022 este necesar adoptarea unei Hotărâri a Consiliului județean prin care se aprobă valoarea finală 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. 
        Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 
coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită 
județ Cluj, km 10+800 - 31+330”. 
 

PREŞEDINTE, 
DINU IANCU - SĂLĂJANU 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția economică 
Direcţia investiții și programe publice 
Nr. 1397 din 22.01.2024 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali 

pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de 
Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330” 

 
 Judeţul Sălaj a implementat Contractul de finanțare nr.3468 din 09.11.2019 pentru proiectul 

„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită 
județ Cluj, km 10+800 - 31+330”, în cadrul POR 2014 - 2020.  

Devizul general și principalii indicatori tehnico-economici, inițiali, aferente prezentului 
obiectiv de investiții au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.104 din 
09.08.2018.  

Lucrările pe tronsonul I (km 10+800 – 19+200) s-au derulat în perioada 2016 – 2017 în baza 
Contractului de proiectare și execuție lucrări nr.18659/28.12.2025 încheiat cu SC Drumuri și Poduri 
Sălaj SA și s-au recepționat în luna decembrie 2017, cheltuielile aferente acestui contract fiind 
rambursate în cadrul proiectului. 

Execuția lucrărilor pe tronsonul II (km 19+200 – 31+330) s-a derulat în perioada 2021 – 2023 
în baza Acordului contractual nr.3412/01.03.2021 încheiat cu SC Mirghiș & Mayer SRL, lucrările 
fiind recepționate în luna octombrie 2023 iar cheltuielile aferente acestui contract au fost 
rambursate în cadrul proiectului. 

Lucrările de consolidare a sectoarelor afectate de alunecări (km 10+800 – 11+750 și km 
12+500 – 13+300) s-au derulat în perioada 2021 și 2023 în baza Contractului nr.34/04.01.2021 și 
nr.18377/18.10.2022 încheiate cu SC Construcții Erbașu SA și s-au recepționat în luna decembrie 
2023, cheltuielile eligibile fiind rambursate de către finanțator. 

Așa cum rezultă din cele mai sus menționate, la nivelul proiectului au fost încheiate mai multe 
contracte subsecvente Contractului de finanțare, respectiv Contracte de servicii (intabulare drum, 
proiectare - faza SF și PT, audit de siguranță rutieră - faza SF și PT, supervizare, audit financiar, 
publicitate) și patru contracte având ca obiect execuția lucrărilor cât și proiectarea și execuția 
lucrărilor.  

În cadrul a două contracte de execuție (nr.3412/01.03.2021 și 34/ 04.01.2021) au fost aplicate 
ajustări ale prețului acestora în baza prevederilor OG nr.15/2021 și în baza prevederilor OUG 
nr.64/2022, fiind încheiate în acest sens acte adiționale la respectivele contracte de lucrări, ajustări 
care au implicat majorarea prețului acestora, cheltuielile cu ajustarea prețului fiind considerate 
cheltuieli eligibile de către finanțator. 

În considerarea finalizării și recepției lucrărilor precum și plata tuturor cheltuielilor aferente 
lucrărilor și serviciilor prestate, atât în cadrul contractelor de execuție cât și în cadrul celorlalte 
contracte subsecvente (servicii), în temeiul prevederilor HG nr.907/2016 și cele ale OUG nr.64/ 
2022 este necesar adoptarea unei Hotărâri a Consiliului județean prin care se aprobă valoarea finală 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. 



  
Față de cele prezentate în cadrul prezentului raport se impune aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economici finali și a devizului general, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 
Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean şi am constatat că acesta este legal şi oportun.  
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 

prevederile art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările 
ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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