CONSILIUL JUDETEAN CLU)
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR

A’l 1 SI AUTOSTRAZILOR

Cly-Napoca,Str.Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622

STUDIU DE FEZABILITATE

pentru realizarea obiectivului de investitii:

+EXECUTIE PODETE DE ACCES PE DJ109 E:
LIM. JUD. CLUJ - FODORA - RUS, km 17+000
28+320”

PIESE SCRISE S| PIESE DESENATE

neficiar

CONSILIUL
JUDETEAN SALAJ

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.salaj



-201 8-
FOAIE DE CAPAT

1. DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTITII:

“EXECUTIE PODETE DE ACCES PE DJ109 E: LIM. JUD. CLUJ - FODORA -
RUS, km 17+000 - 28+320"

2. TITULARUL INVESTITIEI:

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj

Tel. +4 0260.61.41.20;

Fax +4 0260.66.10.97;

3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj

Tel. +4 0260.61.41.20;

Fax +4 0260.66.10.97;

4. ORDONATOR SECUNDAR/TERTIAR DE CRAEDITE:
N/A

5. BENEFICIARUL INVESTITIEL:

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj

Tel. +4 0260.61.41.20;

Fax +4 0260.66.10.97;

6. ELABORATORUL STUDIULUL

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.

J 12/434/1991 C.U.l. RO253348

Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 216, Cluj Napoca, jud. Cluj
Telefon/fax: 0264/416622




7. FALA DE PROIECTARE:
5.F.

8. NUMAR SIDATA PROIECT:
1012018




LISTA DE SEMNATURI

DIRECTOR TEFNIC ing. Marin Rogoz
SEF PROIECT ing, Dan Lazan

COLECTIV _DE ELABORARE

(1)
ing. CFDP Lazan Dan Ay
ing. CFDP Sabau Adrian }/
VTV
i,. ,.‘j




BORDEROU

A. PIESE SCRISE

EXECUTIE PODETE DE ACCES PE DJ109 E: LIM. JUD. CLUJ - FODORA - RUS,

KIN 73000 - 281320 .ot eeeeesecarteeeees e s s et esanesassese st bost atre st s e e resaneesrrsaasesanaebsnt et s b s ntssneranasa 1
LISTA DE SEMNATURI ... Error! Bookmark not defined.
B O R E R U .. oooeeiievveissesesssssesasmeeeesasesaaaeereaastreeesssaeassbssneasseranra st s et asasaaataessanasrraseeaes s rreassstasabbantaes 5
1. Informatii generale privind obiectivul de INVestilii..........cooov i 9

1.1 Denumirea obiectulul de INVESTI.....ccooi e e e s 9

1.2 Ordonator principal de credite/iNVestifor ... 9

1.3  Ordonator de credite (Secundartertiar ... s 9

1.4 BenefiCiarul INVESTIIBE vvvvvv e eet et e st esarsesas e s saameassrnaesseneran s arbenebassrnnessrnrrnans 9

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate ..ottt i 9
2. Situatie existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii............ 10

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiuniile tehnico-economice

identificate si propuse spre analiza...........ccoccvvi i e 10
2.2 Prezentarea contextulub: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

INSHULIONEIE Si FINANACIANE ...v sttt cre e s er et e sns et sre e res e st bebrran e s ar e n e anasoasans 10
2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor...........ccc 15

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii ... 15

2.5 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice......c..ccoovneie 16
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doua scenarii/foptiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investitii ... 16

3.1 Particularitati ale amplasamentulul ... 16

a) Descrierea amplasamentulUi ... 16

b) Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai e acces posibile. ................. 16

¢) Orientari propuse faia de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale......17

d) Surse de poluare existente iN ZoNa ... 17

e) Date climatice si particularifati de relief........coiii s 17

f)  Existenta Unor: ..o e e eariresrarsorte e p o —eiateeate et banaesr et aansaneasen s sanenreias 18

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament..........ccoovnnnn 18




3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
20
a)  Caracleristici fehnice si parametri specifici ohieclivului de investitii .. 20
b) Varianta constructiva de realizare a investitei, cu justificarea alegerit acestela ... 21
c)  Fehiparea si dotarea specifica fLncunii PrOPUSE ..o 21
3.3 Costuri estimative ale investilol ..., e e bbb b et e 23
2)  Costuri estimative pentru reatizaraa obiectivului de investitio .. 21
h) Gosturi estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitici
PUBICE Lot e e s s s B OO 24
34 Studii de SPECTAIALE ... i e e 25
8)  SUIU TOPOGIATIC o evieirieec it s 5
) Stadiu geologiC. . S et e 26
a)  Studiu hidrologic, hidrogeologic ....... RPN SO ORI PPOP 26
) Studiu privind posibilitatea utitizéri unor sisteme alternative de eficientd ridicaté pentiu
cresterea performaniel eNergelice. ..o VORI 26
¢} Studiu de trafic gi studitt de circulation .. 26
d) Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investilii ale caror amplasamante urmeazd a (i expropriate pentru cauzé de utilitate publica.
26
¢)  Studiu peisagistic in cazut obiectivelor de investilii care se referd la amenajéri spati
VOIZT ST PEISAJEIE 1o sveerieie i ar s er st a1 1002 1 fer s et es e ss b nd S et rad bR R on e SR 26
) Siudiu privind valoarea resursei culturale............ SO US U S OPUPUPRRSSOOPOROIN 26
g)  Studii de specialitate necesare in functie de specificul tihvestitiel ... ¥
35 Grafice orientative de realizarea a investitiel.........e e, Error] Bookmark not deflned,
4. Analiza fiecaruiffiecarei scenativfoptiuni tehnico-economic(e) propus(e) ............... 28
471 Prezentarea cadrului de analizad, inclusiv specificarea perioadei de referinjé gi
prezentarea scenarivlul de referinfl ... I8
4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de
schimbii climatice, ce pot afecla INVeStifia. . 37
4.3 Situafia wlilitalilor g1 anatiza de CoNSIM! ... 33
4.4  Sustenabilitatea realizdri obiectivulul de investifi-.............. OSSOV SRR 34
4.5  Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obigctivuiui de invesliti
36
A4 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxu
cumuiat, valoarea actualizald netd, rata interna de replabilitate; sustenabifitatea financiara ....36
et arm - —_—— s - ()




4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea
aclualizatd netd, rata internd de rentabilitate gi raportul cost-beneficiu............. et 37

4.8 ANaliza de SENZIIVIEAIE .ot ees e es e st ss s ssss s srasesss st 3 1
Analiza de senzitivitate la indicatorii analizei financiare ... grrorl Bookmark not defined.
Analiza de senzitivitate la indicatorii analizei €Conomice................ Errort Bookmark not defined.
Concluzil ale analizel de senzitivitate ..o enervennreenns EFOr] Bookmark not defined.

4.9  Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurifor .. im0 38

4.9.1. Analiza desctiptivé a riscurilor previzionate ... 38
4,970, RISCUITINEEITIE 1ov s e e e s peririreenens 39
4.9.12. Riscuriexterne ... OOV U Pr PSR R PP PO PP PO PSP RY 40

4.9.2. Masuri de administrare a dsCilor. ..o e s oo a1

5. Scenariu/Optiunea tehnico-economic{a) optim(a), recomandat(a) ... 45

Varianta cu investifie maxima {optimd) ... OO TP PRI 45

Varianta cu investitie medie ... Error! Bookmark not defined.

51  Comparatia scenariitorfoptiuniilor propuse, din punct de vedere tehnic, conomic,

financiar, al gustenabilitatii si riscurilor .......... OO U U OO PSS TR PP PSPPSR 45
5.2  Seleclarea sijustificarea scenariuluifoptiunii optim{e) recomandat{e) ... A6
513 Dascrierea scenaviviuifoptiunii optim(e) recomandat(@) privind ... 46
a)  Obtinerea si amenajarea 1ereNURH ... 16
b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii ObI@CHVUINT.oveooiiiri e a7

¢)  Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vadere tehnologic, construciive,
Izhnic, funclional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza .47

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitiiz . 47
a)  Indicator maximali.............. eversestesrarenteeaseenyeettantaR e ranaeesanebEe b bR een SRS R AT b TR Rn s arn T s 47
by Indicatori minimali, respectivi indicatori de performiatet.. . i, a7
¢) Indicatori financiari, socio-economic, de impact, de rezultat/operare. ... e 48
d) Durata estimate de exectdie a obiectivului de investitii........coian a8

55  Prezentarea modului in care se asigura conformitatea cu reglementarile specific
functivnii preconizale din punct de vedere al asigararii futuror cerintelor fundamentale

aplicabite canstructieh .., feebetreseeeneie st areen VR erre i s r e a8
56  Nominalizare surselor de finantare a investitiel publice, ca urmare a analizei financiare

Tl a e T T018 0 11 TRTU U T O OU SO PSPPSR OO PP TP OO PI PP L JRTPTRTRROTN - |

§.  Urbanism, acorduri 8 avize CONfOME.....cociir TP

6.1 Certificat de urbanista emis in vedersa abtinerii autorizatiel de construire ..o 54

6.2  Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special prevazute de lege ... 54

7




6.3 Actul administrative al auloritati compelente pentru protectia medivlui... 5

6.4  Avize conforme privind asigurarea utilifatiilor.........ovenie h ettt e n e sbcr e 54
6.5  Studiul topografic vizat de calre Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara .............54
6.6  Avize, acorduri si studil specifiCe .. 54
7. Ilmplementarea investitiel. ..., o rrtasbeetesasat s e s e ireetr e s 55
7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiel......n 55
7.2 Strategh de IMpPIEMENIAIE T 55,
7.4 Strategii de exploatare sintretiNere .. 55
7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si instilutionate ... 55
8, Concluzii si recomandari .......... ke ettt b s e e R b s e st PO |

B3, PIESE DESENATE

Nr.  Specificalie Scara Plansa
Grt nr.

1. Plan de incadrare 1:10.000 -1

2. Plan de situatie 1:500 51 - 879
3. Detalii 1:50+1:10 >-001



1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectului de investitii
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RUS, km 17+000 - 28+320"

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj
Tel. +4 0260.61.41.20;
Fax +4 0260.66.10.97;

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj
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Fax +4 0260.66.10.97;

1.4 Beneficiarul investitiei
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cod 45008 jud.Salaj
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1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DRUMURI S| PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
J 12/434/1991 C.U.l. RO253348
Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 216, Cluj Napoca, jud. Cluj
Telefon/fax: 0264/416622




2. Situatie existenia si necesitatea realizarii
obiectivului/proiectului de investitii

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia
actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiuniile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Nu este cazul, a fost elaborat direct studiul de fezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie,
acorduri relevarie, structuri institutionale si finanaciare

In postura de stat membru al UE, politica nationala de dezvoltare a Romaniei se
va racorda la politicile, obiectivele, principiile si reglementarile europene in domeniu, in
vederea asigurarii dezvoltarii socio-economice si reducerii cat mai rapide a disparitiilor
fata de Uniunea Europeana.

olrategia de dezvoltare a judetutui Salaj constituie baza pentru dezvoltarea
durabila a economiei locale si a Imbunatalirii calitatii vietii cetatenilor. Realizata din
initiativa consiliului Judetean Salaj, strategia a fost elaborata cu sprijinul recomandarilor
propuse de cetateni, primari de comune, agenti economici, insitutii si organizatii locale,
pe parcursul consultarilor. Proiectul include asigurarea accesibilitatii riveranilor spre
invetitia realizata.

Lucrarile prevazute sunt amplasate pe domeniul public al judetului Salaj.

Proiectarea obiectivilul s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare si
prevederite Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al
dromurilor - si Normele  tehnice  privind  proiectarea,  construirea,  reabilitarea,
modernizarea, nirelinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor publice,
Legea nr. 10/1895 privind calitatea lucrarilor de constructii si instalatii, H.G. 766/1997
modificata de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categorief de importanta a constructiei,
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice

1o




privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane si In conformitate cu
urmatoarate Directive ale Uniunii Europene:

a.) Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificata prin Directiva Consilivhu
nr. 97/TIEEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice si private asupra
mediului, transpuse in legislatia romaneasca prin Legea Mediului nr. 137/1995,
republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 91/2002;

b.) Directiva cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC amendata de Directiva
nr OHIBSHEEC transpusa prin O.U.G. nr, 78/2000 aprobata cu modificari de Legea nr.
42612001 privind regimul deseurilor,

Legislatie

Solufiile tehnice propuse au fost stabilite n conformitate cu prevederile din documentele
de referinid specifice. La fazele urmatoare de proiectare si pe perioada execufiel
lucrésitor se vor respecta prevederile legislafiei in domeniu.

Documente de referinta:

LEGISLATIE IN DOMENIU

o Legea nr 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrétilor de construcii

@ Legea nr 45372001 — Lege pentru modificarea si completarea Legi nr 50/1991

s Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii;

@ Regulamentul privind controlul de stat al calitétii in constructii, aprobat prin HG nr.
27311884

o H.G. 025/1995 — Regulament de verificare si expertizare tehnicé de calitate a
proieclelor, a executiel lucrérilor si a constructiilor.

s Ordinul M.T. nr. 43/1998 "Norme privind Tncadrarea in categorii a drumurilor
nationale™,

@ Owdinul M.T. nr. 45/1998 "“Norme tehnice privind profectarea, construirea si
modernizarea dramurilor ©;

@ Legea 25656/2010 privind exproprierite pentru cauza de utilitate publica

a Hotararea Guvemului ni. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investitii
finantate din fondusi publice

Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice;
° Norme generale de protectia muncii — Ministerul Mungcii si Protectiei Sociale 2002;

o lLegea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 200




TRASEE 3l ELEMENTE GEOMETRICE
@ STAS 863 “ Lucrar de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor”
o STAS 1014411 "Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

a STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de

nrojectare.”

a STAS 101444/3 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”
@ SR 10144/4 "Amenajarea intersectilor de strazi. Clasificare si prescriplii de

projectare.”

e STAS 10144/5 "Caleulul capacitatii de circulatie a strézilor.”

° STAS 10144/6 "Caleulul capacititii de circulatie a intersectiilor de strézi.”
LUCRARI DE TERASAMENTE. CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR DE DRUM

e STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;

o STAS 12253 - Straturi de formé - condifif tehnice generale de calitate;

@ SR EN 13251 - Geotextile si produse Wwudite, Caracteristici solicitale pentru

wlilizarea n lucran de terasament, fundatii si structuri de sustinere.

DISPOZITIVE DE SCURGERE Sl £EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA

© STAS 10796 / 1, 2, 3 - Construclii anexe pentru colectarea gi evacuarea apelor,
rigole, santui, casiur, drenuri. Prescriptii de proiectare,

o ANDY 513 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia gi intrelinerea
~ drenwilor pentra drumuri publice;

@ SR EN 13252 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate Tn sisteme
de drenai;

w SR EN 13253 - Geotextile st produse Tnrudite. Caracteristici solicitate in lucrdri de
nroteclie impotiiva eroziunii (protectia de coastd, acoperire de rnal).

FUNDATH DE BALAST, PIATRA SPARTA $I / SAU DE BALAST, PIATRA SPARTA
AMESTEC OPTIMAL

s STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;

@ STAS 2900 - Latimea drumurilor,;

) STAS1598 / 1,2 - Incadrarea Tmbrécamintilor la lucrdri de consbructi noi si
modernizén de drumuri;

@ SR EN 13242+A1- Agregate naturale gi piatrd pretucratd pentru drumuri;

o SR EN 13242+A1- Agregate naturale de balastiera.




° SISTEME RUTIERE

o PD177 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(mstoda analitica); -

o NIP116 — Normativ privind alcétuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

o AND 550 - Normativ pentru dimensionarea straturitor bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide.

o STAS 1709/ “Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet ta luciar de drurmur.
Adancimea de Tnghet n complexul rutier. Prescriplii de calcul.”

a STAS 1709/2 “ Actiunea fenomenului de fnghet-dezghet Tn fucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradérilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

o IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

s AND 605 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

a SR EN 12697-1...43 "Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald”

6 SR EN 13108 -1...8 "Mixturi asfaltice. Specificatii de material”

@ S$T033 Specificatie tehnicd privind cerintele de calitate pentru prepararea,

transportul si punerea In opera a mixturilor asfaltice.

LEGISLATIA CU PRIVIRE LA MEDIU

® Ordinul ministrului mediului si dezvoltdrii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

o Ordinul . 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de
analizd tehnicé la nivel central

o Legea nr 107/1996 l.egea Apelor

° L.egea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

o Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

a O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediulu cu rectificarea din 31 ianuarie 2006
a O.L.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr.

84/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr 1562/2005




@ 1 OHL.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de’ emisie pentru arsumiti
poluanti

o H.G. nt 918/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului
asupra mediului

o H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002

o Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactuiui
asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. |

@ Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 86072002

o Ordinul MMGA nr 1037/20085 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

o Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea, ghidurilor metodologice aplicabile
ctapelor procedurii - cadru de evaluare a impactutui aéupra mediulul

@ H.G. nr 47212000 privind unele masuri de protectie a calititii resurselor de apa.

@ H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediil acvalic a apelor uzate

@ Ordinul MMGA nr 662/2008 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de
emitere a avizelor si autorizatiitor de gospodarire a apelor

° Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul
amplasamentului In zond inundabild a albiel majore de obiective economice si sociale

® Ordinul nr 842/2003 at MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid pentru
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

o Legea ny 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei safbatice.

@ Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind
regimul deseuriior.

o STAS 4068/2-87 — Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor
maxime respecliv ,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursuritor de apd”

o STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrilii de regularizare a albiei raurilor ~ principii

de proiectare, studii de teren si laborator.




23  Analiza situatiel existente si identificarea deficientelor

In prezent drumul judetean 109E, pe sectorul cuprins intre km 17+000 ~ 28320
aste reabilital, investitie finalizata in anul 2017.

Accesele sunt realizate de riverani in solutii diferite nefiind corelate cu cotele
santului pentru a asigura scurgerea apelor.

Avand in vedere ca prin reabilitarea drumului judetean s-au reproiectat si
santurile , acestea superind modificaﬁ de sectiune- si de panta {ongitudinala , se impune

o amenajare unitara a acceselor pentru asigurarea scurgerii apelor.

2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii

necesitatii obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere Tn zonele cu portential de dezvoltare reprezinta
un element esential Th cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a
promova durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastructura rutiera reprezinta
primul pas ™ cadrul procesului de dezvoltare locala, in ideea ca aceasta va creste
atractivitatea zonel, deci actioneaza ca un ,magnet” pentru potentialii investitor si tuisti.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura
de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica exercita o presiune
asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o nevoie mai accentuata de
dezvoliare a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna
calitate au un  efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de munca si
impulsioneaza dezvoltarea economica si turistica a zonet,

Prezentul studiu va analiza solutii tehnico-economice pentru dezolvarea

deficientelor si pentru sporirea nivelului de trai al locuitorilor.




2.5  Obiectivele preconizaie a fi atinse prin realizarea investitiei
publice
Obiectivele preconizate prin promovarea investitiel sunt asigurarea in conditii
optime a desfasurarii traficului si accesului riveranilor spre drumul judetean.

Prin amenajarea acceselor tn cadrul acestui studiu se urmareste:

4 Tmbunatitirea conditiilor de scurgere a apelor;

4 Cresterea sigurantei si stabilitatii in exploatare a investitiei deja executate;
4 [mbunétitirea siguirantel si securitdtii in circulatie;

< Imbunétitirea atractivitatii si calitatii mediului rural;

% Reducerea costurilor cu exploatarea si intretinerea drumului,

3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minim doua
seenariifoptiuni  tehnico-economice pentru  realizarea

obiectivului de investitii

3.1 Particularitati ale amplasameniului

a) Descrierea amplasamentuiui

‘Fraseul Drumului Judetean 109E, pe sectorul cupring ntre km 174000 + 28+320
(mtre limita de judet ClujSalaj si intersectia cu  DJ 108 8), se afld localizat in
extremitatea esticd a judefului Salaj si traverseaza localitatile Dobrocina, Foedora,
Ghizeni.,

Druimut se desfasoara in mare parte in lunca Somesului.

b) Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente sifsau cai e
acces posibile.
Investitia propusa se incadreaza cu investitia deja realizata {reabilitarea drurmului

judetean) fiind complementare.
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¢) Orientari propuse fatd de punctele cardinale si faia de punciele

de interes naturale,

inveslitia este amplasata in partea de nord-est a judetului Salaj pe directia est-

vest.

d) Surse de poluare existente in zona

Sursele existente de poluare pe zona drumului sunt:
praful rezultat in urma exploatarii drumului degradat;
apele pluviale care stationeaza in santuri si produc mirosuri neplacute si
poluarea aerului;
apele pluviale care dupa ce intra in contact cu uleiuri si alte stubstante
poluatoare de pe suprafata de rulare patrund in curtile oamenilor, punand astfel in pericot
sanatatea oamenilor

- noxele masinilor.

e) Date climatice si particularitati de relief

La nivel areal fraseul drumuiui propus pentru modernizare parcurge zona de funca
a raului Somes si afluentii raului.

Morfologia si hidrologia

Amplasamentul apartine vaii Somesuiui, drumut dezvoltandu-se pe terase si frunti
de terasa, cu modificari relativ frecvente de morfolagie.

Apa subterana apare de regula local cu infiltratii | generand conditii hidrologice
mediocre pentru perimetrul studiat, conform STAS 1709/1-90. Prezenta apel doar in
doua foraje la data lucrului in teren nu reflecla fidel realitatea , apa putand apare in
majoritatea zonelor in anotimpul primaverii , mai expus infiltratiilor.

Geologla
Roca de bazd este de varstdi miocen inferior si cuprinde depozite argiloase-marnoase n

facies de Hida si de Buzas. Roca de bazé nu a fost inferceptatd in foraje.




Formatiunea acoperitoare cuprinde de regulé depozite de terasd, dar i proluvil de
frunte de terasd, toate de varstd cuaternard. Formatiunea acoperitoare este remaniata
peste roca de bazd, si atinge grosimi minime de 2-3m, astfel ¢a zona activi a crumulbui

aste complet cantonaté in aceasta.

f)  Existenta unor:

retele  edilitare  in  amplasament  care  necesifa
relocare/profejare, in masura in care pof fi identificate

Retelele edilitare aflate pe amplasementului vor fi semnalate de calre

administratorii acestora odata cu emiterea avizelor privind lucrarea proiectata.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existent conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protective

Pe amplasamnetul sau in imediata apropiere a inveslitiel, nu se cunoaste
existenta unar monumente istorice sau situri arheologice. Suprafetele care fac obiectul
prezentului proiect si trmeaza a fi modernizate nu se incadieaza in zohe protejate sau
arii de protectie.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din
sistemul de aparare, ordin publica si siguranta nationala

In vecinatatea investitiei nu se gasesc terenuri ale unor institutii care fac parte

din sistemul de aparare, ordine publica sau siguranta nationala.
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

i. dafe privind zona seismica;

Perfimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, find Incadrat la zona
stabild tectonic,




Sub aspect seismic, zona este pasivi. Intensitatea seismica ce caracterizeaza
zona este cea de grad VI, scard MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul
apartinand zonei de intensitate 6, In baza SR 11.100/1-83.

In ceea ce priveste proiectarea seismicd, Normativul P 100/1-2013 indicd: -Zona

de caloul seismic F, caracterizatd prin ag=0,10g..

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare

Conform studiului geotehnic anexat.

ifli.  date geologice generale

Roca de hazi este de varstd miocen inferior i cuprinde depozite argiloase-
marnoase in facies de Hida si de Buzas. Roca de bazé nu a fost interceptatd in foraje.

Formatiunea acoperitoare cuprinde de reguld depozite de terasa, dar gi proluvii de
frunte de terasd, toate de varstd cuaternard. Formatiunea acoperitoare este remaniata
peste roca de bazd, si atinge grosimi minime de 2-3m, astfel c& zona activa a drumului

este complet cantonatd Tn aceasta.

iv. date geologice obtinute prin : planuri cu amplasameniul

forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator,

analiza_apei subferane, raportul_geotehnic cu recomandarile peniru

fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,

In vederea investigérii terenului, a fost intocmit un studiu geotehnic in conformitate cu
prevederile Normativ privind documentatite geotehnice pentru constructii, indicative
NP(74-2014", de catre 5.C. GEOGNOZIS S.R.L.

19




v. incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren,

inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Parimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind Incadrat la zona
stahild tectonic.

Sub aspect seismic, zona este pasivd. Intensitatea seismicd ce caracterizeazd
zona este cea de grad VI, scard MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasameniul
apartindnd zonei de intensitate 6, in baza SR 11.100/1-93.

In ceea ce priveste proiectarea seismicd, Normativul P 100/1-2013 indicad: -Zona de

caleul seismic ¥, caracterizati prin 2ag=0,10g..

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in

baza studiilor existente, a documeniarilor, cu_indicarea surselor de

informare enuntate blographic

Amplasamentul apartine vaii Somesului , drumul dezvoltandu-se pe terase si frunti
de terasa, cu modificari relativ frecvente de morfologie.

Apa subterana apare de regula local cu infiltratii | generand conditii hidrologice
mediocre pentru perimetrul studiat, conform STAS 1709/1-90. Prezenta apei doar in
doua foraje la data lucrului in teren nu reflecta fidel realitatea , apa putand apare in

majoritatea zonelor in anotimpul primaverii, mai expus infiliratiilor.

3.2 Descrierea din punct de vedere ftehnic, constructiv,

functional-arhitectural si tehnologic:

a) Caracteristici tehnice si parametri specific obiectivului  de

investitii

Categoria de importanta
Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se¢ incadreaza la categoria de

importanta D - constructii de importanta redusa, conform “Regulamentului privind
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stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31N
din 2 oct. 1895,

b} Varianta construciiva de realizare a investitei, cu justificarea

alegerii acesteia

S-au analizat 2 optiuni.
- Varianta 1
@ Continuizarea santurifor existente prin realizarea unor podete

tubiutare cu diametrut de 300 mm
Varianta 2
o Conlinuizarea samiurilor existente prin realizarea unor rigole

carosabile

Avantajele Variantei 1 sunt urmatoarele:

® Chaltuielile initiale de constructie sunt mai mici;
o Confort in trafic sporit
® Rapiditatea executiei

Avantajul Variantei 2 este acela ca se poate desfunda si curata cu usurinta.

¢) Echiparea si dotarea specifica funciiunii propuse

Nu este cazul
3.3 Costuri estimative ale invesftitei

a) Costuri estimative pentru realizarea obiectivuiui de investitie
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intocmit confonn Hotararea or, 807 L2MG

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizaril oblectivului

AMENAJARE ACCESE PE

DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora — Rus

ki, 174+000 — kin, 28+320

Valoars Valoare
nr. Danumirea capitolelor st subcapholelor de {cxclusly TVA) VA {inelusty TVA)
| Gt cheliuleli LEI ) 9% LE]
1 3 5 6
CAPITQLUL 1 Cheftuieli penire oblingrea siamenajarea terenutui
1.1.| Qbtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.] Amenajarea terenului 0.00 0.00 (.00
1.3, Amenajan pentru proledia mediutui 0.00 (14} 0.00
14.| Chelluleli pentru relocare afproledia ulililatilor 0.00 600 0.00
Total ¢ apitoful 1: 0.00 0.00 0.60]
CARITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utdigililor necesare oblactiviiul de investit
2.1.| Cheltuieti pentry asigurarea ulifitatilor
Total capitoll 2: -
CAPITOLUL 3 Chelvledl pentng proieclare si asistenta lehnica
3.4 Studii ) 0.00 0.00 0.00
3.4.1. Sludii de teren 0.00 00 0,00
3.1.2. Rapor privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3, Alle sludii specifice 0,00 000 8.0
32, Documentalii-suport g chelluigti pentre oblinerea de
avize, acorduri i aulorizalil 0.00 0.00 _0mh
3.3.| Expertiza fehnica .00 0400 0.0
3.4 C(:Ilifl(}:il(-}'a ptuaui‘o'nmm[eienergeﬁce st audil 0.00 0.00
enargetic al clidiriior ~ 000
3.4.1 Proiedare 18,500,00 3,705.00 23,205 00
3451, Temd de proieciare 0.50 0.00 0.00
3.5.2. Sludiu de prefezabifilate 0.00 NGOG 0,00
3.5.3. Sludiu de fezabiltaleftocumentalie de avizare
777777 alucrdnilor de iterventii si deviz gonerat 0.00 000 2.00
1.54. NDocumentatife lehnioz nece sare In vederea
ahiinenit avizelorfacerdurilorfaulorizatiiler 5,000.00 850.00 5,450 00
----- 3.0.56. Venlicarea lehnici de caiitale a profedului
tehnic $t 4 detatilor de exaculie 2,500.00 47500 297500
3.5.6. Proiect lehinic si detalii de excoutic 12,000.00 2,280.00
3.6, Organnizerea progedudlor de achizitie 0,00 004
3.7.1 Consullania 0.00 0.00
4.7.1. Managemeniul de proiect pentru abiectvul de
inveslitii 0,00 0.00 0.00
4.7.2. Al finandiar 0.00 0.00 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1. Asislenld tehnicd din partea proiedantului 2.000.00 380.00 2,300 00
a.8.1.1. pe pericada do execulig afucriinilor 140000 26600 1 E66.00
3.8.1.2. pentru partidpa rea proiectantubui ia fazele
induse in pragrama) de control al lucrérilor de
execuiie, avizat de cate Inspedoralul de Slat n
Construchi GO0 .00 11400 14,00
3.48.2. Dirgeniie de sanlier 4,000 .60 750,00 4,760.00
Tolai capilaiul 3: 26,500.00 4,545.00 30,345.00
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CAPITOLUL. 4 Cheluleli pentr investilia de haza
4.1.| Consleucti si instalatit 486,086.15) 82 350.37 578,442 .63
4.2.| Monla]j utitaje, echipamente {ahinologice i funclionaie 0.00 0.00 0.00
Ulilaje, echipaments tehaologios $ifundionale care
4.3.|aunecesitd monla) si echipamenie de transport care
neces it montay 0,00 0.00 0. 00]
44.| Ulilaje, echipamentie tshrologice gl funciionale cara
nunecesitd moniaj si echipamenta de fransport 0.00 8.00 .00
A4 5. Dotar 0.00 0.00
46.| Adive necorporale 0.00 ; 0,00/
Total capilolpt 4: 4B T 355.37 51044753
CAPITOLUL & Alte cheliuleli
54, Orqdnsdarc de santier 2,5 % 1215218 2,308.91 14,461.06
LN S RNTETN oonstmc;u siinslalall alerente
organizdni e sanlier 12,152.15 2,308.91 14,45 1.08
5.1.2. Cheltuicli conpxe organiz i sanbierulul 0.00 0o 000
.21 Comisloane, taxe, cole fegale, costur do finantare 748062 0.00 7,180,462
5.2.4. Comisipanele §i dobanzile aferente cradilului -
biingi finanjaloare : 9.00 0.00
5,2.2. Cota alerentd 1SC pentru controlut calitéfi 240144
jlucraritor de constuctii . 0.00 2449118
5.2.3. Cola aferentd 1SC pentru controlul statilui In
amenajarea teriloriudui, urbanism $i pentre adtorizarea 498.24
iugraritor de constructii 060 AGB. 24
5.24. Cota aferentd Casei Sodale a Conslruclorilor - 2495 19
C5C o 0.00 7491, 10
5,25, Taxe peniru acordur, avize conforing §i 5.000.00
auvlorizatia do conslzuire/destintare i 0.00 2.000.00
53 Clelluieli diverse g neprovazule 39,051.08 TMETE 45,470,79
54,1 Cheltuieli pents informare i publicitale 0.00 0.00 0.00
Tolal capilolut 5 50,683.80 9,728.61 60,49 2.47,
CAPITOLUL 6 Cheliuieli pentru probe tehnologics gl teste
6.1.| Pregalirea personalului de exploaiare - -
6.2.] Probe tehnologice sitesle - . -
Tofal capiiolul G: - -
TOTAL GENERAL 670,270.02 106,929,908 B7/,200.00
Din care G- 498,238.34 94,565.20 592,903,569
(12 + 13 +1A+24+41+42+51.1)
PROIECTANT DI SPECIALITATE, BENEFICIAR,
DRUMURI ‘:I_ P(JL}U RIJUDEFENE CLIY CONSILIUL JUDETEAN
i SALAJ
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CONSILIUL JUDETEAN LU
DRUMURI 51 PODURI JUDETENE CLUD 5.4,
LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR

S AUTOSTRAZILOR
Cluj-Napoca Str. Traian Vuia N, 216, Tel: 0264/416622

o COSTUR! DE EXPLOATARE
NUMAR DE PRET
CATEGORIE: INTERVAL DE | APLICARI/30 PRET TOTAL/LE]
LUCRARL | APLICARE ANI UNITAR | FARA TV.A,
Cheltuieli cu : :
carburantul 7litrifluna | © data/iuna 360 42 15120
Cheltuieli cu
salarizarea 10orefluna
0 perscana
responsabila cu
supravegherea si mici
lucrari de intretinere
curenta | o datafluna 360 90 32400
TOTAL 47520

3.4 Studii de specialitate

a)  Studiu topografic

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au efectuat studii topografice cu
aparatura electro-optica, toate datele din teren fiind apoi infroduse in programe de
prolectare specializate, ca model digital al terenului, model pe baza caruia s-a realizat
projectarea efectiva a drumurilor.

Studiul topografic a fost efectuat decatie o firma specializata.

Drumuirile s-au executat in circuit inchis, folosind punctele de spiijin din reteaua
geodezica existenta, Statile de drumuire s-au materializat prin buloane metalice.
Masuratorile fopogratice au respectat normele si tolerantele in vigoare.

Planurile de situatie s-au intocmit conform normelor tehnice — 1984 si Legil
Cadastruiui nr. 7/1996 si a Normelor Tehnice pentiu introducerea cadastrului general.

Elementele de planimetrie si allimetrie sunt reprezentate pe plan prin simboluri st
semne conventionale conform atlasului de semne conventionale — editia 1978.

Lucrarea este intocmita in sistem de proiectie STEREOGRAFIC 70 si plan de
referinta al Cotelor Marea Neagra 1975 (conform Legii Cadastrului nw.7/1996).



h) Studiu geologic
Studiul geotehnic este este elaborat de catre firma S.C. GEOGNOZIS 8R.L.

a) Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu esie cazul

h) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficienta ridicatd pentru cregterea performantei energetice.

Nu este cazul.

¢) Studiu de trafic gi studiu de circulatie.

Nu este cazul

d) Rapori de diagnostic arheologic preliminar in vederea
exproprierii, penfru obiectivele de investifii ale caror amplasamente u rmeaza
a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica.

Nu este cazul.
e) Siudiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se
referd la amenajari spafii verzi gi peisajere

Nu este cazul,

) Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul,
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g) Studii de specialitaie necesare in funciie de specificul invesiifie

Nu este cazul.
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CONSILIUL JUDETEAN CLUT
I”JRUMURI SI PODURY JUDETENE CLUJ S.A,
LUCRARY DE CONSTRUCTIE A DPRUMURILOR

/%%%g 1 ST AUTOSTRAZILOR
ARk Clui-Napoca,Ste. Teaian Vula Nr.216, Tok: 0264/416622

VA VITA

4. Analiza fiecaruiffiecarei scenarivfoptiuni tehnico-economic(e)
propus{e)

Caracterul limitat al resurselor impune intotdeauna optimizarea investifiilor.
Aceastd optimizare are in vedere practic conturarea parametrilor fizici ai invesfitiei in
sehsul maximizari rezultatelor in conditile minimizaii eforturilor investitionale si de
intretinere/operare ulterioard a investitiei. In acest sens destinatia, numarul si
dimensiunile functiunilor si ohiectelor investitiel sunt determinate prin raportare fa o
valoare rezonabilé, realizabild a indicatorilor, dar si a costurilor efectuate. in cazul
proiectelor cu finantare nerambursabild optimizarea este strans legatd de criteriile de
eligibilitate ale activitdtilor/cheltuielilor, dar nu numal. Alte criterii luate Tn considerare
pentru oplimizare trebuie s vizeze respectarea principiulul bunei gestiuni financiare,
in sensul fundamentirii corespunzitoare a bugetelor {principiul ecconomicitatiiy, a
raspunsului efectiv Tn indicatori al fiecéirui obiect propus (principiul eficacitati), al
orientdrii investitiel spre ndeplinirea obiectivelor politicilor europene, nationale,

regionale sau locale, dupd caz (principiul eficacitatii).

4.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea

perioadei de referinfd i prezentarea scenariului de referinia

Analiza Cost - Beneficiu (ACB) este utilizatd ca instrument de decizie peniru
evaluarea utilitilii investititor ce urmeaza a fi finantate din resurse publice. Aceasta,
ca instrument analitic, sprijind autoritatea publicd in fundamentarea deciziitor, prin
estimarea beneficilor si costurilor impactului socio-economic datorat implementérii
anumitor actiuni sifsau proiecte. Impactul trebuie s fie evaluat in comparatie cu

obiective predeterminate, analiza realizandu-se in mod uzual prin luarea n



i
considerare a tuturor datelor cuantificabite in legaturd cu populatia afectatd de
acliune, in mod direct sau indirect.

Obhiectivul ACB este de a identifica gi cuantifica (monetar) toate impacturile posibite
ale acliunii sau proiectului luat Tn discufie, n vederea determindrii costurilor gl
beneficitor corespunzéitoare. In principiv sunt evaluate impacturile financiare,
eoonomice, sociale, de mediy, etc. Tn mod traditional, printr-o abordare incrementala,
costurile si beneficile sunt evaluate prin analizarea diferentei dinfre scenariul ,cu
project” si alternati\}a acestui scenariu: scenariul fard proiect” sau un scenariu
alternativ, propus de reguld ca o derivatie a scenariului cu proiect, dar la costuri de
realizare mai reduse. in continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica
beneficile nete si a stabili dacd proiectul este oportun si merita s fie implementat. In
cazul investitilor noi, scenarivl féré proiect” poate s fie unul nul.

Astfel, in contextul pregatirii proiectelor propuse spre finantare din Fondul de
Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionald, ordonatorii de credite
responsabili, In calitate de reprezentanti ai potentiali beneficiari, in acord cu cerintele
finantatorului, utilizeazad ACB aferente fieciirei cereri de finantare depuse:

(1) Pentru a stabili dacd proiectul este oportun in contextul propriei sirategii de
dezvoltare, in general, dar si a programului de finanfare, in particular.
in acest scop, ACB sprijind decidentul public pentru a furniza raspunsuri
documentate fa urmatoarele intrebéri:
o Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor propriei strategii de dezvoltare
dar si a politicii regionale a Unjunii £uropeneg?
o Proiectul Tncurajeazi cresterea economicd la nivel local $i slimuleazd
ocuparea forfel de munca?
Oportunitatea proieclului se verificd prin analizarea beneficilor nete estimate pentru
societate ale proiectulul (beneficli minus costuri). In cazul Th care aceste beneficii
nete estimale sunt pozitive, atunci societatea este avantajatd de proiect, acesta
dovedindu-se a fi unul oportun. Componenta de analiza economicd a ACB esle cea

care contine estimarea beneficiilor nete pe care proiectul le va genera pentru
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societate. Un proiect este oportun dacé valoarea netd actualizatd a fluxurilor
economice (VNAE) este pozitiva, oportunitatea proiectului crescénd odatd cu VNAE
(oporiunitaie absoluid). Pentru a decide o ierarhie a proiectelor oportune
(oportunitate relativd) se utilizeazd rata internd a rentabilitatii economice (RIRE),
ate cirel valori trebuie sé fie superioare ratel de aclualizare sociald utilizate in
determingdriie VNAE si RIRE.

(2) Pentru a stabili dacd proiectul necesitd cofinantare

Pe langa faptul de aA fi oportun din punct de vedere economic, un proiect poate fi si
profitabil din punct de vedere financiar, caz in care nu ar trebui cofinantat din fonduri
piblice nationate sau europene decat in condifii care sd nu introducé distorsiuni
semnificative pe piete. In general, In aceastd situatie se aplica regulite referitoare |a
ajutord de stat sau la proiectele generatoare de venituri nete, dupd caz, ambele
situatii implicand o cofinantare semnificativ mai mare a proiectului din sursele propril
ale solicitantului.

Un proiect public poate si fie oportun si finantabil din resurse publice chiar si n
cazul i care rezultatele financiare ale acestuia nu sunt de naturd a permite
autosustinerea pe durata de referinta, atta timp cét beneficiite economice, sociale si
de mediu contrabatanseazd in mod documentat, Tn cadrul analizel economice,
rezultatele financiare modesie.

Pentru a verifica daci un proiect ar frebui s& fie cofinantat, se analizeazad daca
proiectului minus costurile financiare actualizate ale proiectului), fard contributia
fondurilor ewopene, este negativd. In acest caz, proiectul poate fi finantat, dar
contribuia UE nu trebuie sa depigeascd suma de bani care ar face proiectul rentabit

din punct de vedere financiar.

ACH este asadar necesard pentru a justifica ¢ un proiect care se integreazd in

contextul obiectivelor politicii regionale a UL, este oportun din punct de vedere

vedere financiar.




Indicatorii economici ce trebuie urmariti de catre decidentulpublic sunt:

o Valoarea Netd Actualizatd (economic) VNAE, reprezintd valoarea
actualizatd a fluxurilor economice ale investitiel, valoare ce trebuie sa fie
pozitivd pentris ca investitia s& juslifice utilizarea resurselor publice. Cu cilt
valoarea VNAE este mai mare, cu atat proiectul poate fi mai interesant pentru
comuniitatea locald. VNAE reprezinfa in fond valoarea investitiei la data
prezentd, valoare obtinuta prin actualizarea fluxurilor veniturilor si cheltuielitor
¢l o ratd de actualizare conventionald, ce incorporeazé teoretic influentele
viitoare ale mediului finandiar s monetar in variatia elementelor de cheltuiala
sau de venit, din perspectiva economica a determindrii acestor elemente.

« [Rata Internd a Rentabilitdtii (economice) RIRE, valoare ce trebuie sé fie
pozitivd pentru ca utilizarea finantarii publice s& fie justificatd, iar pentru ca
finantarea pubficd si poatd fi implicatd, aceastd valoare trebuie s fie
inferioara unui ptafon convenit. RIRE reprezintd valoarea ratei de actualizare
pentru care VNAE este zero. in cazut in care RIRE este mai mare decat
valoarea de referintd convenitd, este foarte posibil ca proiectul sa fie
sustenabil din punct de vedere financiar, situatie ce exclude utilizarea
fondurilor publice din finantarea acestuia. In aceastd situatie analiza
financiard ar trebui reluatd prin observarea si reanalizarea elementelor de
natura veniturilor si cheltuielilor introduse tn analiza economica dar neincluse

in anatiza financiara.

Valorile indicatoritor economici sunt influentate esential prin ipotezele de lucru
utilizate la dimensionarea venituritor si a cheltuielilor proiectului de investifii, din
acest motiv fiind necesard verificarea suplimentard de cétre beneficiar a valorii
veniturilor si cheltuielilor incluse T ACB, din perspectiva aplicarii principitlui
prudentei. Conform acesiui principiu, liniile de venituri i cheltuieli vor include
elementele necesare si suficiente pentru functionarea investitiel Tn perioada de
referingd, iar veniturile nu vor fi supraestimate respectiv cheltuielile nu vor fi

subestimate.




Datoritd caracterului limitat al resurselor publice, este de preferat ca proiectele sa fie
finantate cu prioritate Tn ordinea descrescétoare a RIRE, I conditile rezonabilitatii
VNAE (principiut prudentei), dar numai sub conditia ca acestt indicatori s4 fie pozitivi,
adica profectul sd aducd benefici sociale mai mari decat costurile efeclive de
implementare si operare, deferminate din perspectiva duald, financiard g

SConomica.

informatiile utilizate tn vederea elabordrii acestei analize provin de la autoritatea
contractants, din documente si Indruméri metodologice ale finantatorului, precum si
din alte surse publice a céror provenientd va fi specificata. Elaboratorul nu isi asuma
responsabilitatea pentru fiabilitatea datelor furnizate de cdtre autoritatea contractanta
sau de citre terti, beneficiarul avand obligatia de a verifica informatiile continute s
de a isi asuma rezultatele analizei, anterior depunerii acesteia la finantator, n cadrul

sludiviui de fezabilitate.

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc,
aniropici i naturall, inclusiv de schimbari climatice, ce poi
afecta investifia.

Factori de risc antropici = fenomene de interacliune infre om si naturd,
declansate sau favorizate de activitdli umane si care sunt ddundtoare societdtii n
ansamblu si existenfei umane fn particular: accidente datorate munitiel neexplodaie
sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chirice si biologice; accidente majore
pe ciile de comunicatii, incendii de mari proportii; esuarea sau scufundarea unor
nave: esecul utilititilor publice; avarii la constructii hidrotehnice; accidente in
subteran; prabusir ale unor constructii, instalatii sau amenajari.

Tn functic: de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot struclura
n tehnologice si sociale:

- Riscuri tehnologicef industriale. Aceasta categorie include o gama larga de
accidente, declansate de om cu sau fard voia sa, legate de activitati industriale, cum

sunt exploziile, scurgerile de substante toxice, poluarea accidentald, etc.
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- Riscuri sociale. Fsecul utilititilor publice, conflictele militare i sociale, etc.

Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor
asupra investitiel este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe
zone restranse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestari extreme ale unor fenomene naturale,
precum cufremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenid directd asupra
vielii fiecarei persoane, asupra societdfii si a mediului inconjurdtor, in ansamblu:
eruptii vulcanice; cutremure; prabusir; tasédri sau alunecéri de teren avalanse,

'furtuni; inuhda;ii; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantetoi'; contaminéz;i
infectioase; incendii.

fn vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o
serie de informatii cu privire la clima, adancime de inghet, seismicitate ce vor fi luate
in considerare la proiectare si executia lucrarilor,

Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situeaza In zona cu seismicitate
de 6 grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismicd - Partea 1 -
Pfrevederi de proiectaré pentru cladin indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf
a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiatd, pentiu evenimente
seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani gi 20% probabilitate de
depdsire in 50 de ani, are o valoare ag = 0,15¢g. Valoarea perioadei de control (coi)
a spectrului de raspuns este T¢=0,7 sec.

Din punct de vedere al Incadrdrii Tn categoria geotehnica, conform
nofmativului NP 074/2014, lucrarea ce urmeazd a se executa se incadreazd M

categoria cu risc geotehnic MODERAT.
4.3  Situatia ulilitdfilor gi analiza de consum:

- necesarul de utilitdti i de relocare/protejare, dupé caz,

In amplasament exista retele de utilitati. Lucrérile proiectate nu vor afecta
retelele de utilitdfi existente. Totusi, se va avea in vedere mutarea sau protejarea
acestora acolo unde situatia o impune. In urma obtinerii avizelor de la detinatorii de
utilitai, la fazele urmatoare de proiectare se vor lua in considerare recomandariic

acestora.
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4.4  Sustenabilitaiea realizédrii obiectivului de investiii:

a) impactul social si cuitural, egalitatea de ganse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin

cresierea calitatii vietii locuitorilor

h) estimari privind forta de muncé ocupata prin realizarea investifiet: In faza de
realizare, in faza de operare;

in faza de executie se va contracta o societate comerciald cu experienta
-20 persoane.

¢) impactul asupra factorifor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii sia
situritor protejate, dupd caz;

Impactul asupra biodiversitélii se manifesta mai mult Tn prima etapa a amenajarii
organizarii de santier si se concretizeaza, n spefé, la nivelul terenului cu diferite
folosinie care va fi ocupat temporar.

Peniru realizarea proiectultd terenul afectat apartine domeniului public.

Pe intreaga pericada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte
negative asupra ecosisternelor din imediata vecinatate sunt cauzate de cresterea
nivelului de zgomot si a vibratiilor i de generarea de noxe de poluanti.

Referitor la reteaua de arii protejate la nivel national si reteaua NATURA 2000, clin
analiza lucrarii se poate observa ¢i nu va existd un impact direct asupra acestora.
Impaciul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa a amenajarii
organizarii de santier si se concretizeazé, n spetd, la nivelul terenului cu diferite
folosinte care va fi ccupal tamporar.

in perioada de executie principalii poluanti care vor fi eliberafi in atmosfera, si care
genereazi efecte negative asupra biodiversitafii, Tn vecinitatea zonelor de lucru sung
particulele de praf.

Alituri de acestea, dar in cantitati mai mici, vor fi prezenti pe parcursul perioadei de
construclie urmétorii poluanti susceptibifi de a produce dezagremente asupra

3




biodiversititi: NOx, 802, GO, pe o distanid de aproximativ 200 m in jurul fronturitor

de lucru.
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4.5 Analiza cererii de bunuri gi servicii, care justificd
dimensionarea obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere in zonele cu pontential de dezvoltare
reprezinta un element esential in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de
crestere si de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de
infrastructura rutiera reprezinta primul pas n cadrul procesului de dezvoltare locala,
in ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca un ,magnet’
pentru potentialii investitori si turisti,

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat
infrastructura de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea gconomica
exarcita o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o
nevoie mai accentuata de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea
unei infrastructur] rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce crecaza
numeroase locuri de ‘munca si impulsioneaza dezvoltarea economica si turistica a

zonel.

4.6  Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de
performantd financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizata
netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei financiare este de a caloula performanta financiaré a proiectului
propus pe parcursul petioadei de referintd din perspectiva stricti a proprietaruui
investitiel, municipalitatea. Analiza se va realiza raportat la valoarea totald a
proiectului, dar si la valoarea strictd a capitalulut investit de cétre municipalitate

pentru realizarea investitiet.

Metodologia ce va fi utilizata este Tn ambele situatii va fi analiza fluxutui de numerar
actualizat (FNA), care utilizeazdi o metoda incrementald ce compard scenariul “cu
proiect” cu alternativa scenariului “fard proiect”. Fluxul de numerar pentru investitie

reprezintd diferenta dintre fluxul de numerar in scenariul “cu proiect” si scenariul
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“fara proiect”. Acest flux reprezintd impactul aditional al proiectului propus din punct
de vedere al fluxului de numerar financiar pentru toti anii perioadei de referinta (de
operare). Alternativa “fard proiect” in cazul de faid este cea in care municipalitatea
realizeard anual lucrdr de intretinere adecvate stirii actuale a elementelor de

infrastructurd ce fac obiectul proiectului.

4.7  Analiza economicd, inclusiv calcufarea indicatorilor de
performantd economicd: valoarea actualizatd neta, raia
interné de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Analiza economicd fsi propune sd evalueze contributia proiectului dincolo de
interésele directe ale proprietarului, dintr-o perspectivd mai largé, a orasului. Pentru
a putea determina valoarea netd actualizatd economicd a invesiitiel vor fi
cuantificate externalititile (cu reflectarea principiului prudentsi), vor fi realizate
corectile fiscale iar in cele din urma vor fi corectate prefurile pietel Tn preturi de
Tregistrare, preturi contabile.

4.8  Analiza de senzitivitate

Conform ghidului Jaspers, obiectivul analizei de risc $i senzitivitate este de a avalua
performanta indicatorilor de profitabilitate a proiectului. in acest sens, prima parte a
analizei (analiza de sensitivitate) urméreste identificarea variabilele critice si impactul
lor poleniial asupra modificarii indicatorii de profitabilitate, cea de a doua parte
(analiza riscului} are ca scop estimarea probabilitatii acestor modificari care au avut
loc, Tn Jipsa unor informatii suficiente i rezonabile pentru stabilirea distributiei
probabilitaiii variabilelor criice se vor defini scenariile optimist gi cel pesimist care
vor include toate variabilele critice si se vor calcula doud valori extreme pentru
indicatorii de profitabilitate pe baza celor doud scenarii.

Prin aceasld analizd se identificd acei parametrii ai analizelor financiard respectiv

economicd ale investitiei care, prin variatie, ca urmare a nerealizarii valorilor
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estimate cu o variatie de 1% conduc la o modificare a valoriior indicatorior financiaii
VANFIC, RIRIC respectiv VNAE si RIRE cu 5%.

aramelrii ce ar putea afecta indicatorii prin variatie sunt: valoarea investifiel si
respectiv, a cheltuielifor. In vederea identificérii complexului de riscuri ce ar putea
afecta sustenabilitatea financiard si respectiv realizarea indicatorifor propusi, se
determind pe rand valorile maxime ale variatiei fiecdruia dintre cei doii parametri
care conduc la variatia cu 5% a indicatorilor financiari respectiv econornici, in
conditile in care celdlalt rémane nemodificat. Se va constata astfe!l nivelu
senzitivitdtii  valorilor indicatorilor financiari respectiv economici  1a varialia
parametrilor precizatt.

Pentru variabila criticd s-a determinat valoarea de comutare, respectiv valoarea
pentru care VNAF/C respectiv VNAE trec prin zero.

Pentru valotile maxime, respectiv minime ale parametrilor, n cadrul acestei analize
ex-ante sunt descrise scenariile optimist, respectiv pesimist, scenarii din care decurg
fscurile si maswile de administrare luate Tn vederea diminugrii posibilitatii producerii

acestora I viitor, pe durata realizarii investitiei si ulterior pe durata functionaril.

4.9 Apaliza de riscuri, mdasuri de prevenire/diminuare a
riscuritor
Riscurile previzionate in cadrul acestui capitol acoperd perioada Tntocimirii
documentatiei pentru finantare, organizarea procedurilor de achizitie publicd,
implementarea {ucrarilor, inclusiv receplia ucrdrifor, utilizarea infrastructurii wterior

receptiel, riscuri interne si externe institutiei beneficiarului

4.9.1. Analiza descriptiva a riscurilor previzionate

Riscurile pot s se materializeze ca urmare a unor acliuni sau inactiuni ale
Reneficiarulu, personalului si subcontractantiior acestuia (riscuri interne) sau pot S8
apar& ca urmarea manifestarii unor factori externi, asupra cérora Beneficiarul nu are
capacilate de interventie (deplind), la iniliere, avand posibilitatea doar de a lua
misuri n vederea gestiondrii efectelor, in sensul diminuarii efectelor matetializarii

riscurilor asupra investitiel (riscuri externe).




4.9.1.1. Riscuri interne

R.1. Acuratetea devizului general al investitiei.

Existd posibilitatea ca v cadrul devizului general din faza SF s& nu fie incluse
anumite categorii de lucriri sau chiar sé fie dublate sau sa existe eroii de caloul.
sunt situatii in care valoarea devizului nu mai reflectd n mod fidel realitatea pietei,
putand genera costuri suplimentare la finanfator (prin blocarea unor sume angajate
ca urmare a contractdrii pe un buget supraevaluat) sau la Beneficiar, prin
neincluderea tuturor elementelor necesare investitiel, acestea urménd a fi realizate

din cheltuieli neeligibile.
R.2. Acuratetea ipotezelor utilizate In cadrul SF/ACB

Fxista posibilitatea ca decizia privind o anumité solutie tehnica sa fie luatd fara o
aprofundare a realitdtilor Tn teren, urmand ca in faza PT proiectantul s& nu mai poata
respecta Tntocmai solutiile initiale. Existd deasemenea riscul ca anumite ipoteze de
lucru din cadrul ACB sa nu fie suficient justificate/ffundamentate, ceea ce poate
conduce la realizarea unor investitii inutile, de care nu are nimeni nevoie sau

pupradimensiu=onate in raport cu beneficiile sociale.
R.3. Insuficienia documentérii la realizarea PT

Existd riscul ca proiectantul lucrdrii sd realizeze PT fard a studia indeajuns n teren
realitatile teritoriale, formuland solufii insuficient fundamentate si care ulterior vor
trebui modificaie fie prin revizuirea PT, fie prin utilizarea unor NGS, cu respectarea
Instructiunii AMPOR nr. 82/2012, Materializarea acestui risc poate s8 conducd la

intarzieri in implementarea proiectulu, inclusiv rezilieri de contracte, cheltuieli

declarate neeliigibile, deci costwri la Beneficiar, etc.

R.4. Resursa umand calificat¥ insuficientii/dezinteresatd in echipa de implementare
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Existd riscul fa Beneficiar ca odatd contractul de finantare semnat sd nu poatd
demara implementarea datoritd blocajefor ce pot s& apard in cadrul aparatului tehnic
al acestuia. Gestionarea incorectd sau insuficientd a riscului poate sd conduca la
rezilierea contractului de finantare, cheltuieli neeligibile, Tntarzieri in implementarea

projectuiui, ete.
R.5. Insuficienta monitorizare a contractelor de bunuri, servicii si lucréri

Iz xecutantii Itmréri%dr, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii contractati pentru
implementarea  investitiel trebuie s isi deruleze confractele cu  maxim
profesionalism, sub atenta supraveghere a personalului competent ai Beneficiarului.
Acesta trebuie s3 se asigure cd subcontractantii au Tnteles sé respecte mecanismele
de monitorizare convenite, tintele intermediare, pentru a asigura eficienta i

eficacitatea implementarii,

R.6. Nerespectarea clauzelor cantractuale referitoare la termenele de executie sau

de liviare, la calitatea iucrérilor sau a bunuritar livrate

Acest risc poate avea impact asupra depasirii duratel proiectului de investitii ca

urmare a rezilierii unor confracle.

[1.7. insuficienta monitorizare a executiei contractului de finantare Tn ansamblul satl,

inclusiv in perinada post implementare

Necunoasierea unora dintre regulite finantatorului, lipsa de atentie sau graba pot
determina acliuni care vor cauza cheltuieli neeligibile, inclusiv prin subutilizarea

facifititilor investitiei de catre populatia locala

4.9.1.2, Riscuri externe
R.8. Cresterea prefurilor la materiile prime, forta de muncéd, sau dotarile prevaziite

ale investitie




Costurile profectulul trebuiesc mentinute in limitele aprobate, cu respectarea

principiului bunei gestiuni financiare

R.9. Aparitia unor elemente de natura dotdrilor mai performante, ca urmare a

timpului scurs de |a elaborarea PT la contractarea dotérilor

Echipamentele IT sunt esirem de sensibile la trecerea timpului, putdndu-se realiza
achizitii a unor configuratiVcaracteristici supericare prin ufilizarea aceluiasi huget,
sau chiar a unuia redus. Dotarea investit‘iei- cu echipamente de ultimd generatie
creste performantele acesteia, contribuie la cresterea duratei de viaté a investitiei, ia
usurinta in utilizarea facilitalilor, etc. Beneficiarul: trebuie sd se asigure cé
achizitioneazad dotdwi performante, conforme descrierilor aprobate sau aprobdii

ulterioare a finanfatorului, dupé caz

R.10. Neacceptarea investitiei de citre beneficiarii finali sau  utilizarea

nacorespunzitoare sau insuficientd a functiunilor acesteia

nvestitia este realizatd peniru oameni, vine s& satisfacd nevoi reale si sa realizeze
pentru comunitate beneficii economice viitoare mai mari decét costurile pe care le
implicd. Redarea spre utilizare, monitorizarea utilizérii si interventia pentru intretinere

st reparatii, inlocuirea dotarilor defecte sau perimate sunt obligatia Beneficiarului
R.11. Modificdri de naturd legislativa

Acestea pot sd intervind Tn domenitt de utilizare al investifiel sau in domeniul

economico-financiar, de administrare, efc.

4.9.2. Masuri de administrare a riscuritor

Administrarea riscului este In responsabilitatea echipei de management al
proiectul, fie aceasta formatd din angajatii proprii sau externalizatd, dupd caz. In

imptementarea proiectului, echipa de management acltioneazd In condilii de




incertitudine; de probabild manifestare a riscurilor, previzionate sau nu. Indiferent

dacd sunt sau nu previzionate, riscurile trebuiesc administrate corespunzétor, fara

compromiterea obiectivelor activititilor si bugetului proiectului. Identificarea, analiza

si reactia la risc reprezinti succesiunea fireasca de abordare a stérii de incertitudine.

Pentru riscurile previzionate pot fi intocmite liste de verificare in scopul implicérii mai

mutor perechi de ochi/decidenti in abordare si administrare. Riscurile previzionate

pot fi diminuate sau indepartate prin metode de administrare proprii fiecérui risc.

Penfru riscurile aleatoare decizile de management ar trebui sd urméreasca

repartizarea riscuiti.

Risc

Masuri

RR.1. Acuratetea | -

devizului general al

investitiei

Numirea unui responsabil tefinic cu atributii in efectuarea
verificarii devizelor si a listelor de cantitéli raportat ta
partile scrise ale documentatiitor receptionate

Verificarea devizului I faza SF pentru identificarea
neconcordantelor cu partea scrisé;

Comunicarea cu elaboratorul SF pentru a infelege cu
precizie modul In care au fost realizate estimarile;

R.2. Acuratetes
ipotezelor wilizate In
cadrul SFIACB

TSolicitarea de oferte care s& fundamenteze devizul, in

vederea respectdrii principiului bunei gestiuni financiare
Verificarea ipotezelor ACB in raport cu nevoile reale ale

populatiei si cu beneficiile economice scontate

R.3. insuficlenta
doclunentisii la

realizarea PT

Atfribuirea de responsabilitati responsabifului tehnic cu
verificarea deplasarilor faptice ale proiectantului in teren
si cu discutarea PT pe masurd ce acesta este elaborat,
inaintea receptiei

Receptia PT doar dupd verificarea acestuia de cdbre
personalul desemnat

includerea tn contractele de servicii de proieclare a
clauzelor privitoare la responsabilitatea proiectantului
pentru modificdrile pe parcurs care ar fi putut fi prevazute
de cétre acesta

R.4. Resursa umana

Sprijinirea  functionarilor i personalului  contractual




calificatd
insuficientd/dezinteres
atd in echipa de

implementare

implicat in monitorizarea proectului pentru participarea la
activitati avand ca scop formarea continud: cursur,
schimburi de experientd, de bune practici, etc.
Identificarea i utflizarear masurilor  referitoare  ia
posibilitatile privitoare la salarizarea personalului implicat
in implementarea proiectelor de investitii din fonduri ale
UE,

identificarea necesarului de competente lipsd sl
achizitionarea (subcontractaréa) acestora de pe piatd -
serviciilor  de

externalizare  partialdfintegrala @

management

R 5. Insuficienta
monitorizare a
contractelor de bunuri,

servicii si jucrari

Fiecare dintre contractele incheiate pentru realizarea
investitiei trebuie s4 fie monitorizat de céire cel putin cinul
dintre membrii echipei de implementare a Beneficiaruiui
investitiei (principiut segregarii functiilor)

Pentru fiecare contract ar frebui Tntocmite de céatre
de

mecanismele de moniforizare

membrii  echipei implementare si agreate cu

subcontractantul Cll
stabilirea parcursului de etap, a tintelor intermediare sia
indicatorilor masurahili, obiectiv verificabili ai realizari

contractelor,

R.6. Nerespectarea
clauzelor contractuale
referitoare la termenele
de execulie sau de
livrare, la calitatea
[ucrarilor sau a

bunuritor livrate

‘Mocanismele de implementare ale contractelor trebuiesc

aplicate In mod efectiv, In timp real, in mod direct si
transparent de cétre membrii echipei de implementare a
Benefictarului

Pentru fiecare contract trebuiesc fixate {inte intermediare,
prin indicatori verificabili, mecanisme de monitorizare a
modului ge realizare al indicatorilor, a termenelor, inclusiv
de

deficiente cantitative, calitative, etc.

masuri administrare  a  eventualelor  ntarzier,

R.7. Insulicienta

manitorizare a

1

Contractul de finantare trebuie monitorizat de citre

echipa de management, pentru fiecare parte a acesiuia




‘execulie contractului
de finantare 1n

ansamblul sau

“Wwmand a fi fixate responsabiiitali individuale concrele,

unor persoane avand competentele necesare
Pentru fiecare dinfre componente vor fi  stabilite
mecanisme de implementare, fixate {inte intermediare, de

reguld masurahile cu ocazia rapoartelor de progres.

preturilor  la materiile

“Cresterea

prime, forfa de muncé,
sau doférile prevazute

ale investitie

R.9.

Aparitia
glemente de natura
dotdrilor maij
nerformante, ca

urmare  a  timpului

scurs de la elaborarea

un or -—

Urmdrirea  frenduriior tehnologice  anterior  realizérii

Includerea in contractele de acnizitie a clauzelor care s
permitd furnizorilor s3 gestioneze acest risc, 1isc
repartizat subcontractantilor

Asigurarea asupra faptului cé indifereni de valoarea
referitoare la calitatre sunt

contractului, conditile

respectate, risc repartizat.

caietelor de sarcini, In scopul achizitiondrii celor mai
dota

corespunzétor celei mal potrivite tehnologii.

eficiente  echipamente pentru  a investitia

Consultarea finantatorului Tn  legdturd cu aprobarea
utilizarii unor eventuale specificatii modificate T caietele

PT la contractarea de sarcini, in vederea efectudrii unor achizitii din cheluieli
dotérilor eligibile
- Aplicarea modificdrilor in caietele de sarcini doar In cazul
in care finantatorul a aprobat modificarea
R0 Neaccepiarea | - Asigurarea unei documentéi corespunzatoare referitoare
mvestitiei  de  cétre la nevoile cetitenilor, la realitatea si eficienta economica
bheneficiarii  finali  sau a investitiflor ce vor fi realizate

uttlizarea
necorespunzi-toare a

funcliunifor acesteia

Asigurarsa unei promovar corespunzatoare asupra
scopurilor investitiel, a caracterisitcilor fizice ale acesteia,
a potentialilor beneficiari si a beneficilor comunitare
asteptate

fncurajarea participari cetatenilor prin toate mijloacele
posibile, inclusiv exemplul personal al aparatului de jucru

al Primarutu,

R.11. Modificari de

[dentificarea persoanel din echipa de implementare care
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natura legistativa urmareste permaneht eventualele modificari de naturd
legilativa {
Asigurarea monitorizérii modificiritor legale/ procedurale
in timp real si informarea corespunzétoare a echipei de
implementare Tn vederea prevenirii apariliei efectelor
riscurilar materializate
Comunicarea deindatd cu personalul aparatului tehnic al
Beneficiarului, inclusiv cu ordeonatorul de credite, pentru a
| putea decide asupra celor mai bune masuti ce ar trebui

intreprinse

5, Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),
recomandat(a)

Optiunile ce trebulesc luate n considerare, n acord cu prevederile HG 907/2016
sunt:

Varianta cu investitie maximé (optimé)

Aceastd optiune include lucrdri necesare si suficiente penfru a justifica un nivel
rezonabil, credibil al indicatorilor economici, i sensul indeplinirii obiectivului general
propus al investitiei.

Varianta constructivi aleasa este realizarea acceselor din tuburi PEHD DN 315,

51 Comparatia scenariilor/optiuniilor propuse, din punct de
vedere fehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si
riscurilor

Valorile indicatorilor de realizare comuni si specifici programului sunt identici in
cele doud ipoteze de lucru, ceea ce difera Tnsa sunt beneficiile economice ¢i sociale
viitoare pe care realizarea investitiel Intr-unul din cele doud ipoteze le poate furniza.
Beneficiarul trebuie s3 opleze pentru o variantd ce ar permite realizarea uhor lucréari
de investitie corespunziitoare obiectivului proiectului, cu utilizarea eficientd a
resursetor bugetutul local, prin maximizarea beneficilor economice ale investitiet in
raport cu marimea finantdrii atrase prin POR, in conditiile incadrérii In criteriile




finantatorului referitoare la eligibilitatea cheltuielilor si a mentinerii valorii subventiei
municipale T limite normale pentru a putea asigura In mod real sustenabilitatea

investitiei.

Comparaiia scenariilor
Din punct de vedere tehnic cele doud scenarii diferé prin variantele constructive,
implicand utilizarea de materiale si cantitdti diferite, implicit diferente la costurile de
mentenantd si exploatare. Optiunea recomandaté e cea cu investitie maxima.

l Tabelul: Puncte tart si puncte slabe, eriteriul tehnic

Scenariul cu investitie maxima Scenariul cu inveslitie medie

Roantaie Kvana
Cheltuielile initiale de constructie curatirea cu uswrinta in faza de
surt mai mici; eploatare

Confort in trafic sporit
Rapiditatea execudici

Dezavantaje Dezavantaje
; -curatirea  greoaie in  timpu costuri inifiale mai mari  de
exploatarii executie

5.2  Selectarea si justificarea scenarivluifoptiunii optim(e)
recomandai(e)

In urma analizel avantajelor si dezavantajelor s-a optat pentru varianta de accese

tubulare.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)
privird

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul propus pentru realizarea investitiel se afla proprietatea judetului
Salaj.

46




b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pe pericada executiei asigurarea utilitatiilor necesare efectuatii lucrarilor
prevazute in proiectul tehnic cade in sarcina firmei contractante.

¢) Solufia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere
tehnologic, constructive, tehnic, functional-arhitectural si economic, a

principalelor fucrari pentru investitia de baza

Accesele ce urmeaza a se realiza sunt in numar de 246 din care 242 sunt
accese existente care se inlocuiesc coform solutiei proiectate iar restul de 4 sunt
accese noi identificate in teren.

Accesele se vor realiza din tub PEHD SN 8 cu diametrul de 3156 mm in
lungime de 6 m. Tuburile se vor aseza pe un pat de balast de 30 cm grosime . La
partea superioara si in jurul tubului se va realiza o umplutura din balast nisipos.
Suprafata de circulatie pe podet se va realiza dintr-o placa din beton G25/30 armat
cu plasa sudata PC52 DN 6 cu ochiuri de 100x100. Placa de heton armat se va
realiza de la marginea partii carosabila pana la proprietate si va avea o latime medie
do 3 m.

La capetele podetului se vor realiza timpate din beton C25/30 in grosime de
30 ey fa acelasi nivel cu placa din beton armat.

5.4  Principalii  indicatori  tehnico-economici  aferenti
obiectivului de investitii:

a) Indicatori maximatli
Valoarea totala (INV), inclusiv TYA

| Valoare lei ,exclusiv TVA | TVA Valoare lei, inclusiv
il..ﬂ-..----—--—-- [ - TVA
1 e 570,270.02 | 106,929.98 ... B77,200.00

din care C+M:

[Valoare lei, exclusiv TVA | TVA Valoare lei inclusiv TVA |

498,238.31 94,665.28 592,903.59

h) Indicatori minimali, respectivi indicatori de performantia
“ Se propune realizarea a 246 accese cu lungimea de &6 m.




¢} Indicatori

rezultatfoperare

financiari, socio-economic, de impact, de

J TOTAL GENERAL §70,270.02 106,929.98 677,206.00
i Din care C+M

; {(12+13+14+2+41+42+ 498,238.31 94,665.28 592,603.59
[ 5.1.1)

d) Durata estimate de executie a obiectivului de investitii

Durata de implementare a proiectului de investitie este de 6 luni

585  Prezentarea modului in care se asigura conformitatea cu
reglementarile specific functiunii preconizate din punct de
vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei

Prezenta documentatie este conforma cu prevederile legislative in vigoare, si

anume:

CI} 1563-1985
ANL 504-2007
AN 534-1998
AND 557-1989
AN 558-1989
AN 514-2007
Cl2155-2001
AND 505-2007
213 506-2001
AND 554-2002
AND 576-2010
53 138-2010
Ch 31-2002
AND 540-2003
NE 021-2003
NP 085-2004

Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarifor din
Normativ pentru revizia drumurilor publice

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
Instructiuni pentru efectuarea inregistrarilor circulatiel rutiere pe
Metodologie pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor
Metodologie privind efectuarea receptiei lucraritor de intretinere si
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumuritor moderne
Normativ privind activitatea districtului de drumuri

Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie,
Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drururilor
Normativ privind lucrarile de intretinere pentru  remedierea
Normativ privind criteriile de determinare a slaril de viabilitate a
Normativ pentiu determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii
Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale

Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor




NE 029-2004
NE 030-2004
D 500-1986
1D 501-1986
ANID 519-1993
AND 521-1993
AND 530-2012
AND 535-1807
AND 536-1997
AND 541-1998
AN 542-1998
AND 543-1908
AND 548-1999
AND 551-1999
AND H552-1099
ST 032-2000
51 033-2060
ST 034-2000
AND 674-2002
AND §77-2002
AND 581.2002
AND 582-2002
NE 022-2003
AND 567-2008
AND 602-2012
G 1781976
CLY 29-1979

G 168-1980

C 281985

CD 42-1985
CRD 72-19856

Normativ ptivind conditile si metodologia de testare a aditivilor
Normativ privind conditile tehnice si metodologia de testare a
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a
instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a
Instructiuni  tehnice  departamentale privind  metedologia  de
Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a
Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere
Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a
instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire &
Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixturi
Instructiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate
Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al
Instructiuni tehnice privind determinarea comportatii la oboseala a
Metodologie de determinare a  caracteristicilor emuisiilor
Normatlv privind conditile tehnice de calitate ale emulsiilor
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea,
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea
Normativ privind determinarea compozitiei chimice a bitumuriloy
Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei ta podui
Normativ privind conditile tehnice si metodologia de testare a
Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de
Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fata de
Normativ privind Sistemul National de Management pentru situatii
Metode de investigare a traficului rutier

Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin
Instructiuni  tebnice  departamentale  pentru  proiectarea  si
instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin
Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipuritor

instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe
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C 182-1087
AND 532-1997

NE 008-1097
NE 010-1989
NE 011-1999

NE 012/1-2007
NP 125/2010
Ci 169-2001
AND 539-2002
AND 546-2013
AND 566-2002
AND 569-2002
AND 578-2002
CD 127-2002
Ch 129-2013
CH 147-2013
GO 151-2002
NE 014-2002
NE 026-2004
CD 118-2003
CD148-2003
CD 1702003
3D 509-2003
AND 523-2003
[Py 216-2008
AND 605 - 2014
NE 033-2005
Ordin MTTC 1605
AND 545-98
AND 547-2013
AND 558-99

Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de crum
Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu hitum
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsit pe
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
Normativ privind fundarea constructifor pe pamanturi sensibile ia
Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de
Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu
Normativ privind executia 1a cald a imbracamintifor bituminoase
Normativ pentru executia mixturilor asfaltice drenante

Instructiuni tehnice pentru utifizarea mixturilor asfalfice modificate
Normativ pentru executia placitor de suprabetonare a podurilor sub
Instructiuni tehnice de executie a straturilor rutiere din agregate
Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de
Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de
Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de
Normativ pentru executarea imbracamintilor din b'eton de ciment in
Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintitor rutiere
Normativ pentru executia rosturilor din asfait turnat armat tn
Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din
Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment
Normativ priivind reciclarea mixturitor asfaltice la cald in statii fixe
Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri a
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse
Mixturi asfaltice executate la cald. Conditi  tehnice privind
Normaliv pentru intretinerea si repararea strazitor

Instruclie privind organizarea formatiei normate de munca pentiu
Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate
Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la

Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic
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AN 560-99
NI 010-99

NE 011-99
Ordin - MT/MI
CD 75-2000
AND 561-2001
AND 562-2001
AND 563-2001.
AND 564-2001:
AND £65-2001
CD 99-2001
P20 502-2001
AND 688-2010.
CD 139-2002
NE 015-2002
G 76-03

NE 025-2003
AN 5256-2013

AND 592-2013
AND 504-2007
AND 599-2010
AND 604-2012
AND 593-2012
AND 584 - 2013
NP 118-2004
S 4-1971

PD 1971978
AN 515-1993
AND 550-1999
ST 022-1999

nr.

Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu  bitum
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulisii pe
Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiel si
Normativ privind folosirea, intrelinerea si repararea cladirlor din
instructie privind plantatiite rutiere

Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere

Insiructiuni_tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii
instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacitatii
Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitati
Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de
Normativ pentru executia fratamentelor din anrobate bituminoase
Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consoledare
Normativ pentru protectia anticeroziva a elementelor din beton ale
Instructiuni  fehnice pentru executia lucrariior de reparare a
Normativ departamental pentru intretinerea si repararea poduritor
Normativ privind interventii de urgenta la imbracaminti bituminoase
Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
Ghid pentru prevenirea lunecusului si a inzapezirii drumutior
Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea
Normativ pentru revizia drumuritor publice

Normativ pentru intretinerea  drumurilor nationale pe criterii de
Ghid pentru planificarea si prolectarea semnalizarii rutiere de
Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiel pe
Ghid privind evaluarea tiscului producerii alunecarilor de teren in
Mormativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si supte pentiu
Normativ departamental privind conditile de proiectare si executie
Normativ departamental pentru proiectarea anfiseismica a
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intrelinerea
dimensionarea  straturifor  bitumincase  de

Normativ - pentru

Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea




G 16-2000
CD 63-2000
NP 043-2000
P 15-2000

PD 165-2013
PP 189-2012
CD 173-2001
P 177-2001
D 46-2001
AND 513-2002
AND 571-2002
AND 583-2009
AND 584-2012
AND 585-2002
CD152-2002
NP 06702

NI 081-2002
P 124-2002
PD 162-2002
PD 95-2002

P 18-2003
AND 589-2004
ANLD 590-2004
NP 111-2004
AND 595-2007

AND 600 -2610

AND 598/2013

STAS 2914/4-89

SR
SREN

SR EN 13043:2003

Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a
Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din
Normativ pentru proiectarea structurilor de  poduri cu grinzi
Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurite de
Normativ privind alcatuirea si caleulul structwilor de poduri si
Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor
Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a
Normativ _pentru  dimensionarea structurilor rufiere  suple si
Normativ pentru calculul placitor armate pe doua directii 1a podurile
Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, execufia,
Catalog de soluti de ranforsare a structurilor rutiere suple si
Normativ pentru determinarea conditifor de relief pentru
Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
Normativ privind proiectarea si executia imbracamintilor rutiere din
Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate
Normativ pentru tucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide

Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment
Normativ ~ departamental  privind  proiectarea autostrazilor
Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor
Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete
Caiete de sarcini generate comune lucrarilor de drum

Caiete de sarcini generale comune fucrarilor de arta

Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de
Ghid pentru prognozarea posibilitatilor compactarii pamanturitor si
Normativ pentru  amenajarea intersectiiior la nivel pe dramui
Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe reteaua rapida
Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modululi de
Agregate pentru beton

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentiu finisarea

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea




SR

I EN:

SR EN 13108-1 ¢

SREN

SR EN 13108-1 -

SREN13108-

SR EN
SR EN
SR EN
SREN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SREN
SR EN
SR EN

13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-

Ordin MT 571/1997

Ordin MT 45
Ordin MT 49
Ordin MY 47
Ordin MT 16
Ordin MT 44
Ordin MT 50
Ordin MT 48

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1. Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1. Betoane

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1. Betoane

- Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20 Betoane

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2. Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20; Procedura
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedwa
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale, Partea 21. Controlul
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21. Controlul
Mixturi asfaltice. Specificati pentru materiale. Partea 3: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3. Betoane
Mixturi asfaltice. Spedificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 41 Mixturi
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5 Befon
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5 Beton
Mixtwri asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat
Mixturi asfaitice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt furnat
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Parlea 7, Betoane
Mixturi asfaitice. Specificatii pentru materiale. Partea 7. Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat

Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in

lnmalitatila 1whana

Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpitor
Norme tehnice privin stabilivea clasei tehnice a drumurilor publice

Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum -
Norme tehnice privin proiectarea si realizarea strazilor in focalitatile

Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona




5.6 Nominalizare surselor de finantare a investitiei publice,
ca yrmare a analizei financiare si economice

PROGRAMUL. OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Certificat de urbanism emis in vederea obtinerii
autorizatiei de construire

Anexat prezentului studiu CERTIFICAT DE URBANISM,

6.2 Dreptul de proprietate

Anexat prezentului studiu HG 966/2002, ANEXA nr.1 — Inventarul bunuritor
care apariin domeniului public al judetului Salaj, poz. 47, M.O. 681 bis din
16.09.2002.

6.3 Actul administrative al autoritatii competente pentru
protectia mediului
Nu este cazul in aceasta etapa.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatiilor

Nu este cazul in aceasta etapa.

6.5 Studiul topografic
Anexat prezentului studiu.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice

Nu este cazul in aceasta etapa.
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7. Implementarea investitiei

7.1 Informatii despre  entifatea  responsabila  cu
implementarea investitiel

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

piata 1 Decembrie 1918, nr. 12 Zalau,
cod 45008 jud.Salaj

Tel. +4 0260.61.41.20;

Fax +4 0260.66.10.97;

7.2  Strategii de implementare

Pupa obtinerea finantarii pentru investitie pe baza studiuiui de fezabilitate se
va trece la implementarea invesiitiei prin realizarea etapelor descrise in graficul
anexat. Fiecare etapa se regaseste cuantificata valoric in devizul general prezentat.

7.3  Strategii de exploatare si infrefinere

In faza de proiect tehnic , proiectantul va intocmi un plan de exploatare/operare si
intretinere . Beneficiarul va asigura finantarea pentru lucrarile de intretinere
permanenta si periodica.

7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale

si institutionale

in faza de implementare a proiectuli, beneficiarul va asigura consultanta
nrolectului prin firma specializata sau prin personalul propriu.
8. Concluzii si recomandari

Consideram ca aceasta investitie este impetuos necesara si recomandam

implementarea protectului prin urmarirea pasilor din graficul prezentat.
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