

PROGRAM
privind pregătirea și întreținerea drumurilor județene
din administrarea Consiliului Județean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2007-2008“

Nr. Crt.	Măsurile și lucrări propuse	Termenul de realizare	Locul de realizare	Execută	Răspunde
I. ATRIBUIREA CONTRACTULUI PENTRU ACTIVITATEA DE IARNĂ 2007-2008					
I.1.	-Anunț în massmedia -Desfășurarea licitației deschise -Transmiterea hotărârii de adjudecare către ofertanți -Semnarea contractului de atribuire	30.08.2007 28.09.2007 05.10.2007 15.10.2007	Pentru toată rețeaua de drumuri județene din administrarea Consiliului Județean Sălaj, conform Nivelelor de viabilitate pe timp de iarnă	Direcția Tehnică	Conducerea Consiliului Județean Sălaj
II. MĂSURI DE PREGĂTIRE A REȚELEI DE DRUMURI					
II.1.	Revizia rețelei de drumuri constând în : -Actualizarea inventarierii tuturor problemelor existente, semnalizarea acestora pentru avertizarea participanților la trafic pe timp de iarnă	10.10.2007 permanent	Pe rețeaua de drumuri din administrare	Direcția Tehnică	Conducerea Consiliului Județean Sălaj
II.2.	Măsurile minime pentru asigurarea circulației pe timp de iarnă în zonele afectate de calamități naturale : -completare cu material pietros sau mixtură asfaltică -refacerea părții carosabile -semnalizare rutieră corespunzătoare -supravegherea permanentă	permanent în funcție de evoluția stării tehnice a zonelor afectate 15.11.2007	Pe toate drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj, afectate de alunecări de teren	- Direcția Tehnică	- Direcția Tehnică
II.3.	Semnalizarea rutieră specifică iernii -vor fi montate indicatoare de circulație conform STAS 1846-2004	Permanent	Se va realiza semnalizarea rutieră specifică iernii pe toate sectoarele, cu precădere pe cele pe care se efectuează transporturi de mărfuri și călători	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări -Direcția Tehnică -Reprezentant Poliție

III. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT					
III.1.	Depozitarea cantităților necesare pe fiecare sector în grămezi (nisip + sare)	15.11.2007	Amplasarea grămezilor se va face în curbe și pe sectoarele de drum în pantă stabilite de comun acord între reprezentanții Direcției Tehnice și reprezentanții firmelor câștigătoare a licitațiilor pentru aceste lucrări	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări -Direcția Tehnică
III.2.	Completarea cu material antiderapant pe traseele stabilite în funcție de evoluția vremii și a consumului de asemenea materiale	Permanent	Completarea cu material antiderapant se va face la nevoie pe traseele stabilite în funcție de cantitatea consumată și evoluția vremii	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări -Direcția Tehnică
III.3.	-Asigurarea cantităților minime necesare de fondanți chimici în cel puțin 8 puncte de depozitare din județ pentru a putea asigura o intervenție operativă -Punctele de depozitare se vor stabili de comun acord cu Direcția Tehnică	10.11.2007	-Punctele de depozitare a materialului antiderapant din județ vor constitui și baze de informare a stadiului de lucrări în timpul desfășurării activității de iarnă -Formarea unui stoc de nisip astfel încât să permită intervenția pe o durată de 14 zile de acțiune continuă	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări -Direcția Tehnică
IV. ASIGURAREA INTERVENȚIILOR					
IV.1.	Intocmirea de către firmele câștigătoare a programului de intervenții pentru combaterea poleiului și zăpezii ținând cont de nivelele de viabilitate	30.10.2007	Programele întocmite de către firmele câștigătoare vor fi aprobate de către Consiliul Județean Sălaj și avizate de către Poliția Rutieră Programele vor cuprinde : -utilajele ce deservește fiecare sector -persoanele care deservește aceste utilaje -muncitorii -coordonatorii de activitate -sistemul informativ în cadrul firmelor	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări -Conducerea C.J.Sălaj -Reprezentant Poliție Rutieră
IV.2.	Stabilirea împreună cu firmele câștigătoare a formațiilor minime și a perioadei de efectuare a serviciilor permanente	30.10.2007	-Se vor stabili formațiile minime în funcție de Nivelele de viabilitate, importanța drumurilor și gradul de dificultate a intervențiilor și se vor supune spre aprobare conducerii Consiliului Județean	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă -Direcția Tehnică	-Conducerile executanților de lucrări -Conducerea C.J.Sălaj
IV.3.	Supravegherea permanentă a modului de realizare a intervențiilor pe timp de iarnă	Permanent	-Pe toate drumurile din administrarea Consiliului Județean Sălaj	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă -Direcția Tehnică	-Conducerile executanților de lucrări -Conducerea C.J.Sălaj

V. INSTRUIREA PERSONALULUI					
V.1.	Finalizarea activității de organizare și instruire a personalului astfel încât activitatea să poată fi începută până la 15.11.2007	1.11.2007	Organizarea activității astfel încât să poată fi demarată orice acțiune până la 15.11.2007 pe toate drumurile din administrarea C.J.Sălaj	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerile executanților de lucrări
VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE COORDONARE ȘI INFORMARE					
VI.1.	Verificarea asigurării cu material antiderapant pe trasee, în punctele de depozitare și modul de executare a celorlalte lucrări	Permanent	Verificările se vor face pe întreaga rețea de drumuri din administrarea C.J.Sălaj.	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă -Direcția Tehnică	-Conducerea C.J.Sălaj
VI.2.	Intocmirea de către firmele câștigătoare a unui raport zilnic cu privire la activitatea de intervenții	Permanent	Informațiile privind starea drumurilor din administrare și acțiunile întreprinse vor fi transmise la sediul C.J. Sălaj în fiecare dimineață între orele 7 ⁰⁰ -7 ³⁰	-Firmele contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerea C.J.Sălaj -Direcția Tehnică
VI.3.	Asigurarea permanenței la sediul C.J.Sălaj între orele 7 ⁰⁰ -7 ³⁰ , de către personalul de specialitate din cadrul Direcției Tehnice, în vederea culegerii de informații cu privire la derularea activității. - Prezentarea raportului zilnic pentru conducerea Direcției Tehnice și a Consiliului Județean Sălaj	Permanent	Asigurarea permanenței se va face pe baza unei programări aprobate de către directorul Direcției Tehnice	-Direcția Tehnică	-Conducerea C.J.Sălaj
VI.4.	Verificarea pe trasee a modului în care se desfășoară traficul rutier și activitatea de dezapezire.	Permanent	Se vor verifica toate traseele pe care circulă curse regulate de călători	-Direcția Tehnică	-Conducerea C.J.Sălaj
VI.5.	Cooperarea cu organele de Poliție Rutieră în vederea introducerii de restricții de circulație sau de interdicții pe anumite sectoare de drum, în caz de căderi masive de zăpadă	Permanent	Drumurile care sunt afectate în mod deosebit de căderile de zăpadă sau alte fenomene naturale care îngreunează desfășurarea traficului	-Direcția Tehnică -Reprezentantul Poliției Rutiere	-Conducerea C.J.Sălaj
VI.6.	Verificarea împreună cu organele de Poliție Rutieră a modului de pregătire a personalului, a utilajelor și a bazelor pe care executantul le va nominaliza	1.11-5.11.2007	Verificările se vor face în toate bazele și va fi verificată instruirea personalului care participă la activitatea de dezapezire	-Direcția Tehnică -Reprezentantul Poliției Rutiere	-Conducerea C.J.Sălaj
VI.7.	Informarea permanentă a Consiliului Județean Sălaj asupra condițiilor de derulare a traficului rutier și propunerea de convocare a comandamentului județean, când este cazul	Permanent	Informațiile preluate de către Direcția Tehnică de la ofițerii de serviciu ai firmelor câștigătoare și de la verficatorii din teren , care vor fi prezentate conducerii Direcției Tehnice și Consiliului Județean Sălaj	-Direcția Tehnică	-Conducerea C.J.Sălaj